

Dodatok č. 1

ZMLUVA O DIELO

uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov v nadväznosti na § 1 ods. 2 písm. b) zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

medzi

Objednávateľ:

COLNÉ RIADITEĽSTVO SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Mierová 23, 815 11 Bratislava

IČO: 308 440 29

DIČ: 202 109 75 62

Bankové spojenie: Štátna pokladnica

Číslo účtu: 7000078723/8180

Štatutárny zástupca: plk. Ing. Mária Machová, PhD.,
generálny riaditeľ CR SR

(ďalej len „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ:

DITEC, a.s.

Plynárska 7/C, 821 09 Bratislava

IČO: 313 854 01

DIČ: 202 030 41 98

IČ pre DPH: SK2020304198

Bankové spojenie: Tatrabanka, a.s.

Číslo účtu: 2627007344/1100

Štatutárny zástupca: PaedDr. Ivan Šúra, predseda predstavenstva

Ing. Csaba Baráth, podpredseda predstavenstva a generálny riaditeľ

(ďalej len „zhotoviteľ“ alebo „poskytovateľ“)

(spolu ďalej len „zmluvné strany“)

Zmluvné strany týmto v nadväznosti na článok XII. „Záverečné ustanovenia“ bod. XII.1 Zmluvy o dielo uzavretej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov v nadväznosti na § 1 ods. 2 písm. b) zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s rozhodnutím Riadiaceho výboru pre NSAR č. 2 k Dodávka a implementácia aplikačného programového vybavenia Spoločných kritérií rizík (ďalej len „APV SKR“), ako aj ďalšieho rozšírenia funkcionality existujúceho aplikačného programového vybavenia, vrátane poskytnutia služieb technickej podpory prevádzky sa táto zmluva vrátane neoddeliteľných príloh po vzájomnej dohode

menia a dopĺňajú zmluvu o dielo prostredníctvom jej dodatku č. 1

n a s l e d o v n e

I.

1. V prílohe č. 2 k Zmluve o dielo „Predmet a harmonogram implementácie“ sa mení nasledovne:

A.2.6	Analyza a implementacia rozšíreného vyhľadávania a štatistiky pre jednotlivé ukazovateľa SKR	PZ + 18 mes
	Analyza rozšíreného vyhľadávania a štatistiky pre jednotlivé ukazovatele SKR (FŠ)	PZ + 15 mes.
	Implementácia rozšíreného vyhľadávania a štatistiky pre jednotlivé ukazovatele SKR (IM)	FŠ + 3 mesiace
	Testovanie rozšíreného vyhľadávania a štatistiky pre jednotlivé ukazovatele SKR (AP)	IM + 1 mes.

2. V prílohe č. 3 bod 2 k Zmluve o dielo „Harmonogram platieb“ sa mení nasledovne :

A.2.6	Analyza a implementacia rozšíreného vyhľadávania a štatistiky pre jednotlivé ukazovateľa SKR	PZ + 18 mes	57 640,00 €	68 591,60 €
-------	--	-------------	-------------	-------------

Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo sú nedotknuté.

II.

Záverečné ustanovenia

Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle Colného riaditeľstva SR, pričom sa vyhotovuje v štyroch originálnych vyhotoveniach, z ktorých každá zmluvná strana obdrží po dve originálne vyhotovenia.

V Bratislave, dňa

V Bratislave, dňa

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

plk. Ing. Mária Machová, PhD.
generálny riaditeľ
Colného riaditeľstva Slovenskej republiky

PaedDr. Ivan Súra
predseda predstavenstva
DITEC, a.s.

Ing. Csaba Baráth
podpredseda predstavenstva
a generálny riaditeľ
DITEC, a.s.