

DODATOK č. 208

uzavretý v zmysle
Zmluvy o dielo č. 003620 zo dňa 22.02.2002

medzi

Objednávateľ:

Názov organizácie: **Daňové riaditeľstvo Slovenskej republiky**

So sídlom: Nová ulica č. 13
975 04 Banská Bystrica

V zastúpení: Ing. Miroslav Mikulčík
generálny riaditeľ

Oprávnený zástupca: Ing. Martin Lejtrich,
námestník generálneho riaditeľa pre ekonomiku a informatiku

IČO: 006 348 16
DIČ: 2021095505

Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Č. účtu: 7000118043/8180

(ďalej len „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ:

Názov organizácie: **Novitech Tax, s.r.o.**

So sídlom: ul. Moyzesova 58
040 01 Košice

V zastúpení: Ing. Peter Birčák
výkonný riaditeľ a konateľ spoločnosti


IČO: 36 212 105
IČ pre DPH: SK2020062627

Bankové spojenie: Československá obchodná banka a.s..
Č. účtu: 4009014597/7500
IBAN: SK227500000004009014597
SWIFT: CEKOSKBX

Názov obch. registra: Obchodný register Okresného súdu Košice I
Číslo zápisu: Vložka číslo: 13052/V oddiel Sro

(ďalej len „zhotoviteľ“)

v tomto znení:



Naviga

**I.
Úvodné ustanovenie**

Zmluvné strany sa dohodli na uzavretí tohto dodatku č. 208 k Zmluve o dielo č. 003620 zo dňa 22.02.2002 (ďalej len "Zmluva o dielo"), ktorým v zmysle Zmluvy o dielo špecifikujú časť diela, ktoré sa zhotoviteľ zaväzuje pre objednávateľa za dohodnutú cenu vykonať za podmienok dohodnutých Zmluvou o dielo a týmto Dodatkom.

**II.
Predmet časti diela**

Článok 2 Zmluvy o dielo sa dopĺňa o bod:

2.2.199 Zhotoviteľ sa zaväzuje pre objednávateľa zhotoviť produkty, ktorých zoznam je uvedený v Prílohe D208.2 a ktoré sa budú realizovať podľa harmonogramu, ktorý tvorí Prílohu D208.3.

**III.
Cena časti diela**

Článok 7 Zmluvy o dielo sa dopĺňa o bod:


7.2.202 Zmluvné strany sa v zmysle bodu 7.1 a bodu 7.2 Zmluvy o dielo dohodli na cene za zhotovenie časti diela špecifikovaného v bode 2.2.199 vo výške:

Cena bez DPH:	935 845,62 €
+ DPH 20 %:	187 169,12 €
Celková suma s DPH:	1 123 014,74 €

**IV.
Termín plnenia**

Článok 6 Zmluvy o dielo sa dopĺňa o bod:

6.1.200 Zhotoviteľ sa zaväzuje časť diela špecifikovanú v bode 2.2.199 tohto Dodatku č. 208 zhotoviť v termínoch uvedených pre jednotlivé dodávky v Prílohe D208.1.




Naga

V.
Závěrečné ustanovenia

- V.1 Dojednania tohto dodatku sa vzťahujú len na právne vzťahy súvisiace so zhotovovaním časti diela špecifikovanom v článku II. a nedochádza nimi k zmene znenia Zmluvy o dielo č. 003620.
- V.2 V zmluvnom vzťahu ohľadne zhotovenia časti diela uvedenom v článku II. tohto dodatku sa zmluvné strany zaväzujú riadiť prednostne ustanoveniami tohto dodatku a jeho príloh a následne ustanoveniami Zmluvy o dielo č. 003620 zo dňa 22.02.2002. Práva a povinnosti zmluvných strán neupravené týmto dodatkom a Zmluvou o dielo sa riadia platnými ustanoveniami: Zákona č.513/1991 Z.z. / Obchodný zákonník / v platnom znení , Zákona č.40/1964 Z.z. / Občiansky zákonník / v platnom znení a Zákona č.618/2003 Z.z. / Autorský zákon / v platnom znení.
- V.3 Neoddeliteľnou súčasťou dodatku je príloha:
- D208.1 – Funkcionalita APV DIS
 - D208.2 – Špecifikácia funkčnosti/projektu
 - D208.3 – Harmonogram dodávok
- V.4 Dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach po dvoch pre každú zmluvnú stranu. Platnosť a účinnosť nadobúda dodatok D208 dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami.
- V.5 Zmeniť alebo zrušiť tento dodatok je možné len písomne so súhlasom oboch zmluvných strán.
- V.6 Zmluvné strany dodatku porozumeli, s jeho obsahom súhlasia a na znak toho ho v súlade so svojou slobodnou vôľou podpisujú.

Banská Bystrica, 17.3.2011



za objednávateľa

Ing. Miroslav Mikulčík
generálny riaditeľ

DAŇOVÉ RIADITEĽSTVO
SLOVENSKEJ REPUBLIKY


-29-

Košice, 18.3.2011


NEW INFORMATION TECHNOLOGIES
Moyzesova 58, 040 01 KOŠICE



za zhotoviteľa

Ing. Peter Bírčák
konateľ spoločnosti


Naya


Príloha č. D208.1: Funkcionalita APV DIS

ID	Dodatok	System	Subsystem	Zadanie	Oznacenie	Nazov	Zmluvny termín - od dátumu podpisu dodatku	Cena bez DPH	Cena s DPH	Dec 97 TIWTF
0	208	DS	DSXX	bez ZK		Príloha D208.1: Funkcionalita APV DIS		935 845,62 €	1 123 014,74 €	
1	208	DS	DSXX	bez ZK		Reforma daňovej správy - E3 Pilotné overenie transformácie a centralizovaného riešenia		935 845,62 €	1 123 014,74 €	
2	208	DS	DSXX	bez ZK	RDS-D3.1	P4.7 Implementácia transformácie	77 pracovných dní	935 845,62 €	1 123 014,74 €	



Príloha č. D208.2: Špecifikácia funkcií/prójektu

ID	Dodatok	System	Subsys	Zadanie	Označenie	Názov
0	208					Príloha D208.2: Zoznam špecifikácií funkcií/prójektov
1	208	DS	DSXX	bez ZK	RDS-P4.7	Implementácia transformácie



Príloha č. D208.3: Harmonogram dodávok

ID	Dodávka	Produkt	Trvanie	Začiatok	Koniec	Zodpovedný
0	RDS - Pilotné overenie transformácie a centralizovaného riešenia		178 dní	1.11.10	6.7.11	
1	P4 Databázy		178 dní	1.11.10	6.7.11	
2	D3.1 P4.7 Implementácia transformácie		178 dní	1.11.10	6.7.11	
3	Vytvorenie a otestovanie produktu u zhotoviteľa		102 dny	1.11.10	22.3.11	NTT
4	Vytvorenie transformácie pilotného prosiedia		40 dny	25.1.11	21.3.11	DR SR;NTT
5	Dodanie reinstalácií s transformačnými skriptami na vykonanie transformácie č.1		9 dny	22.3.11	22.3.11	NTT
6	Transformácia č.1 (skúšobná)		32 dny	22.3.11	4.5.11	DR SR
7	Vytvorenie archívnych databáz		0 dny	22.3.11	22.3.11	DR SR;NTT
8	Naplnenie archívnych databáz z unloadov z 1.11.2010		3 dny	22.3.11	24.3.11	DR SR;NTT
9	Overenie správnosti naplnenia archívnych databáz (AK)		1 den	25.3.11	25.3.11	DR SR;NTT
10	Vytvorenie cieľových databáz		0 dny	25.3.11	25.3.11	DR SR;NTT
11	Presun dát z archívnych databáz do cieľových databáz		15 dní	28.3.11	15.4.11	DR SR;NTT
12	Finalizácia cieľových databáz		5 dny	18.4.11	22.4.11	DR SR;NTT
13	Overenie správnosti naplnenia cieľových databáz (AK)		8 dny	25.4.11	4.5.11	DR SR;NTT
14	Aktualizácia produktu na základe výsledkov z transformácie č.1		10 dní	5.5.11	18.5.11	NTT
15	Dodanie reinstalácií s transformačnými skriptami na vykonanie transformácie č.2		0 dny	18.5.11	18.5.11	NTT
16	Transformácia č.2 (akceptačná)		24 dny	18.5.11	21.6.11	DR SR
17	Vytvorenie archívnych databáz		0 dny	18.5.11	18.5.11	DR SR;NTT
18	Naplnenie archívnych databáz z unloadov dát získaných po 15.4.2011		3 dny	19.5.11	23.5.11	DR SR;NTT
19	Overenie správnosti naplnenia archívnych databáz (AK)		1 den	24.5.11	24.5.11	DR SR;NTT
20	Vytvorenie cieľových databáz		0 dny	24.5.11	24.5.11	DR SR;NTT
21	Presun dát z archívnych databáz do cieľových databáz		15 dní	25.5.11	14.6.11	DR SR;NTT
22	Finalizácia cieľových databáz		5 dny	15.6.11	21.6.11	DR SR;NTT
23	Akceptačné konanie		10 dní	22.6.11	5.7.11	DR SR
24	Záloha dát po transformácii		1 den	6.7.11	6.7.11	DR SR