

## Zmenový list číslo 002/2011

Objednávateľ	DR SR
Produkt	DWH DR SR

### Názov zadania

**Zpracovanie nových tlačív daňových priznaní k dani z príjmov fyzickej osoby vzor A a B pre rok 2010 podľa zákona č.595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov**

### Popis zadania

1. Žiadame o zpracovanie legislatívnych zmien (tlačív daňových priznaní k dani z príjmov fyzickej osoby vzor A a B platných od 1.1.2011 do všetkých vrstiev a aplikácií DWH).

Požadujeme riešiť zmenové konanie len v jednej etape – etapa implementácia bude obsahovať aj činnosti patriace do etapy analýza.

Termín realizácie je termín odovzdania diela do testovania.

#	Príloha	Formát
1.	DPFOAv10 v1 12	PDF
2.	Poučenie k DPFO typ A	WORD
3.	Potvrdenie DPFO A	WORD
4.	DPFOBv10 v1 12	PDF
5.	Poučenie k DPFO typ B	WORD
6.	Potvrdenia DPFO B	WORD


Prílohy špecifikované v horeuvedenom zozname tvoria neoddeliteľnú súčasť tohto zmenového listu.


Termín realizácie	14.3.2011
Počet človekohodín	360
Cena v EUR bez DPH	32 122,80 - EUR
DPH	6 424,56 - EUR
Cena v EUR s DPH	38 547,36 - EUR
Zodpovedný zástupca zo strany zhotoviteľa	Ing. Medveďová
Zodpovedný zástupca zo strany objednávateľa	Ing. Lintnerová

### Reštrikcie, poznámky k funkcionalite

Zmenové konanie navyšuje hodnotu diela pre účely servisného paušálu o 20 %.

Dňa 4.3.2011


  
Štatutárni zástupcovia zhotoviteľa


  
Štatutárny zástupca objednávateľa

## Kalkulácia ZK 002/2011

P.č.	Činnosť	Prácnosť v človeko- hodinách	Jednotk. suma v EUR	Suma v EUR bez DPH	Sadzba DPH v %	Suma DPH v EUR	Suma celkom v EUR
1	Riadiace práce	30	89,23	2 676,90	20,00	535,38	3 212,28
2	Analytické práce potrebné v rámci implementácie	144	89,23	12 849,12	20,00	2 569,82	15 418,94
3	Dizajnérske práce	43	89,23	3 836,89	20,00	767,38	4 604,27
4	Programátorské práce	60	89,23	5 353,80	20,00	1 070,76	6 424,56
5	Testovacie práce u zhotoviteľa	56	89,23	4 996,88	20,00	999,38	5 996,26
6	Databázová a systémová podpora u zhotoviteľa	8	89,23	713,84	20,00	142,77	856,61
7	Zpracovanie zmien do Používateľskej, Technickej a	9	89,23	803,07	20,00	160,61	963,68
8	Podpora inštalčných prác u objednávateľa	4	89,23	356,92	20,00	71,38	428,30
9	Databázová a systémová podpora u objednávateľa	4	89,23	356,92	20,00	71,38	428,30
10	Podpora zhotoviteľa pri testovaní objednávateľom	2	89,23	178,46	20,00	35,69	214,15
	<b>SPOLU</b>	<b>360</b>		<b>32 122,80</b>		<b>6 424,56</b>	<b>38 547,36</b>

Dňa 4. 3. 2011

  
Statutárni zástupcovia zhotoviteľa

*v.z.*  
  
Statutárny zástupca objednávateľa