

DODATOK č. 2
k Zmluve o dielo č. 114/4/2010 zo dňa 22.9.2010

uzatvorenej medzi zmluvnými stranami:

1. Objednávateľ: **DAŇOVÉ RIADITEĽSTVO SR**
Nová ul. 13
975 04 Banská Bystrica
IČO: 00 634 816
konajúci : Ing. Igor Krnáč, generálny riaditeľ
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
č. účtu: 7000118043/8180
Číslo faxu: 048/4134989, 048/4136117, 051/7560419

2. Zhotoviteľ: **ROKO gips, s.r.o.**
G. Švéniho 10A, 971 01 Prievidza
IČO: 36 302 031
DIČ: 2020076927
IČ DPH: SK2020076927
Štatutárny orgán: Ing. Roman Götzl, konateľ
Ing. Anton Hrdý, konateľ
Bankové spojenie: VÚB Banka, a.s., Prievidza
č. účtu: 2471867451/0200
IBAN: SK8602000000002657347155
Číslo tel.: 046/5422272
Číslo faxu: 046/5425072
E-mail: rokogips@rokogips.sk
Zapísaný v: Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín
číslo zápisu: oddiel: Sro, vložka číslo: 10880/R

Na základe vzájomnej dohody zmluvných strán v zmysle čl. IV. bod 7., čl. V. bod 6. a čl. XIV. bod 9. Zmluvy o dielo č. 114/4/2010 z 22.9.2010 (ďalej len „zmluva o dielo“), zmluvné strany uzatvárajú tento Dodatok č. 2 k zmluve o dielo (ďalej aj „dodatok“):

I. – Predmet dodatku

Predmetom tohto dodatku je záväzok zhotoviteľa vykonať dohodnuté navyše práce na stavbe „Daňový úrad Rožňava – rekonštrukcia“ podľa rozpočtu, ktorý tvorí prílohu č. 1 k tomuto dodatku. Na základe uvedeného sa zmluva o dielo mení a dopĺňa nasledovne:

1. Článok IV. Cena diela v bode 1. v prvej vete časť vety za dvojbodkou znie:

„1.1 pôvodná zmluvná cena bez DPH :	434 211,11 €
1.2 19 % DPH z pôvodnej zmluvnej ceny:	82 500,11 €

1.3 Pôvodná zmluvná cena diela s 19% DPH:	516 711,22 €
1.4 rozpočtová rezerva	5 167,11 €
1.5 čerpaná zmluvná cena bez DPH k 31.12.2010	125 774,51 €
1.6 19% DPH z čerpanej zmluvnej ceny k 31.12.2010	23 897,16 €
1.7 čerpaná zmluvná cena diela s 19% DPH k 31.12.2010	149 671,67 €
1.8 nevyčerpaný zostatok zmluvnej ceny diela bez DPH k 1.1.2011	308 436,60 €
1.9 DPH 20% k nevyčerpanej zmluvnej cene	61 687,32 €
1.10 nevyčerpaný zostatok s 20% DPH	370 123,92 €
1.11 rozdiel medzi sadzbami DPH 19% a 20% (85 584,48-82 500,11)	3 084,37 €
1.12 čerpanie rozpočtovej rezervy	3 084,37 €
1.13 zostatok rozpočtovej rezervy (5 167,11 – 3 084,37)	2 082,74 €
1.11 nová zmluvná cena bez DPH	434 211,11 €
1.14 DPH (23 897,16 + 61 687,32)	85 584,48 €
1.15 Zmluvná cena po zohľadnení zmeny DPH s DPH	519 795,59 €
1.16 Zmluvná cena po zohľadnení zmeny DPH s DPH a rozpočtovou rezervou	521 878,33 €
1.17 práce dodatku č. 2 bez DPH	130 094,48 €
1.18 DPH (20%)	26 018,90 €
1.19 práce dodatku č. 2 s DPH	156 113,38 €
1.20 čerpanie rozpočtovej rezervy dodatkom č.2	2 082,74
1.21 zostatok rozpočtovej rezervy podľa dodatku č.2 (2 082,74 - 2 082,74)	0,00 €
1.22 Zvýšenie zmluvnej ceny o navyšiac práce s DPH dodatkom č. 2 (156 113,38 – 2 082,74)	154 030,64 €
1.23 Zmluvná cena diela po zohľadnení navyšiac prác z dodatku č. 2 s DPH	675 908,97 €

Slovom /šesťstosedemdesiatpäťtisícdeväťstoosem eur deväťdesiatsedem centov/

2. Príloha č. 2 k zmluve o dielo – Ocenené položkovité výkazy výmer sa dopĺňa o text, ktorý je uvedený v prílohe č. 1 k tomuto dodatku – rozpočet navyšiac prác a v prílohe č. 2 k tomuto dodatku – komentár navyšiac prác.


II. Záverečné ustanovenia dodatku

1. Tento dodatok sa stáva dňom nadobudnutia jeho účinnosti oddeliteľnou súčasťou zmluvy o dielo.
2. Neoddeliteľnými prílohami dodatku sú: príloha č.1 – rozpočet navyšiac prác
príloha č. 2 – komentár navyšiac prác
3. Tento dodatok je vyhotovený v piatich vyhotoveniach, pričom objednávateľ dostane tri vyhotovenia a zhotoviteľ dve vyhotovenia.
4. Ustanovenia zmluvy, ktoré nie sú obsahom tohto dodatku dotknuté, zostávajú v platnosti.
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že si dodatok riadne prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu ho slobodne, vážne a bez nátlaku podpísali.
6. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po jeho zverejnení podľa osobitného predpisu. Na uvedené

účely zhotoviteľ udeľuje objednávateľovi súhlas na zverejnenie všetkých svojich identifikačných údajov vrátane podpisu osoby, ktorá tento dodatok za zhotoviteľa podpísala.

V Banskej Bystrici, dňa 8.6.2011

Objednávateľ:



Ing. Igor Krnáč
generálny riaditeľ


DAŇOVÉ RIADITEĽSTVO
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

-29-

V Prievidzi, dňa 26.5.2011

Zhotoviteľ:


Ing. Anton Hrdý
konateľ



gips, s.r.o.
G. Svéniho 10 A
PRIEVIDZA
IČO: 36302031
t: 046/5422272, fax: 046/5425072
DIČ: 2020076927, IČ DPH: SK2020076927

Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: Daňový úrad Rožňava - rekonštrukcia - naviac práce č.1
 Objednávateľ DR SR, Nová ul. 13, 975 04 Banská Bystrica
 Zhotoviteľ: ROKOgips s.r.o. Prievidza

Dátum: 17.5.2011
 Projektant:
 Spracoval:

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	ZRN	HZS	VRN	KČ
T2010018R	Daňový úrad Rožňava - rekonštrukcia - naviac práce č.1	130 094,48	26 018,90	156 113,38	129 969,48	0,00	0,00	0,00
1a	Práce naviac - ZTI stupačky	5 782,58	1 156,52	6 939,10	5 782,58	0,00	0,00	0,00
1b	Stavebné práce po výmene potrubí ZTI - vnút. vodovod a kanalizácia hyg. zariadení	3 182,93	636,59	3 819,52	3 182,93	0,00	0,00	0,00
3	Práce naviac - búranie prístreškov	7 418,19	1 483,64	8 901,83	7 418,19	0,00	0,00	0,00
4	Úprava šikmého ostenia dverí - 24ks	1 327,83	265,57	1 593,40	1 327,83	0,00	0,00	0,00
6	Práce naviac - závetrie, štítové steny, podlahy	9 709,99	1 942,00	11 651,99	9 709,99	0,00	0,00	0,00
11	Práce naviac - Elektroinštalácia pre VZT-doplnenie zásuviek	961,58	192,32	1 153,90	961,58	0,00	0,00	0,00
16	Práce naviac - oprava popraskaných omietok	1 069,93	213,99	1 283,92	1 069,93	0,00	0,00	0,00
8	Práce naviac - Vyrovnávanie omietok po obklade, vnútorné ostenia	9 358,09	1 871,62	11 229,71	9 358,09	0,00	0,00	0,00
14b	Práce naviac - úpravy hygienických zariadení 1.NP-5.NP	16 707,62	3 341,52	20 049,14	16 707,62	0,00	0,00	0,00
9aa	Práce naviac - PVC podlahy 1.NP-5.NP	72 951,37	14 590,27	87 541,64	72 951,37	0,00	0,00	0,00
9c	Práce naviac - búranie priečok 3.a 5.NP, úprava ELI, parapet 1.NP	1 624,37	324,87	1 949,24	1 499,37	0,00	0,00	0,00
Celkom		130 094,48	26 018,90	156 113,38	129 969,48	0,00	0,00	0,00



AIS-PO, s.r.o.
 Šaritské 1, 080 01 PREŠOV
 IČO: 36505161 DIČ: 2022029845
 IČ DPH: SK 2022029845



26.5.2011

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	Daňový úrad Rožňava - rekonštrukcia - navyac práce č.1	JKSO	
Názov objektu	Práce navyac - úpravy hygienických zariadení 1.NP-5.NP	EČO	
		Miesto	Rožňava
		IČO	
		IČ DPH	
Objednávateľ	DR SR , Nová ul. 13 , 975 04 Banská Bystrica		
Projektant			
Zhotoviteľ	ROKOGips s.r.o. Prievidza		
	Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa
			20.04.2011

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady \ EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplnkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky 645,57	8	Práca nadčas 0,00	13	Zariad. staveniska 0,00%
2	Montáž 8 832,53	9	Bez pevnej podl. 0,00	14	Mimostav. doprava 0,00%
3	PSV Dodávky 5 479,96	10	Kultúrna pamiatka 0,00	15	Územné vplyvy 0,00%
4	Montáž 1 749,56	11		16	Prevádzkové vplyvy 0,00%
5	"M" Dodávky 0,00			17	Ostatné 0,00%
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (r. 1-6) 16 707,62	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnosť 0,00	22	Ostatné náklady 0,00

Projekant AIS-PO, s.r.o.
 Šarišská 1, 080 01 PREŠOV
 IČO: 36505161 DIČ: SK2022029845
 IČ DPH: SK2022029845

Dátum a podpis *26.04.2011*
Objednávateľ
 Pečiatka

Dátum a podpis *26.05.2011*
Zhotoviteľ
 Pečiatka

D	Celkové náklady	
23	Súčet 7, 12, 19-22	16 707,62
24	DPH 20,00 % z 16 707,62	3 341,52
25	Cena s DPH (r. 23-24)	20 049,14

E	Prípochty a odpochty	
26	Dodávky objednávateľa	0,00
27	Kľzavá doložka	0,00
28	Zvýhodnenie +-	0,00

ROZPOČET

Stavba: Daňový úrad Rožňava - rekonštrukcia - navyiac práce č.1

Objekt: Práce navyiac - úpravy hygienických zariadení 1.NP-5.NP

Časť:

Objednávateľ: DR SR , Nová ul. 13 , 975 04 Banská Bystrica

Zhotoviteľ: ROKOgips s.r.o. Prievidza

JKSO:

EČO:

Spracoval:

Dátum: 20.4.2011

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7

D8 PRÁCE A DODÁVKY PSV 0,00

D10 713 - Izolácie tepelné 0,00

HSV Práce a dodávky HSV 9 793,16

3 Zvislé a kompletne konštrukcie 3 212,24

1	311311911	Zabetovanie prestupov po kanalizačných prestupoch prostý tr.C 16/20	m3	0,150	264,61	39,69
2	312231114	Murivo výplňové tehlové dĺžky 290mm P 7-15 MVC 2, 5	m3	2,415	230,22	555,98
3	317161271	Preklad keramický plochý HELUZ, šírky 145 mm, výšky 71 mm, dĺžky 1000 mm	ks	9,000	10,68	96,12
4	341321310	Dobetonovanie parapetu(bez výstuže) tr.C 15/20	m3	1,920	147,11	282,45
5	341351103	Debnenie parapetu jednostranné zhotovenie-tradičné	m2	96,230	14,15	1 361,65
6	341351104	Debnenie parapetu jednostranné odstránenie-tradičné	m2	96,230	4,24	408,02
7	341361621	Výstuž parapetu 10338	t	0,300	1 561,09	468,33

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 2 887,84

8	612473182	Vnútorná omietka vápennocement. zo suchých zmesí i v schodisku, muriva druhu, štuková	m2	34,061	13,09	445,86
9	631313611	Mazanina z betónu prostého tr.C 16/20 hr.nad 80 do 120 mm	m3	1,473	150,24	221,30
10	631315611	Mazanina z betónu prostého tr.C 16/20 hr.nad 120 do 240 mm	m3	5,260	147,78	777,32
11	631319173	Príplatok za strhnutie povrchu mazaniny latou pre hr. obidvoch vrstiev mazaniny nad 80 do 120 mm	m3	1,473	4,85	7,14
12	631319175	Príplatok za strhnutie povrchu mazaniny latou pre hr. obidvoch vrstiev mazaniny nad 120 do 240 mm	m3	5,260	2,44	12,83
13	631362021	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo zváraných sietí z drôtov typu KARI	t	0,220	1 832,47	403,14
14	642942611	Osadenie dverných zárubní kovových do 2,5m2 s mont penou	kus	34,000	11,02	374,68
15	553306210	Zárubňa oceľová 60x197x15cm	kus	34,000	18,81	639,54
78	553306210.	Zárubňa oceľová 60x197x15cm - WC imobil	kus	-1,000	18,81	-18,81
80	5533194700	Zárubňa oceľová CGU 90x197x10cm P - WC imobil	ks	1,000	24,84	24,84

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 3 693,08

83	941955001	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	47,175	2,13	100,48
16	962031132	Búranie priečok z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm, -0,19600t	m2	16,093	3,49	56,16
17	964011221	Vybúranie prekladov železobetónových prefabrikovaných, dl.do 3 m, do 75 kg/m, -2,40000t	m3	9,900	125,48	1 242,25
18	968061125	Vyvesenie alebo zavesenie drev. krídiel dvier do 2 m2	ks	39,000	0,48	18,72
19	968072455	Vybúranie kov. dverných zárubní do 2 m2	m2	51,480	6,12	315,06
53	972054141	Vybúranie otvoru v stropoch železob. priemeru 110mm, hr.nad 120 mm, -0,00800t - WC imob.	ks	1,000	4,04	4,04
20	974031121	Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maľtu do hĺbky 30 mm a š. do 70 mm, -0,00300 t - ZTI bidety	m	28,000	1,78	49,84
52	974031121.	Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maľtu do hĺbky 30 mm a š. do 70 mm, -0,00300 t - voda WC imobilný	m	6,000	1,78	10,68

21	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	27,024	5,91	159,71
22	979011121	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	107,656	4,14	445,70
23	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	26,914	5,48	147,49
24	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	403,710	0,20	80,74
25	979082111	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	27,024	5,18	139,98
26	979082121	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	27,024	0,58	15,67
27	979131409	Poplatok za ulož. a znešk. staveb. sute na vymedzených skládkach "O" - ostatný odpad	t	27,024	6,38	172,41
28	998991111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	t	39,009	18,82	734,15

PSV Práce a dodávky PSV

6 914,46

721 Zdravotech. vnútorná kanalizácia

193,11

57	721170955	Oprava odpadového potrubia novodurového vsadenie odbočky do potrubia hrdlového D 110 - WC imobil	ks	1,000	44,10	44,10
58	2865100600	PVC odbočka 110/110 - WC imobil	ks	1,000	5,49	5,49
54	721171109	Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 odpadové hrdlové D 110x2, 2 - WC imobil	m	2,000	10,76	21,52
56	721194109	Vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110x2, 3 - WC imobil	ks	1,000	2,73	2,73
55	721290111	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125 - WC imobil	m	2,000	0,52	1,04
29	721173204	Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 pripájacie D 40x1, 8 - bidety	m	8,000	12,17	97,36
30	721194104	Vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 40x1, 8 - bidety	ks	8,000	1,85	14,80
59	721290111.	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125 - bidety	m	8,000	0,52	4,16
31	998721203	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	191,200	0,01	1,91

722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod - pre bidet 2.-5.NP

202,54

0	713TU-BOT001	Tep.iz. potrubia hr.9 mm 18x9 pre 17x2	m	26,000	0,32	8,32
60	72219-0401.	Vyvedenie a upevnenie výpustiek DN 15 - WC imobil	KU S	3,000	3,85	11,55
61	72229-0226.	Ostatné tlakové skúšky vodovodného potrubia závitového do DN 50 - WC imobil	M	6,000	0,86	5,16
62	72229-0234.	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80 WC imobil	M	6,000	0,55	3,30
63	722RE-HAU01.	Potrubie PE, RAUTITAN flex RAU-PE-Xa) d 16 - WC imobil	m	6,000	2,24	13,44
64	722RE-HAU10.	T-kus RAUTITAN 16-16-16 - WC imobil	kus	1,000	4,45	4,45
32	72219-0401	Vyvedenie a upevnenie výpustiek DN 15 - bidety	KU S	4,000	3,85	15,40
33	72229-0226	Ostatné tlakové skúšky vodovodného potrubia závitového do DN 50 - bidety	M	20,000	0,86	17,20
34	72229-0234	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80 bidety	M	20,000	0,55	11,00
35	HAU01	Potrubie PE, RAUTITAN flex RAU-PE-Xa) d 16 - bidety	m	20,000	2,24	44,80
36	HAU10	T-kus RAUTITAN 16-16-16 - bidety	kus	8,000	4,45	35,60
37	2861A0202	Koleno RAUTITAN 16 - bidety	kus	8,000	3,80	30,40
38	99872-2203	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	192,300	0,01	1,92

722 - Vnútorný vodovod spolu:

725 Zdravotechnika - zariad. predmety

1 827,27

65	725119305	Montáž záchodovej misy kombinovanej - WC imobil	súb	1,000	28,04	28,04
66	6420139370	Sanitárna keramika WC kombi so zvýšenou misou	ks	1,000	269,94	269,94
68	6420141050	Sanitárna keramika doska s poklopom a antibakteriálnou úpravou, oceľ. príchytky	ks	1,000	32,69	32,69
74	725291703	Montáž doplnkov zariadení záchodov - smaltované madlo rovné dl 500 mm WC imobil	súb	4,000	2,67	10,68
69	5514705200	Madlo invalidné rovné nerezové pevné 55 cm	ks	3,000	100,04	300,12
70	5514706000	Madlo invalidné nerezové sklápne s držiakom na toaletný papier	ks	1,000	214,02	214,02
72	725219201	Montáž umývadla so zápachovou uzávierkou na konzoly - WC imobil	súb	1,000	27,00	27,00
67	6420141130	Sanitárna keramika JIKA invalidné umývadlo 640x550mm	ks	1,000	69,23	69,23
71	64201410100	Sifon umyvadlový invalidný biely DN 40 HL 137/40	ks	1,000	21,82	21,82
75	725819401.	Montáž ventilu rohového G 1/2 - WC imobil	súb	1,000	5,60	5,60
76	5514100500.	Ventil rohový 1/2" x 1/2"	ks	1,000	3,30	3,30
73	725pc-07	Batéria stojanková jednopáková umyvadlová - WC imobil	kpl	1,000	33,78	33,78
39	725239101	Montáž bidetu z bieleho diturvitu bez bidetovej súpravy	ks	4,000	16,30	65,20
40	6424161300	Bidet stojatý s otvorom pre batériu	ks	4,000	65,05	260,20
41	725819401	Montáž ventilu rohového G 1/2 - bidety	súb	8,000	5,60	44,80
42	5514100500	Ventil rohový 1/2" x 1/2"	ks	8,000	3,30	26,40
43	725829501	Montáž batérii bidetových	súb	4,000	11,80	47,20
44	5514360300	Bidetová batéria	ks	4,000	71,81	287,24
45	725869203	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, bidet D 40	ks	4,000	4,22	16,88
46	5516119100	Uzávierka zápachová 5/4" pre umývadlá a bidety s čistiacim otvorom a zátkou a otáčavým ramenom odtoku DN 40	ks	4,000	14,19	56,76
47	998725203	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	18,209	0,35	6,37

763 Konštrukcie - Zámočnicke 100,08

48	763119112	Ochrana hran (rohov) úholníkom Al 25x25 mm	m	72,000	1,39	100,08
----	-----------	--	---	--------	------	--------

766 Konštrukcie stolárske 4 591,46

49	766662112	Montáž dvier kompl.otvár. do zamur. zár. 1-krídl. do 0,8m	ks	34,000	18,04	613,36
50	611601320	Dvere vnútorné hladké plné 60x197	kus	34,000	115,33	3 921,22
81	611601320.	Dvere vnútorné hladké plné 60x197 - WC imobil	kus	-1,000	115,33	-115,33
82	6116020100	Dvere vnútorné hladké plné jednokrídlové 90x197 - WC imobil	ks	1,000	126,86	126,86
51	998766203	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	4 534,580	0,01	45,35

Celkom

16 707,62

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	Daňový úrad Rožňava - rekonštrukcia - navyac práce č.1	JKSO	
Názov objektu	Práce navyac - PVC podlahy 1.NP-5.NP	EČO	
Objednávateľ	DR SR , Nová ul. 13 , 975 04 Banská Bystrica	Miesto	
Projektant		IČO	
Zhotoviteľ	ROKOGips s.r.o. Prievidza	IČ DPH	
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	
		16.03.2011	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady \ EUR

A		B		C						
Základné rozp. náklady		Doplnkové náklady		Vedľajšie rozpočtové náklady						
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas	0,00	13	Zariad. staveniska	0,00%	0,00
2		Montáž	18 979,52	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00%	0,00
3	PSV	Dodávky	33 304,97	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Územné vplyvy	0,00%	0,00
4		Montáž	20 666,88	11		0,00	16	Prevádzkové vplyvy	0,00%	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatné	0,00%	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		72 951,37	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady		0,00

Projektant **AIS-PO, s.r.o.** 26.5.2011
 Šarišská 1, 080 01 PREŠOV
 IČO: 36505161 DIČ: 2022029845
 Dátum a podpis *[Signature]* Pečiatka *[Stamp]*
 DPH: SK 2022029845

Objednávateľ
 Dátum a podpis *[Signature]* Pečiatka

Zhotoviteľ
 Dátum a podpis *[Signature]* Pečiatka

D		Celkové náklady	
23	Súčet 7, 12, 19-22		72 951,37
24	DPH 20,00 % z 72 951,37		14 590,27
25	Cena s DPH (r. 23-24)		87 541,64
E		Prípochy a odpočty	
26	Dodávky objednávateľa		0,00
27	Kľzavá doložka		0,00
28	Zvýhodnenie + -		0,00

ROZPOČET

Stavba: Daňový úrad Rožňava - rekonštrukcia - naviac práce č.1

Objekt: Práce naviac - PVC podlahy 1.NP-5.NP

Časť:

Objednávateľ: DR SR , Nová ul. 13 , 975 04 Banská Bystrica

Zhotoviteľ: ROKOgips s.r.o. Prievidza

JKSO:

EČO:

Spracoval:

Dátum: 16.3.2011

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7

D8 PRÁCE A DODÁVKY PSV -4 931,97

D21 776 - Podlahy povlakové - odpočet -4 931,97

1	77649-1111	Lepenie plastovej lišty ukončovacie samolepiace soklíky a lišty	m	-147,710	5,26	-776,95
2	77655-1000	Lepenie povlakových podláh z pásov korku, linolea, novolea	m2	-194,500	3,63	-706,03
3	284 1A1200	Krytina podlahová Gerflor Taralay Impresion	m2	-194,500	17,12	-3 329,84
4	99877-6203	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 24 m	%	0,004	-4 812,83	-19,25

776 - Podlahy povlakové spolu:

5	2841A1200	Krytina podlahová Gerflor Taralay Impresion - identifikácia chýb	m2	-5,835	17,12	-99,90
---	-----------	--	----	--------	-------	--------

HSV Práce a dodávky HSV 18 979,52

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 16 686,08

6	632451441	Doplnenie cementového poteru Baumit s plochou jednotlivo (s dodaním hmôt) do 4 m2 a hr. do 50 mm - opravy podláh 7% plochy samoniv. poteru	m2	136,621	16,83	2 299,33
7	632902111	Príprava zatvrdnutého povrchu betónových mazanín pre cementový poter cementovým mliekom	m2	136,621	0,59	80,61
8	6324770051	Nivelačná stierka podlahová hrúbky do 5mm 1np	m2	341,700	7,33	2 504,66
9	6324770052	Nivelačná stierka podlahová hrúbky do 5mm 2np	m2	408,641	7,33	2 995,34
10	6324770053	Nivelačná stierka podlahová hrúbky do 5mm 3np	m2	410,608	7,33	3 009,76
11	6324770054	Nivelačná stierka podlahová hrúbky do 5mm 4np	m2	406,698	7,33	2 981,10
12	6324770055	Nivelačná stierka podlahová hrúbky do 5mm 5np	m2	384,077	7,33	2 815,28

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 2 293,44

13	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	18,583	5,91	109,83
14	979011121	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	74,332	4,14	307,73
15	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	18,583	5,48	101,83
16	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	278,745	0,20	55,75
17	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	18,583	5,18	96,26
18	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	18,583	0,58	10,78
19	979089112	Poplatok za skladovanie - drevo, sklo, plasty (17 02), ostatné	t	18,583	45,95	853,89
20	999281111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	t	40,243	18,82	757,37

PSV PSV 58 903,82

776a Podlahy povlakové 58 903,82

21	7764018001	Demontáž soklíkov alebo lišt - 1NP	m	231,955	0,35	81,18
22	7764018002	Demontáž soklíkov alebo lišt - 2NP	m	295,205	0,35	103,32
23	7764018003	Demontáž soklíkov alebo lišt - 3NP	m	287,500	0,35	100,63
24	7764018004	Demontáž soklíkov alebo lišt - 4NP	m	322,391	0,35	112,84
25	7764018005	Demontáž soklíkov alebo lišt - 5NP	m	306,130	0,35	107,15

26	7765118201	Odstránenie povlakových podláh z nášľapnej plochy lepených - pôvodné PVC 1np	m2	262,706	2,56	672,53
27	7765118202	Odstránenie povlakových podláh z nášľapnej plochy lepených - pôvodné PVC 2np	m2	385,871	2,56	987,83
28	7765118203	Odstránenie povlakových podláh z nášľapnej plochy lepených - pôvodné PVC 3np	m2	387,907	2,56	993,04
29	7765118204	Odstránenie povlakových podláh z nášľapnej plochy lepených - pôvodné PVC 4np	m2	383,997	2,56	983,03
30	7765118205	Odstránenie povlakových podláh z nášľapnej plochy lepených - pôvodné PVC 5np	m2	361,376	2,56	925,12
31	77655-1000.1	Lepenie povlakových podláh z pásov korku, linolea, novolea - PVC akustik 1np	m2	57,776	3,63	209,73
32	77655-1000.2	Lepenie povlakových podláh z pásov korku, linolea, novolea - PVC akustik 2np	m2	62,192	3,63	225,76
33	77655-1000.3	Lepenie povlakových podláh z pásov korku, linolea, novolea - PVC akustik 3np	m2	52,866	3,63	191,90
34	77655-1000.4	Lepenie povlakových podláh z pásov korku, linolea, novolea - PVC akustik 4np	m2	62,192	3,63	225,76
35	77655-1000.5	Lepenie povlakových podláh z pásov korku, linolea, novolea - PVC akustik 5np	m2	56,235	3,63	204,13
36	284 1A12001.	Krytina podlahová homogénne PVC- Akustik hr.3,2mm - chodby a zasadačky 1np	m2	71,353	17,12	1 221,56
37	284 1A12001.1	Krytina podlahová homogénne PVC- Akustik hr.3,2mm - chodby a zasadačky 2np	m2	76,807	17,12	1 314,94
38	284 1A12001.3	Krytina podlahová homogénne PVC- Akustik hr.3,2mm - chodby a zasadačky 3np	m2	64,152	17,12	1 098,28
39	284 1A12001.4	Krytina podlahová homogénne PVC- Akustik hr.3,2mm - chodby a zasadačky 4np	m2	76,807	17,12	1 314,94
40	284 1A12001.5	Krytina podlahová homogénne PVC- Akustik hr.3,2mm - chodby a zasadačky 5np	m2	69,450	17,12	1 188,98
41	77655-1000.1	Lepenie povlakových podláh z pásov korku, linolea, novolea - PVC PUR 1np	m2	283,924	3,63	1 030,64
42	77655-1000.2	Lepenie povlakových podláh z pásov korku, linolea, novolea - PVC PUR 2np	m2	346,449	3,63	1 257,61
43	77655-1000.3	Lepenie povlakových podláh z pásov korku, linolea, novolea - PVC PUR 3np	m2	357,742	3,63	1 298,60
44	77655-1000.4	Lepenie povlakových podláh z pásov korku, linolea, novolea - PVC PUR 4np	m2	344,506	3,63	1 250,56
45	77655-1000.5	Lepenie povlakových podláh z pásov korku, linolea, novolea - PVC PUR 5np	m2	327,842	3,63	1 190,07
46	284 1A120011	Krytina podlahová homogénne PVC- PUR hr.2mm , R9 - kancelárie 1np	m2	350,646	14,92	5 231,64
47	284 1A120012	Krytina podlahová homogénne PVC- PUR hr.2mm , R9 - kancelárie 2np	m2	427,865	14,92	6 383,75
48	284 1A120013	Krytina podlahová homogénne PVC- PUR hr.2mm , R9 - kancelárie 3np	m2	441,811	14,92	6 591,82
49	284 1A120014	Krytina podlahová homogénne PVC- PUR hr.2mm , R9 - kancelárie 4np	m2	425,464	14,92	6 347,92
50	284 1A120015	Krytina podlahová homogénne PVC- PUR hr.2mm , R9 - kancelárie 5np	m2	404,885	14,92	6 040,88
51	77649-1111.	Lepenie plastovej lišty ukončovacie samolepiace soklíky a lišty - 1np	m	307,498	5,26	1 617,44
52	77649-1111.2	Lepenie plastovej lišty ukončovacie samolepiace soklíky a lišty - 2np	m	324,944	5,26	1 709,21
53	77649-1111.3	Lepenie plastovej lišty ukončovacie samolepiace soklíky a lišty - 3np	m	308,465	5,26	1 622,53
54	77649-1111.4	Lepenie plastovej lišty ukončovacie samolepiace soklíky a lišty - 4np	m	344,747	5,26	1 813,37
55	77649-1111.5	Lepenie plastovej lišty ukončovacie samolepiace soklíky a lišty - 5np	m	340,469	5,26	1 790,87
56	7769961111	Ostatné práce - brúsenie, vysávanie poteru/stierky 1np	m2	341,700	0,63	215,27
57	7769961112	Ostatné práce - brúsenie, vysávanie poteru/stierky 2np	m2	408,641	0,63	257,44

58	7769961113	Ostatné práce - brúsenie, vysávanie poteru/stierky 3np	m2	410,608	0,63	258,68
59	7769961114	Ostatné práce - brúsenie, vysávanie poteru/stierky 4np	m2	406,698	0,63	256,22
60	7769961115	Ostatné práce - brúsenie, vysávanie poteru/stierky 5np	m2	384,077	0,63	241,97
61	99877-6203.	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 24 m	%	0,004	58 669,14	234,68

776 - Podlahy povlakové spolu:

Celkom

72 951,37

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Daňový úrad Rožňava - rekonštrukcia - naviac práce č.1	JKSO	
Názov objektu	Práce naviac - búranie priečok 3.a 5.NP , úprava ELI , parapet 1.NP	EČO	
		Miesto	
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	DR SR , Nová ul. 13 , 975 04 Banská Bystrica		
Projektant			
Zhotoviteľ	ROKOgips s.r.o. Prievidza		
	Rozpočet číslo Spracoval	Dňa	
		29.04.2011	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A		B		C	
Základné rozp. náklady		Doplnkové náklady		Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	8	Práca nadčas	13	Zariad. staveniska
	Dodávky		0,00		0,00%
2		9	Bez pevnej podl.	14	Mimostav. doprava
	Montáž		0,00		0,00%
3	PSV	10	Kultúrna pamiatka	15	Územné vplyvy
	Dodávky		0,00		0,00%
4		11		16	Prevádzkové vplyvy
	Montáž		0,00		0,00%
5	"M"			17	Ostatné
	Dodávky				0,00%
6				18	VRN z rozpočtu
	Montáž				0,00
7	ZRN (r. 1-6)	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18)
					0,00
20	HZS	21	Kompl. činnosť	22	Ostatné náklady
			0,00		125,00

Projektant 26.5.2011 Dátum a podpis Objednávateľ Dátum a podpis Zhotoviteľ 26.05.2011 Dátum a podpis	AIS-PO, s.r.o. Šarišská 1, 080 01 PREŠOV IČO: 36505161 DIČ: 2022029845 Pečiatka IČ DPH: SK 2022029845	D Celkové náklady 23 Súčet 7, 12, 19-22 1 624,37 24 DPH 20,00 % z 1 624,37 324,87 25 Cena s DPH (r. 23-24) 1 949,24 E Prípochy a odpočty 26 Dodávky objednávateľa 0,00 27 Kízavá doložka 0,00 28 Zvýhodnenie +- 0,00
---	---	--

ROZPOČET

Stavba: Daňový úrad Rožňava - rekonštrukcia - navyše práce č.1

Objekt: Práce navyše - búranie priečok 3.a 5.NP , úprava ELI , parapet 1.NP

Časť:

Objednávateľ: DR SR , Nová ul. 13 , 975 04 Banská Bystrica

Zhotoviteľ: ROKOgips s.r.o. Prievidza

JKSO:

EČO:

Spracoval:

Dátum: 29.4.2011

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7
D1 PRÁCE A DODÁVKY HSV						1 248,10
D4 3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE						234,36
12	312275531	Murivo výplňové z tvárnic PORFIX hladké hr. 200 NSM 500x250x200 - doplnenie parapetu mč 1.04 okná O03	m3	1,026	160,80	164,98
17	342273150	Priečky PORFIX 500x250x150 hr.150 mm - mč 3.08 zamurovanie otvoru	m2	2,160	32,12	69,38
D6 6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE						177,53
7	62599-12051	Zatepl. vonk. stien omietka such. zmesí a polystyrén hr. 80 mm - parapet okná O03	m2	5,130	22,07	113,22
18	612481119	Potiahnutie vnútorných stien, sklotextílnou mriežkou mč 3.08	m2	4,320	4,97	21,47
11	61247-4102	Omietka vnút. stien zo suchých zmesí štuková mč 3.08	m2	4,320	6,42	27,73
19	613473186	Príplatok za zabudované rohovníky (uholníky) na hrany (meria sa v m dĺ.) - mč 3.08	m	5,700	2,65	15,11
D7 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE						836,21
1	962031132	Búranie priečok z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm, -0,19600t mč 5.09, 5.10, 5.11, 5.12, mč 3.11	m2	45,221	2,93	132,50
20	978011191	Suť z a omietok vnútorných vápennocementových v rozsahu do 100 %, -0,05000t- zo zburaných priečok	m2	90,442	0,00	0,00
22	968072455	Vybúranie kovových dverových zárubní, 800/1970 -0,08200t mč5.10 -3ks, mč 3.08 -1ks , mč 3.11-1ks	m2	7,880	6,12	48,23
0	97901-1111	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie	t	14,032	5,91	82,93
3	97901-1121	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za každé ďalšie podlažie	t	56,128	4,14	232,37
21	97908-1111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	14,032	5,48	76,90
4	97908-1121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	t	210,480	0,20	42,10
0	97908-2111	Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	t	14,032	5,18	72,69
0	97908-2121	Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	t	14,032	0,58	8,14
0	97913-1409	Poplatok za uložen. a znešk. staveb. sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	t	14,032	6,38	89,52
0	99899-1111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	t	2,701	18,82	50,83
<i>9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:</i>						
PSV Práce a dodávky PSV						98,88
764 Konštrukcie klampiarske						98,88
15	764410330	Oplechovanie parapetov z hliníkového Al plechu vrátane rohov rš 200 mm	m	-5,130	13,20	-67,72
13	764410380	Oplechovanie parapetov z hliníkového Al plechu vrátane krytiel rš 600 mm - okná O03	m	5,150	32,00	164,80
14	998764201	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	%	0,971	1,85	1,80
M Práce a dodávky M						152,39

ROZPOČET

Stavba: Daňový úrad Rožňava - rekonštrukcia - navyiac práce č.1

Objekt: Práce navyiac - búranie priečok 3.a 5.NP , úprava ELI , parapet 1.NP

Časť:

Objednávateľ: DR SR , Nová ul. 13 , 975 04 Banská Bystrica

Zhotoviteľ: ROKOgips s.r.o. Prievidza

JKSO:

EČO:

Spracoval:

Dátum: 29.4.2011

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7
D1 PRÁCE A DODÁVKY HSV						1 248,10
D4 3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE						234,36
12	312275531	Murivo výplňové z tvárnic PORFIX hladké hr. 200 NSM 500x250x200 - doplnenie parapetu mč 1.04 okná O03	m3	1,026	160,80	164,98
17	342273150	Priečky PORFIX 500x250x150 hr.150 mm - mč 3.08 zamurovanie otvoru	m2	2,160	32,12	69,38
D6 6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE						177,53
7	62599-12051	Zatepl. vonk. stien omietka such. zmesi a polystyrén hr. 80 mm - parapet okná O03	m2	5,130	22,07	113,22
18	612481119	Potiahnutie vnútorných stien, sklotextílnou mriežkou mč 3.08	m2	4,320	4,97	21,47
11	61247-4102	Omietka vnút. stien zo suchých zmesí štuková mč 3.08	m2	4,320	6,42	27,73
19	613473186	Príplatok za zabudované rohovníky (uholníky) na hrany (meria sa v m dĺ.) - mč 3.08	m	5,700	2,65	15,11
D7 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE						836,21
1	962031132	Búranie priečok z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm, -0,19600t mč 5.09, 5.10, 5.11, 5.12, mč 3.11	m2	45,221	2,93	132,50
20	978011191	Suť z a omietok vnútorných vápennocementových v rozsahu do 100 %, -0,05000t- zo zbúraných priečok	m2	90,442	0,00	0,00
22	968072465	Vybúranie kovových dverových zárubní, 800/1970 -0,08200t mč5.10 -3ks, mč 3.08 -1ks , mč 3.11-1ks	m2	7,880	6,12	48,23
0	97901-1111	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie	t	14,032	5,91	82,93
3	97901-1121	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za každé ďalšie podlažie	t	56,128	4,14	232,37
21	97908-1111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	14,032	5,48	76,90
4	97908-1121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	t	210,480	0,20	42,10
0	97908-2111	Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	t	14,032	5,18	72,69
0	97908-2121	Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	t	14,032	0,58	8,14
0	97913-1409	Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	t	14,032	6,38	89,52
0	99899-1111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	t	2,701	18,82	50,83
<i>9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:</i>						
PSV Práce a dodávky PSV						98,88
764 Konštrukcie klampiarske						98,88
15	764410330	Oplechovanie parapetov z hliníkového Al plechu vrátane rohov rš 200 mm	m	-5,130	13,20	-67,72
13	764410380	Oplechovanie parapetov z hliníkového Al plechu vrátane krytiék rš 600 mm - okná O03	m	5,150	32,00	164,80
14	998764201	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	%	0,971	1,85	1,80
M Práce a dodávky M						152,39

21-M

Elektromontáže

152,39

210010311	Škatuľa odbočná s viečkom, bez zapojenia (1902, KO 68) kruhová	ks	3,000	0,43	1,29
2100103211	Škatuľa odbočná s viečkom, svorkovnicou vč. zapojenia (1903, KR 68) kruhová	ks	8,000	1,72	13,76
2100103221	Škatuľa odbočná s viečkom, svorkovnicou vč. zapojenia (KR 97) kruhová	ks	1,000	1,86	1,86
210040711	Otvor pre vývodkovú skriňu malú s vysekaním, zamurovaním a začistením	ks	12,000	1,59	19,08
210810045	CHKE-V-J 3x1.5	m	21,000	0,58	12,18
210810045	CHKE-V-J 3x1.5	m	11,000	0,58	6,38
210810046	CYKY-J 3x2.5	m	30,000	0,55	16,50
210810049	CYKY-O 4x1.5	m	32,000	0,62	19,84
mat2 -	Kábel CYKY-J 3x2,5	m	30,000	0,51	15,30
mat28-	Odbočná krabica s viečkom KU 68-1902	ks	3,000	0,44	1,32
mat29-	Krabica rozvodná KU68	ks	8,000	0,30	2,40
mat3 -	Kábel CYKY-J 3x1,5	m	21,000	0,34	7,14
mat30-	Krabica rozvodná KR 97/5	ks	1,000	1,54	1,54
mat4 -	Kábel CYKY-O 4x1,5	m	32,000	0,48	15,36
mat42-	Podružný materiál	súb	0,300	33,00	9,90
mat43-	PPV - Podružné prevádzkové vplyvy	súb	0,300	16,00	4,80
mat5 -	Kábel CYKY-O 3x1,5	m	11,000	0,34	3,74
OST	Ostatné k elektroinštalácii				125,00
HZS-004	Nešpecifikované práce	hod	5,000	5,00	25,00
HZS-004	Doprava	ks	1,000	100,00	100,00

Celkom bez DPH; DPH 20%; Celkom s DPH

Celkom**1 624,37**

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby **Daňový úrad Rožňava - rekonštrukcia - naviac práce č.1**

JKSO

Názov objektu **Práce naviac - oprava popraskaných omietok**

EČO

Miesto

Rožňava

IČO

IČ DPH

Objednávateľ **DR SR , Nová ul. 13 , 975 04 Banská Bystrica**

Projektant

Zhotoviteľ **ROKOGips s.r.o. Prievidza**

Rozpočet číslo Spracoval

Dňa

21.03.2011

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady \ EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplnkové náklady	C	Veďfajšie rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky 0,00	8	Práca nadčas 0,00	13	Zariad. staveniska 0,00%
2	Montáž 1 069,93	9	Bez pevnej podl. 0,00	14	Mimostav. doprava 0,00%
3	PSV Dodávky 0,00	10	Kultúrna pamiatka 0,00	15	Územné vplyvy 0,00%
4	Montáž 0,00	11		16	Prevádzkové vplyvy 0,00%
5	"M" Dodávky 0,00			17	Ostatné 0,00%
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (r. 1-6) 1 069,93	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnosť 0,00	22	Ostatné náklady 0,00

D	Celkové náklady
Projektant 26.5.2011 Dátum a podpis Objednávateľ Dátum a podpis Zhotoviteľ 26.05.2011 Dátum a podpis	AIS-PO, s.r.o. Šarišská 1, 080 01 PREŠOV IČO: 36505161 DIČ: 2022029845 Pečiatka IČ DPH: SK 2022029845
23	Súčet 7, 12, 19-22 1 069,93
24	DPH 20,00 % z 1 069,93 213,99
25	Cena s DPH (r. 23-24) 1 283,92
E	Prípochty a odpočty
26	Dodávky objednávateľa 0,00
27	Kľzavá doložka 0,00
28	Zvýhodnenie + - 0,00

OZPOČET

Objekt: Daňový úrad Rožňava - rekonštrukcia - navyiac práce č.1

Práca: Práca navyiac - oprava popraskaných omietok

Objekt:

Objekt: DR SR , Nová ul. 13 , 975 04 Banská Bystrica

Objekt: ROKOgips s.r.o. Prievidza

JKSO:

EČO:

Spracoval:

Dátum: 21.3.2011

Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
2	3	4	5	6	7
D1	Práce a dodávky HSV				1 069,93
6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				1 047,08
612481119	Potiahnutie vnútorných stien, sklotextílnou mriežkou	m2	210,681	4,97	1 047,08
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				22,85
999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	1,214	18,82	22,85
Celkom					1 069,93

KRYCI LIST ROZPOCTU

Zov stavby

Daňový úrad Rožňava - rekonštrukcia - naviac práce č.1

JKSO

Zov objektu

Práce naviac - ZTI stupačky

EČO

Miesto

IČO

IČ DPH

Jednávateľ

DR SR , Nová ul. 13 , 975 04 Banská Bystrica

Objektant

Fotoviteľ

ROKOGips s.r.o. Prievidza

Rozpočet číslo

Spracoval

Dňa

15.12.2010

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

Základné rozp. náklady		B	Doplnkové náklady		C	Vedľajšie rozpočtové náklady			
SV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas	0,00	13	Zariad. staveniska	0,00%	0,00
	Montáž	0,00	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00%	0,00
SV	Dodávky	152,47	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Územné vplyvy	0,00%	0,00
	Montáž	5 630,11	11		0,00	16	Prevádzkové vplyvy	0,00%	0,00
	Dodávky	0,00				17	Ostatné	0,00%	0,00
	Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00
VRN (r. 1-6)		5 782,58	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)		0,00
ZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady		0,00

Objektant

26.5.2011 *[Signature]*

AIS-PO, s.r.o.
 Šarišská 1, 080 01 PREŠOV
 IČO: 36505161 DIČ: 2022029845
 IČ DPH: SK 2022029845

Im a podpis

Jednávateľ

Pečiatka

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	5 782,58
24	DPH 20,00 % z 5 782,58	1 156,52
25	Cena s DPH (r. 23-24)	6 939,10

Im a podpis

Fotoviteľ

Pečiatka

E Prípochty a odpočty

26	Dodávky objednávateľa	0,00
27	Kízavá doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00

Im a podpis

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba: Daňový úrad Rožňava - rekonštrukcia - naviac práce č.1

Objekt: Práce naviac - ZTI stupačky

Časť:

Objednávateľ: DR SR , Nová ul. 13 , 975 04 Banská Bystrica

Zhotoviteľ: ROKOgips s.r.o. Prievidza

JKSO:

EČO:

Spracoval:

Dátum: 15.12.2010

Č	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7
PSV Práce a dodávky PSV						5 782,58
713 Izolácie tepelné						
18	713TU-BOT07	Montáž tep.iz.potrubia	m	98,000	1,61	221,54
17	713TU-BOT01	Tep.iz. potrubia hr.9mm 22x9 pre DN 15	m	36,000	0,36	12,96
3	2837710900	Tepelná izolácia potrubia hr.9mm 35x9	m	62,000	0,77	47,74
4	998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	2,185	1,40	3,06
722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod						5 286,23
16	HZS000112	Stavebno montážne práce náročnejšie (Tr 2) v rozsahu viac ako 8 hodín - sekanie drážok	hod	230,000	10,10	2 323,00
6	722130212	Potrubie z ocel.rúr pozink.bezšvík.bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 20	m	36,000	10,42	375,12
7	722130214	Potrubie z ocel.rúr pozink.bezšvík.bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 32	m	62,000	20,04	1 242,48
8	722130801	Demontáž potrubia z oceleových rúrok závitových do DN 25, -0,00213t	m	577,300	1,96	1 131,51
9	722130802	Demontáž potrubia z oceleových rúrok závitových nad 25 do DN 40, -0,00497t	m	10,350	2,28	23,60
0	722290226	Ostatné tlakové skúšky vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	98,000	0,86	84,28
1	722290234	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	98,000	0,55	53,90
2	998722201	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	%	52,339	1,00	52,34
767 Konštrukcie doplnkové kovové						274,81
3	767995101	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií do 5 kg - kotvenie potrubí	kg	40,250	4,48	180,32
4	553001000	Materiál pre zámočnícku výrobu	kg	40,250	2,28	91,77
5	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	2,721	1,00	2,72

Celkom

5 782,58

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby: **Daňový úrad Rožňava - rekonštrukcia - navyac práce č.1**

Názov objektu: **Stavebné práce po výmene potrubí ZTI - vnút. vodovod a kanalizácia hyg. zariadení**

JKSO:

EČO:

Miesto:

Objednávateľ: **DR SR, Nová ul. 13, 975 04 Banská Bystrica**

Projektant:

Zhotoviteľ: **ROKOgips s.r.o. Prievidza**

IČO:

IČ DPH:

Rozpočet číslo: Spracoval:

Dňa: **28.01.2011**

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady \ EUR

Základné rozp. náklady		B	Doplnkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady	
SV	Dodávky	0,00	8 Práca nadčas	0,00	13 Zariad. staveniska	0,00%
	Montáž	3 182,93	9 Bez pevnej podl.	0,00	14 Mimostav. doprava	0,00%
SV	Dodávky	0,00	10 Kultúrna pamiatka	0,00	15 Územné vplyvy	0,00%
	Montáž	0,00	11	0,00	16 Prevádzkové vplyvy	0,00%
M"	Dodávky	0,00			17 Ostatné	0,00%
	Montáž	0,00			18 VRN z rozpočtu	0,00
VRN (r. 1-6)		3 182,93	12 DN (r. 8-11)		19 VRN (r. 13-18)	0,00
ZS		0,00	21 Kompl. činnosť	0,00	22 Ostatné náklady	0,00

Projektant: **AIS-PO, s.r.o.**
 Šarišská 1, 080 01 PREŠOV
 IČO: 36505161 DIČ: 2022029845
 IČ DPH: SK 2022029845

D	Celkové náklady
23 Súčet 7, 12, 19-22	3 182,93
24 DPH 20,00 % z 3 182,93	636,59
25 Cena s DPH (r. 23-24)	3 819,52

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

E	Prípochy a odpočty
26 Dodávky objednávateľa	0,00
27 Kľzavá doložka	0,00
28 Zvýhodnenie + -	0,00

ROZPOČET

Stavba: Daňový úrad Rožňava - rekonštrukcia - navyše práce č.1

Objekt: Stavebné práce po výmene potrubí ZTI - vnút. vodovod a kanalizácia hyj JKSO:

Časť:

EČO:

Objednávateľ: DR SR, Nová ul. 13, 975 04 Banská Bystrica

Spracoval:

Zhotoviteľ: ROKOgips s.r.o. Prievidza

Dátum: 28.1.2011

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7
HSV Práce a dodávky HSV						3 182,93
6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie						2 642,68
1	612403399	X Hrubá výplň rýh na stenách akoukoľvek maltou, akejkoľvek šírky ryhy	m2	88,148	8,36	736,92
2	612423531	Omietka rýh v stenách maltou vápennou šírky ryhy do 150 mm omietkou štukovou	m2	88,148	21,62	1 905,76
9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie						540,25
0	999281111	Presun hmôt pre opravy objektov výšky do 25 m	t	28,706	18,82	540,25
Celkom						3 182,93

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby **Daňový úrad Rožňava - rekonštrukcia - navyac práce č.1**

JKSO

Názov objektu **Práce navyac - búranie prístreškov**

EČO

Miesto

IČO

IČ DPH

Objednávateľ **DR SR , Nová ul. 13 , 975 04 Banská Bystrica**

Projektant

Zhotoviteľ **ROKOGips s.r.o. Prievidza**

Rozpočet číslo Spracoval

Dňa




16.12.2010

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady \ EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplnkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky 0,00	8	Práca nadčas 0,00	13	Zariad. staveniska 0,00%
2	Montáž 0,00	9	Bez pevnej podl. 0,00	14	Mimostav. doprava 0,00%
3	PSV Dodávky 0,00	10	Kultúrna pamiatka 0,00	15	Územné vplyvy 0,00%
4	Montáž 7 418,19	11		16	Prevádzkové vplyvy 0,00%
5	"M" Dodávky 0,00			17	Ostatné 0,00%
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (r. 1-6) 7 418,19	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnosť 0,00	22	Ostatné náklady 0,00

Projektant 26.5.2011 	AIS-PO, s.r.o. Šarišské 1, 080 01 PREŠOV IČO: 36505161 DIČ: 2022029845 Pečiatka IČ DPH: SK 2022029845	D Celkové náklady	
Dátum a podpis 26.05.2011 	Pečiatka	23 Súčet 7, 12, 19-22 7 418,19 24 DPH 20,00 % z 7 418,19 1 483,64 25 Cena s DPH (r. 23-24) 8 901,83	
Objednávateľ	Pečiatka	E Prípochty a odpočty	
Dátum a podpis 26.05.2011 	Pečiatka	26 Dodávky objednávateľa 0,00 27 Kízavá doložka 0,00 28 Zvýhodnenie + - 0,00	

ROZPOČET

Stavba: Daňový úrad Rožňava - rekonštrukcia - navyiac práce č.1

Objekt: Práce navyiac - búranie prístreškov

Časť:

Objednávateľ: DR SR , Nová ul. 13 , 975 04 Banská Bystrica

Zhotoviteľ: ROKOgips s.r.o. Prievidza

JKSO:

EČO:

Spracoval:

Dátum: 16.12.2010

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7
767		Konštrukcie doplnkové kovové				7 418,19
1	767996801	Demontáž ostatných doplnkov stavieb -0,00100t - OK prístreškov	kg	4 053,658	1,83	7 418,19
<u>Celkom</u>						<u>7 418,19</u>

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	Daňový úrad Rožňava - rekonštrukcia - naviac práce č.1	JKSO	
Názov objektu	Úprava šikmého ostenia dverí - 24ks	EČO	
		Miesto	
Objednávateľ	DR SR , Nová ul. 13 , 975 04 Banská Bystrica	IČO	IČ DPH
Projektant			
Zhotoviteľ	ROKOGips s.r.o. Prievidza		
	Rozpočet číslo Spracoval	Dňa	
		10.01.2011	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady \ EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplnkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky 0,00	8	Práca nadčas 0,00	13	Zariad. staveniska 0,00%
2	Montáž 1 327,83	9	Bez pevnej podl. 0,00	14	Mimostav. doprava 0,00%
3	PSV Dodávky 0,00	10	Kultúrna pamiatka 0,00	15	Územné vplyvy 0,00%
4	Montáž 0,00	11		16	Prevádzkové vplyvy 0,00%
5	"M" Dodávky 0,00			17	Ostatné 0,00%
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (r. 1-6) 1 327,83	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnosť 0,00	22	Ostatné náklady 0,00

Projektant 26.5.2011 Dátum a podpis	AIS-PO, s.r.o. Šarišská 1, 080 01 PREŠOV IČO: 36505161 DIČ: 2022029845 Pečiatka	D Celkové náklady	
		23	Súčet 7, 12, 19-22 1 327,83
		24	DPH 20,00 % z 1 327,83 265,57
		25	Cena s DPH (r. 23-24) 1 593,40
		E Prípochy a odpočty	
		26	Dodávky objednávateľa 0,00
		27	Klízáva doložka 0,00
		28	Zvýhodnenie + - 0,00
Objednávateľ Dátum a podpis 26.05.2011 Zhotoviteľ	Pečiatka		

ROZPOČET

Stavba: Daňový úrad Rožňava - rekonštrukcia - navyiac práce č.1

Objekt: Úprava šikmého ostenia dverí - 24ks

Časť:

Objednávateľ: DR SR, Nová ul. 13, 975 04 Banská Bystrica

Zhotoviteľ: ROKOgips s.r.o. Prievidza

JKSO:

EČO:

Spracoval:

Dátum: 10.1.2011

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7
HSV Práce a dodávky HSV						1 327,83
6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie						838,26
1	612465113	Príprava podkladu, prednástrek BAUMIT, pod omietky vnút.stien, miešanie a nanášanie ručne hr.2 mm	m2	30,240	2,87	86,79
2	612465135	Vnútrotná omietka stien BAUMIT, vápennocementová, miešanie strojne, nanášanie ručne, jadrová hr.2 cm	m2	60,480	10,70	647,14
3	612465138	Vnútrotná omietka stien BAUMIT, vápenná biela, jemná štuková, miešanie strojne, nanášanie ručne hr.4 mm	m2	30,240	3,45	104,33
9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie						489,57
4	953945111	Lišta rohová z PVC s mriežkou 10x10cm BAUMIT do lepidla	m	100,800	3,81	384,05
5	978011161	Otlčenie omietok vnútorných ostení dverí v rozsahu do 50% -0,02000t	m2	30,240	1,12	33,87
6	97901-1111	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie	t	0,605	5,91	3,58
7	97901-1121	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za každé ďalšie podlažie	t	2,420	4,14	10,02
8	97908-1111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,605	5,48	3,32
9	97908-1121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	t	9,075	0,20	1,82
10	97908-2111	Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	t	0,605	5,18	3,13
11	97908-2121	Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	t	3,630	0,58	2,11
12	97913-1409	Poplatok za ulož. a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	t	0,605	6,38	3,86
13	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	2,328	18,82	43,81

Celkom

1 327,83

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby: **Daňový úrad Rožňava - rekonštrukcia - navyiac práce č.1**

Názov objektu: **Práce navyiac - závetrie, štítové steny, podlahy**

JKSO:

EČO:

Miesto:

Objednávateľ: **DR SR, Nová ul. 13, 975 04 Banská Bystrica**

Projektant:

Zhotoviteľ: **ROKOGips s.r.o. Prievidza**

IČO:

IČ DPH:

Rozpočet číslo: Spracoval:

Dňa: **26.01.2011**

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady \ EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplnkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky 0,00	8	Práca nadčas 0,00	13	Zariad. staveniska 0,00% 0,00
2	Montáž 5 452,67	9	Bez pevnej podl. 0,00	14	Mimostav. doprava 0,00% 0,00
3	PSV Dodávky 332,98	10	Kultúrna pamiatka 0,00	15	Územné vplyvy 0,00% 0,00
4	Montáž 3 924,34	11		16	Prevádzkové vplyvy 0,00% 0,00
5	"M" Dodávky 0,00			17	Ostatné 0,00% 0,00
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (r. 1-6) 9 709,99	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnosť 0,00	22	Ostatné náklady 0,00

Projektant
26.5.2011
[Signature]

AIS-PO, s.r.o.
Šarišská 1, 080 01 PREŠOV
IČO: 36505161 DIČ: 2022029845
IČ DPH: SK 2022029845

Objednávateľ
06.01.2011
[Signature]

Pečiatka

Zhotoviteľ
26.05.2011
[Signature]

Pečiatka

D	Celkové náklady	
23	Súčet 7, 12, 19-22	9 709,99
24	DPH 20,00 % z 9 709,99	1 942,00
25	Cena s DPH (r. 23-24)	11 651,99

E	Prípochy a odpočty	
26	Dodávky objednávateľa	0,00
27	Kízavá doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00

ROZPOČET

Stavba: Daňový úrad Rožňava - rekonštrukcia - naviac práce č.1

Objekt: Práce naviac - zavesenie, štítové steny, podlahy

Časť:

Objednávateľ: DR SR, Nová ul. 13, 975 04 Banská Bystrica

Zhotoviteľ: ROKOgips s.r.o. Prievidza

JKSO:

EČO:

Spracoval:

Dátum: 26.1.2011

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7

D1 PRÁCE A DODÁVKY HSV 646,75

D6 6 - UPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VYPLNE - mč 5.18, 5.19 504,92

1	63245-0132	Vyrovnávací poter Topcem Pronto zhotov. v ploche zo suchých zmesí hr. 20 mm - mč 518,519	m2	19,450	18,63	362,35
2	63247-7005	Nivelačná stierka podlahová hrúbky do 5 mm - mč 518,519	m2	19,450	7,33	142,57

D7 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE - mč 5.18, 5.19 141,83

3	96508-1712	Búranie dlažieb xylolit. alebo keram. hr. do 1 cm do 1 m2 - mč518,519	m2	19,450	1,32	25,67
4	965042220	Búranie podkladov pod dlažby, betón, hr.nad 100 mm, - 2,20000t . mč 518,519	m3	0,584	59,28	34,62
5	97901-1111	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie	t	1,685	5,91	9,96
6	97901-1121	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za každé ďalšie podlažie	t	8,425	4,14	34,88
7	97908-1111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	1,685	5,48	9,23
8	97908-1121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	t	25,275	0,20	5,06
9	97908-2111	Vnútroštavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	t	1,685	5,18	8,73
10	97908-2121	Vnútrošt. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	t	5,055	0,58	2,93
11	97913-1409	Poplatok za ulož. a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	t	1,685	6,38	10,75

D8 PRÁCE A DODÁVKY PSV 4 001,19

D19 767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné- zádverie 3 453,41

12	76763-1101...	Montáž a dodávka okien plastových -O07- výsuvné okno odpočet	m2	-1,420	109,37	-155,31
13	76763-1102	Montáž a dodávka plastových preskl.stien - PS01,PS02	m2	-28,096	162,33	-4 560,82
14	76763-11021	5440x2970 so samozatváračom, bezpečn. sklom a panikovým kovaním	m2	11,939	433,42	5 174,60
15	76763-11022	4020x2970 so samozatváračom, jednoduch. sklom a panikovým kovaním	m2	11,939	247,99	2 960,75
16	998767203	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	34,192	1,00	34,19

D21 776 - Podlahy povlakové - mč 518,519 547,78

17	77649-1111	Lepenie plastovej lišty ukončovacie samolepiace soklíky a lišty	m	27,000	5,26	142,02
18	77655-1000	Lepenie povlakových podláh z pásov korku, linolea, novolea - mč 518,519	m2	19,450	3,63	70,60
19	284 1A1200	Krytina podlahová Gerflor Taralay Impression	m2	19,450	17,12	332,98
20	99877-6203	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 24 m	%	0,004	545,60	2,18

776 - Podlahy povlakové spolu:

HSV Práce a dodávky HSV 4 805,92

3 Zvislé a kompletne konštrukcie - zavesenie 173,02

21	310279841	Zamurovanie otvoru s plochou do 4m2 nepálenými tvárniciami hr. do 300mm - okno výsuvné	m3	0,426	111,23	47,38
22	311272119	Murivo nosné z tvárníc YTONG na MC-5 a tenkovrst.,maltu YTONG hr.400 P3-550	m3	0,600	146,46	87,88

23	340291112	Dodatočné ukotvenie muríva montážnou polyuretánovou penou hr. nad 100 mm - po výsuvnom okne	m	3,420	3,69	12,62
24	340291122	Dodatočné ukotvenie muríva plochými kotvami hr. steny nad 100 mm - nové ostenie PS 01	m	3,000	8,38	25,14

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 3 810,74

25	612465112	Príprava podkladu, prednástretek BAUMIT, pod omietky vnút. stien, miešanie strojne, nanášanie ručne hr. 4 mm	m2	73,710	4,85	357,49
26	612465134	Vnútorňá omietka stien BAUMIT, vápennocementová, miešanie strojne, nanášanie ručne, jadrová ľahká 1 cm -30% plochy štítových stien	m2	73,710	6,49	478,38
27	612481119	Potiahnutie vnútorných stien, alebo vonk. sklotextílnou mriežkou - vnút. štítové steny, závetrie	m2	250,182	4,97	1 243,40
28	612465136	Vnútorňá omietka stien vápennocementová, ručné nanášanie, jadrová priemernej hr. 3 cm -zamurované okno	m2	1,420	15,76	22,38
29	625256113	Zateplenie STYRODUR hr. 80 mm bez povrchovej tenkovrstvej omietky - styk prístreška a budovy	m2	5,200	32,78	170,46
30	625991150	Zateplenie podhľadu doskami POLYSTYRÉN hr. 15cm bez omietky - celé závetrie	m2	25,200	33,19	836,39
31	622474501	Omietka vonk. stien Silikónová hr. 1,5mm hladená štr., biela, fareb. ruč.- podhľad závetria, Styrodur 8cm styk prístreška a budovy	m2	30,400	10,25	311,60
32	625991080	Zatepl. vonk. stien omietka such. zmesi a POLYSTYRÉN hr. 80 mm - zväčšenie závetria	m2	17,700	22,07	390,64

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 822,16

33	629991308	Soklový profil zakladací pre 8cm hr. fasádne izolačné dosky - zväčšenie závetria, XPS -styk prístreška a budovy	m	11,200	2,88	32,26
34	941955001	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m - pre podhľad	m2	27,000	2,13	57,51
35	953945002	Profil ochranný rohový s integrovanou sieťovinou - kúty štítových stien	m	166,600	3,74	623,08
36	999281111	Presun hmôt pre opravy objektov do 25 m	t	5,808	18,82	109,31

PSV Práce a dodávky PSV 15,52

733 Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie 3,90

37	733110803	Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových do DN 15, -0,00100t	m	6,000	0,65	3,90
----	-----------	--	---	-------	------	------

735 Ústredné kúrenie, vykurov. telesá 11,62

38	735151822	Demontáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového stavebnej dĺžky nad 1500 do 2820 mm, -0,04600t	ks	2,000	4,45	8,90
39	735291800	Demontáž konzol alebo držiakov vykurovacieho telesa, registra, konvektora do odpadu	ks	8,000	0,34	2,72

chyby IDENTIFIKÁCIE CHÝB 240,61

40	76763-1101..	Montáž a dodávka okien plastových -O04,O04* doplnok výmery 28,56-26,36=2,20	m2	2,200	109,37	240,61
----	--------------	---	----	-------	--------	--------

Celkom 9 709,99

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby

Daňový úrad Rožňava - rekonštrukcia - naviac práce č.1

JKSO

Názov objektu

Práce naviac - Vyrovnanie omietok po obklade, vnútorné ostenia

EČO

Miesto

IČO

IČ DPH

Objednávateľ

DR SR ; Nová ul. 13 , 975 04 Banská Bystrica

Projektant

Zhotoviteľ

ROKOGips s.r.o. Prievidza

Rozpočet číslo Spracoval

Dňa

16.03.2011

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady \ EUR

Základné rozp. náklady		B	Doplnkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady	
HSV	Dodávky	0,00	8 Práca nadčas	0,00	13 Zariad. staveniska	0,00%
	Montáž	8 822,63	9 Bez pevnej podl.	0,00	14 Mimostav. doprava	0,00%
PSV	Dodávky	0,00	10 Kultúrna pamiatka	0,00	15 Územné vplyvy	0,00%
	Montáž	535,46	11	0,00	16 Prevádzkové vplyvy	0,00%
"M"	Dodávky	0,00			17 Ostatné	0,00%
	Montáž	0,00			18 VRN z rozpočtu	0,00
ZRN (r. 1-6)		9 358,09	12 DN (r. 8-11)		19 VRN (r. 13-18)	0,00
HZS		0,00	21 Kompl. činnosť	0,00	22 Ostatné náklady	0,00

Projektant

26.5.2011

Dátum a podpis

Objednávateľ

Dátum a podpis

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

AIS-PO, s.r.o.

Šarišské 1, 080 01 PREŠOV

IČO: 36505161 DIČ: 2022029845

IČ DPH: SK 2022029845

Pečiatka

Pečiatka

Pečiatka

D Celkové náklady

23 Súčet 7, 12, 19-22

9 358,09

24 DPH 20,00 % z 9 358,09

1 871,62

25 Cena s DPH (r. 23-24)

11 229,71

E Prípochty a odpočty

26 Dodávky objednávateľa

0,00

27 Kízavá doložka

0,00

28 Zvýhodnenie + -

0,00

ROZPOČET

Stavba: Daňový úrad Rožňava - rekonštrukcia - naviac práce č.1

Objekt: Práce naviac - Vyrovnanie omietok po obklade, vnútorné ostenia

Časť:

Objednávateľ: DR SR, Nová ul. 13, 975 04 Banská Bystrica

Zhotoviteľ: ROKOgips s.r.o. Prievidza

JKSO:

EČO:

Spracoval:

Dátum: 16.3.2011

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7
HSV Práce a dodávky HSV						9 358,09
6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie						9 032,64
1	612465136	nanášanie.jadrová priemernej hr.3 cm - po drevenom obklade	m2	333,714	15,73	5 249,32
3	612473186	Zabudované rohovníky na hrany , do lepiacej stierky	m	877,800	3,70	3 247,86
4	782991100	Výplň dilatáčnej škáry trvale pružným tmelom - styk omietky s oknom	m	877,800	0,61	535,46
9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie						325,45
5	999281111	Presun hmôt pre opravy objektov do 25 m	t	17,293	18,82	325,45
Celkom						9 358,09

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby: **Daňový úrad Rožňava - rekonštrukcia - naviac práce č.1**
 Názov objektu: **Práce naviac - Elektroinštalácia pre VZT+doplnenie zásuviek**

JKSO
 EČO
 Miesto: **Rožňava**

Objednávateľ: **DR SR , Nová ul. 13 , 975 04 Banská Bystrica**

Projektant

Zhotoviteľ: **ROKOGips s.r.o. Prievidza**

IČO IČ DPH

Rozpočet číslo Spracoval

Dňa

18.03.2011

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady \ EUR

A Základné rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV Dodávky	0,00	8 Práca nadčas	0,00	13 Zariad. staveniska	0,00%	0,00
2	Montáž	0,00	9 Bez pevnej podl.	0,00	14 Mimostav. doprava	0,00%	0,00
3	PSV Dodávky	0,00	10 Kultúrna pamiatka	0,00	15 Územné vplyvy	0,00%	0,00
4	Montáž	0,00	11	0,00	16 Prevádzkové vplyvy	0,00%	0,00
5	"M" Dodávky	0,00			17 Ostatné	0,00%	0,00
6	Montáž	961,58			18 VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)	961,58	12 DN (r. 8-11)		19 VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS	0,00	21 Kompl. činnosť	0,00	22 Ostatné náklady		0,00

Projektant **26.5.2011**

AIS-PO, s.r.o.

Šarišská 1, 080 01 PREŠOV
 IČO: 36505161 DIČ: 2022029845

D Celkové náklady

Dátum a podpis

Pečiatka

23 Súčet 7, 12, 19-22

961,58

Objednávateľ

Pečiatka

24 DPH 20,00 % z 961,58

192,32

Dátum a podpis

Pečiatka

E Prípochty a odpočty

Zhotoviteľ

26 Dodávky objednávateľa

0,00

Dátum a podpis

Pečiatka

27 Kízavá doložka

0,00

28 Zvýhodnenie + -

0,00

OZPOČET

Objaviteľ: Daňový úrad Rožňava - rekonštrukcia - navyiac práce č.1
 Objekt: Práce navyiac - Elektroinštalácia pre VZT+doplnenie zásuviek
 Objaviteľ: DR SR, Nová ul. 13, 975 04 Banská Bystrica
 Objaviteľ: ROKOgips s.r.o. Prievidza

JKSO:
 EČO:
 Spracoval:
 Dátum: 18.3.2011

Č	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
	2	3	4	5	6	7
M Práce a dodávky M						961,58
21-M Elektromontáže						771,02
1	210810045	Silový kábel CYKY-J 3x1.5	m	40,000	0,92	36,80
2	210810047	Silový kábel CYKY-J 3x4	m	60,000	2,15	129,00
3	210040701	Murárske práce Vysekanie drážky do muríva pre rúrku do D 29 mm	m	90,000	3,27	294,30
4	210100001	Ukončenie vodičov v rozvádzači do 2.5 mm ²	ks	3,000	0,55	1,65
5	210100002	Ukončenie vodičov v rozvádzači do 6 mm ²	ks	3,000	0,66	1,98
6	210120451	Prúdový chránič 2-pólový s nadprúdovou ochranou 16A/30mA	ks	1,000	32,50	32,50
7	210120451.	Prúdový chránič 2-pólový s nadprúdovou ochranou 6A/30mA	ks	1,000	32,50	32,50
8	210010102	Lišta plastová 30x30	m	10,000	2,63	26,30
9	nešp.práce	Demontáž existujúcich elektrozariadení	hod	8,000	6,47	51,76
10	nešp.práce.	Pomocné práce a činnosti	hod	10,000	7,10	71,00
11	1	PPV - 6%	kpl	1,000	19,69	19,69
12	2	Presun - 1%	kpl	1,000	3,28	3,28
13	3	Revízia el. zariadení	hod	5,000	11,69	58,45
14	4	Doprava 3,6%	kpl	1,000	11,81	11,81
21-Ma Elektromontáže - doplnenie zásuviek						190,56
15	2101110211	Zásuvka dvojnásobná zapustená	ks	5,000	5,69	28,45
16	210810046.	Silový kábel CYKY-J 3x2.5	m	24,000	1,06	25,44
17	210010311	Krabička rozvodná KU 68	ks	6,000	0,80	4,80
18	210010321	Škatuľa odbočná s viečkom, svorkovnicou	ks	6,000	0,87	5,22
19	2100407011	Vysekanie drážky do muríva do 2,5 mm ²	m	25,000	3,27	81,75
20	210111021	Zásuvka dvojnásobná s prepäťovou ochranou	ks	1,000	34,20	34,20
21	220300903	Svorka Wago	ks	10,000	0,36	3,60
22	5	PPV	kpl	1,000	7,10	7,10

Celkom

961,58