

DODATOK č. 7
k Zmluve o dielo č. 918/M/2009 zo dňa 22.12.2009
v znení jej Dodatkov č. 1 až 6

uzatvorenej medzi zmluvnými stranami:

1. Objednávateľ:	DAŇOVÉ RIADITEĽSTVO SR
	Nová ul. 13
	975 04 Banská Bystrica
IČO:	00 634 816
konajúci :	Ing. Igor Krnáč, generálny riaditeľ
Bankové spojenie:	Štátna pokladnica
č. účtu:	7000118043/8180
Číslo faxu:	048/4134989, 048/4136117

a

2. Zhotoviteľ:	MIJAS, spol. s r.o.
	Medený Hámor 25
	974 01 Banská Bystrica
IČO:	31 580 645
DIČ:	2020456955
IČ DPH:	SK2020456955
konajúci :	Ing. Miroslav Chudý, konateľ
Bankové spojenie:	Dexia Banka Slovensko a.s.
č. účtu:	1202740001/5600
IBAN:	SK 24 5600 0000 00 12 0274 001
Číslo tel.:	048/472 41 00
Číslo faxu :	048/472 41 24
E-.mail:	mijas@mijas.sk
Zapísaný v:	Obchodný register Okresného súdu Banská Bystrica
Číslo zápisu:	Oddiel: Sro, vložka číslo: 1032/S

Na základe vzájomnej dohody zmluvných strán v zmysle čl. IV. bod 7. a čl. XIV. bodu 9. Zmluvy o dielo č. 918/M/2009 z 22.12.2009 v znení jej Dodatkov č. 1 až 6 (ďalej len „zmluva o dielo“) zmluvné strany uzatvárajú tento Dodatok č. 7 k zmluve o dielo (ďalej aj „dodatok“):

I. – Predmet dodatku

Predmetom tohto dodatku je záväzok zhotoviteľa nevykonať dohodnuté navyše práce z Dodatku č. 6 k zmluve o dielo na stavbe „Daňové riaditeľstvo Slovenskej republiky Banská Bystrica – rekonštrukcia a nadstavba, Nová ul. 13“, a to dodanie elektropohonu k plošine. Na základe uvedeného sa zmluva o dielo mení a dopĺňa nasledovne:

1. Článok IV. Cena diela bod 1. znie:
„Cena diela je zmluvnými stranami dohodnutá v eurách v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov vo výške 2.860.209,89 € s DPH.“

(slovom: dvamiliónyosemstošesťdesiatštyridvestodevät' EUR a osemdesiatdeväť eurocentov):

Pôvodná zmluvná cena diela bez DPH	1.668.369,29€
DPH 19 % z pôvodnej zmluvnej ceny	316.990,17€
Pôvodná zmluvná cena diela s DPH	1.985.359,46€
Rozpočtová rezerva s DPH k pôvodnej zmluvnej cene	129.048,36 €
Pôvodná zmluvná cena diela s DPH a s rozpočtovou rezervou	2.114.407,82€
Čerpanie rozpočtovej rezervy s DPH dohodou č.1	112.215,52€
Zostatok rozpočtovej rezervy s DPH podľa dohody č.1	16.832,84€
Naviac práce podľa dodatku č.1 bez DPH	363.138,35€
DPH 19 % z ceny naviac prác podľa dodatku č.1	68.996,29€
Naviac práce podľa dodatku č.1 s DPH	432.134,64€
Čerpanie naviac prác s DPH z rozpočtovej rezervy dodatkom č.1	16.832,84€
Zostatok rozpočtovej rezervy s DPH podľa dodatku č.1	0,- €
Zvýšenie zmluvnej ceny o naviac práce s DPH dodatkom č. 1 (432.134,54€-16.832,84€)	415.301,80€
Zmluvná cena diela po zohľadnení naviac prác z dodatku č. 1 s DPH	2.529.709,62€
Naviac práce podľa dodatku č. 2 s DPH	63.004,12€
Zmluvná cena diela po zohľadnení naviac prác z dodatku č. 2 s DPH	2.592.713,74€
Zmluvná cena diela bez DPH	2.178.751,04 €
Čerpaná zmluvná cena diela bez DPH k 31.12.2010	1.347.445,80 €
DPH 19% z čerpanej zmluvnej ceny k 31.12.2010	256.014,70 €
Čerpaná zmluvná cena diela s 19% sadzbou DPH k 31.12.2010	1.603.460,50 €
Nevyčerpaný zostatok zmluvnej ceny diela bez DPH k 1.1.2011	831.305,24 €
DPH 20% z nevyčerpaného zostatku zmluvnej ceny diela k 1.1.2011	166.261,05 €
Nevyčerpaný zostatok zmluvnej ceny diela s 20% sadzbou DPH k 1.1.2011	997.566,29 €
DPH 19 a 20% 256.014,70 + 166.261,05	422.275,75 €
Zmluvná cena diela s DPH po zohľadnení dodatku č.3 (2 178 751,04 € + 422.275,75 €)	2.601.026,79 €
Naviac práce podľa dodatku č.4 s DPH	51.380,47 €
Zmluvná cena diela po zohľadnení naviac prác z dodatku č. 4 s DPH	2.652.407,26 €
Naviac práce podľa dodatku č.6 s DPH	222 202,63 €
Zmluvná cena diela po zohľadnení naviac prác z dodatku č. 6 s DPH	2.874.609,89 €
Menej práce podľa dodatku č. 7 s DPH	- 14.400,00 €
Zmluvná cena diela po zohľadnení menej prác z dodatku č. 7 s DPH	2.860.209,89 €.“

2. Z Prílohy č. 2 k zmluve o dielo – Ocenené položkovité výkazy výmer sa vypúšťa z objektu 20 – Prenosná plošina a spevnené plochy položka Elektropohon k plošine, kód položky 567-1 v množstve 1,000 ks s jednotkovou cenou bez DPH – 12.000,- € a zároveň sa Príloha č. 2 dopĺňa o text uvedený v prílohe č. 1 tomuto dodatku – komentár k stavebným prácam.

II. Záverečné ustanovenia dodatku

1. Tento dodatok sa stáva dňom nadobudnutia jeho účinnosti súčasťou zmluvy o dielo.
2. Neoddeliteľnými prílohami dodatku sú:
príloha č. 1 – komentár k stavebným prácam.

3. Tento dodatok je vyhotovený v piatich vyhotoveniach, pričom objednávateľ dostane tri vyhotovenia a zhotoviteľ dve vyhotovenia.
4. Ustanovenia zmluvy, ktoré nie sú obsahom tohto dodatku dotknuté, zostávajú v platnosti.
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že si dodatok riadne prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu ho slobodne, vážne a bez nátlaku podpísali.
6. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po jeho zverejnení podľa osobitného predpisu. Na uvedené účely zhotoviteľ udeľuje objednávateľovi súhlas na zverejnenie všetkých svojich identifikačných údajov vrátane podpisu osoby, ktorá tento dodatok za zhotoviteľa podpísala.

V Banskej Bystrici, dňa 23.11.2011

V Banskej Bystrici, dňa 24.11.2011

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

**DAŇOVÉ RIADITELSTVO
SLOVENSKEJ REPUBLIKY**

MIJAS spol. s r.o.
Medený Hámor č. 25
974 01 BANSKÁ BYSTRICA
IČO: 31 580 645 -7-

Ing. Igor Krnáč
generálny riaditeľ

Ing. Miroslav Chudý
konateľ

Komentár k stavebným prácam

Strana 1

Označenie dokumentu	Dodatok č. 7 k Zmluve o dielo č. 918/M/2009
Stavba	DR SR BB rekonštrukcia a nadstavba, Nová ul.13
Projektant	PROMA s.r.o., Bytčická 16/3492, 010 01 Žilina
Zhotoviteľ	Mijas, spol. s r.o., Medený Hámor 25, B. Bystrica
Objekt	SO 01
Názov menej prác	Zariadenia na presun technických zariadení
Cena za menej práce s DPH	-14 400,00 EUR
Súvisiace podklady (dokumenty)	Dodatok č. 7

Vyjadrenie účastníkov stavby (zmluvných strán)		
<p>Objednávateľ: Pôvodne bola formou navyiac prác v dodatku č. 6 k ZoD požadovaná od zhotoviteľa dodávka a montáž zariadenia na zabezpečenie nakladania a presunu nadrozmerných a značne ťažkých technických zariadení do výpočtových sál na prízemí budovy. Vzhľadom na skutočnosť, že mimoriadne dlhé dodacie lehoty zariadenia sú pre objednávateľa neprijateľné, zhotoviteľ nepožaduje dodávku a montáž zariadenia a súhlasí s odpočtom nerealizovaných prác.</p> <p>Zhotoviteľ: Zhotoviteľ nemá námietky voči uvedeným menej prácam, nakoľko uskutočniť dodávku a montáž zariadenia nie je reálne zabezpečiť do konca roka 2011.</p> <p>Zhotoviteľ PD: Vzhľadom na dlhú dodaciu lehotu zdvíhacieho zariadenia a s tým súvisiace financovanie, projektant nemá námietky k odpočtu tejto nezrealizovanej položky z celkového objemu prác. Z hľadiska prevádzky predmetného objektu, doporučujeme v budúcnosti zdvíhacie zariadenie zaobstarať.</p>		
<ul style="list-style-type: none"> • SD - stavebný denník • KD – kontrolný deň • RS – rozpočet stavby • PD – projektová dokumentácia 	Podpis zástupcu objednávateľa	RIADITEĽSTVO SLOVENSKEJ REPUBLIKY Nová ul. 13 010 01 BANSKÁ BYSTRICA -22-
	Podpis zástupcu zhotoviteľa	MIJAS spol. s r.o. Medený Hámor č. 25 974 01 BANSKÁ BYSTRICA IČO: 31 563 345 -20-
	Podpis zástupcu zhotoviteľa PD	(Signature) Projektant PROMA s.r.o. Bytčická 16, 010 01 ŽILINA, SLOVANIA IČO: 31 563 345 -20-