

# DODATOK č. 222

uzavretý v zmysle  
Zmluvy o dielo č. 003620 zo dňa 22.02.2002

medzi

**Objednávateľ:**

Názov organizácie: **Daňové riaditeľstvo Slovenskej republiky**

So sídlom: Nová ulica č. 13  
975 04 Banská Bystrica

V zastúpení: Ing. Igor Krnáč  
generálny riaditeľ

Oprávnený zástupca: Ing. Martin Lejtrich,  
námestník generálneho riaditeľa pre ekonomiku a informatiku

IČO: 006 348 16  
DIČ: 2021095505

Bankové spojenie: Štátna pokladnica  
Č. účtu: 7000118043/8180

(ďalej len „objednávateľ“)

a

**Zhotoviteľ:**

Názov organizácie: **Novitech Tax, s.r.o.**

So sídlom: ul. Moyzesova 58  
040 01 Košice

V zastúpení: Ing. Peter Birčák  
výkonný riaditeľ a konateľ spoločnosti

IČO: 36 212 105  
IČ pre DPH: SK2020062627

Bankové spojenie: Československá obchodná banka a.s..  
Č. účtu: 4009014597/7500  
IBAN: SK2275000000004009014597  
SWIFT: CEKOSKBX

Názov obch. registra: Obchodný register Okresného súdu Košice I  
Číslo zápisu: Vložka číslo: 13052/V oddiel Sro

(ďalej len „zhotoviteľ“)

v tomto znení:



## I. Úvodné ustanovenie

Vzhľadom k tomu, že Objednávateľ nemá dostatočné zdroje financovania do 31.12.2011 pre dohodnutý projekt RE-RDS, ktorým sa zabezpečuje fungovanie APV DIS v zmysle zákona č. 479/2009 po 1.1.2012, uzatvárajú zmluvné strany tento dodatok.

## II. Predmet Dodatku

Predmetom dodatku je bezplatná zápožička softvérového diela Zhotoviteľa pre Objednávateľa (časť SW diela k projektu RE-RDS) definovaná v prílohách, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku.

## III. Termín plnenia

Predmet dodatku podľa čl. II Zhotoviteľ Objednávateľovi zapožičiava na dobu určitú do 28.2.2012.

## IV. Záverečné ustanovenia

1. Objednávateľ si je vedomý obmedzení v zmysle čl. III a skutočnosti, že je povinný v zmysle Zmluvy č. 003620 predmet tohto dodatku v plnom rozsahu, riadne vyzmluvniť a prevziať v dohodnutej cene podľa pôvodne pripraveného a vzájomne odsúhlaseného dodatku č. 221 k Zmluve č. 003620 zo dňa 7.11.2011 a to najneskôr do 28.2.2012. Predmetný záväzok objednávateľa je predmetom memoranda, ktoré bude podpísané zmluvnými stranami v deň podpisu tohto dodatku.
2. Softvérové dielo podľa čl. II je Objednávateľ oprávnený používať ako pre účely pilotného overovania, tak pre účely nasadenia do HZ (hromadné zavedenie) a to s obmedzením podľa čl. III.
3. V prípade, že by do 28.2.2012 z akýchkoľvek dôvodov neboli splnené záväzky Objednávateľa podľa bodu 1 tohto článku, Objednávateľovi sa zakazuje akékoľvek použitie softvérového diela definovaného v čl. II a v prílohách tohto dodatku. Týmto nie je dotknuté právo Zhotoviteľa na náhradu škody v zmysle Zmluvy č. 003620.
4. Tento dodatok sa riadi zákonmi č. 618/2003 Z. z. (Autorský zákon), zákonom č. 40/1964 Z. z. (Občiansky zákonník) v znení neskorších predpisov. Pre softvérové dielo podľa čl. II platia

všetky relevantné ustanovenia Zmluvy č. 003620. Predmet dodatku bude Objednávateľovi poskytnutý osobitnými reinstaláciami po podpise tohto dodatku v zmysle Prílohy D222.1. Súčasne sa Objednávateľ zaväzuje dodržiavať termíny podľa Prílohy D222.3. V prípade omeškania súčinnosti Objednávateľa v činnostiach uvedených v Prílohe D222.3 sa posúvajú termíny plnenia uvedené v Prílohe D222.1 a v Prílohe D222.3 o príslušný počet pracovných dní, o ktorý súčinnosť Objednávateľa mešká.

5. Zmluvné strany vyhlasujú, že si dodatok k Zmluve č. 003620 riadne prečítali, porozumeli jeho obsahu a na znak súhlasu s jeho obsahom ho podpisujú. Zmeny tohto dodatku je možné vykonať výhradne dohodou v písomnej podobe.
6. Tento dodatok je vyhotovený v 2 origináloch po jednom vyhotovení pre každú zmluvnú stranu a nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpisu obidvoma zmluvnými stranami.
7. Neoddeliteľnou súčasťou dodatku sú prílohy:

D222.1 – Funkcionalita APV DIS

D222.3 – Harmonogram dodávok

D222.4 – Popis obsahu produktov

Banská Bystrica, 1.12.2011

**DAŇOVÉ RIADITEĽSTVO**  
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

-29-

\_\_\_\_\_  
za objednávateľa

Ing. Igor Krnáč  
generálny riaditeľ


Košice, 1.12.2011

**Novitech TAX**  
NEW INFORMATION TECHNOLOGIES  
Moyzesova 58, 040 01 KOŠICE  
- 1 -

\_\_\_\_\_  
za zhotoviteľa

Ing. Peter Birčák  
konateľ spoločnosti

gn



Príloha č. D222.1: Funkcionalita APV DIS

ID	Dodatok	System	Subsystem	Zadanie	Označenie	Názov	Termín dodania od dátumu podpisu dodatku	Cena bez DPH	Cena s DPH
0	222	DS	DSXX		RDS-D4.3	<b>Príloha D222.1: Funkcionalita APV DIS</b>		<b>1 400 991,00 €</b>	<b>1 681 189,20 €</b>
1	222	DS	DSXX	bez ZK	RDS-D4.3-A	<b>DS - Daňový systém</b>		<b>1 220 758,50 €</b>	<b>1 464 910,20 €</b>
2	222	DS	DSXX	bez ZK	RDS-D4.3-B	<b>P2.7.2 Aplikácie RE-RDS</b>	2 pracovné dni	<b>1 220 758,50 €</b>	<b>1 464 910,20 €</b>
3	222	DS	DSXX	bez ZK	RDS-D4.3-C	A) Aplikácie RE-RDS	5 pracovných dní	855 243,10 €	1 026 291,72 €
4	222	DS	DSXX	bez ZK	RDS-D4.3-D	B) DSRS - Register daňových subjektov	20 pracovných dní	34 327,70 €	41 193,24 €
5	222	DS	DSXX	bez ZK	RDS-D4.3-E	C) DSRS - Spracovanie náhradnej tlače	15 pracovných dní	29 435,20 €	35 322,24 €
6	222	DS	DSXX	bez ZK	RDS-D4.3-F	D) VDDS - skenovanie daňových dokumentov	15 pracovných dní	60 642,10 €	72 770,52 €
7	222	DS	DSXX	bez ZK	RDS-D4.3-G	E) WD - WebDIS	15 pracovných dní	42 271,90 €	50 726,28 €
8	222	DS	DSXX	bez ZK	RDS-D4.3-H	F) VS - VIES	25 pracovných dní	93 164,30 €	111 797,16 €
9	222	DS	DSXX	bez ZK	RDS-D4.3-I	G) VREF	25 pracovných dní	59 815,90 €	71 779,08 €
10	222	DS	DSXX	bez ZK	RDS-D4.3-J	H) DSVS - Replikácia VIES	25 pracovných dní	7 511,10 €	9 013,32 €
11	222	DS	DSXX	bez ZK	RDS-D4.3-K	I) ISK2 - Informačný systém pre kontrolárov	40 pracovných dní	13 394,90 €	16 073,88 €
12	222	DS	DSXX	bez ZK	RDS-D4.3-L	J) DSWH - Datawarehouse	30 pracovných dní	24 952,30 €	29 942,76 €
13	222	ET	ETXX	bez ZK	RDS-D4.4	<b>eTax - Portál daňovej správy</b>		<b>180 232,50 €</b>	<b>216 279,00 €</b>
14	222	ET	ETXX	bez ZK	RDS-D4.5	P5.7.1 Specifikácia RE-RDS eTax	15 pracovných dní	14 129,60 €	16 955,52 €
15	222	ET	ETXX	bez ZK	RDS-D4.5-A	P5.7.2 Implementácia RE-RDS eTax		<b>156 102,90 €</b>	<b>189 323,48 €</b>
16	222	ET	ETXX	bez ZK	RDS-D4.5-B	A) eTax - Transformácia	25 pracovných dní	39 386,00 €	47 263,20 €
17	222	ET	ETXX	bez ZK	RDS-D4.5-C	B) eTax - Náhradná tlač	20 pracovných dní	36 726,40 €	44 071,58 €
18	222	ET	ETXX	bez ZK	RDS-D4.5-D	Implementácia zákona 478/2009		<b>89 990,50 €</b>	<b>107 988,80 €</b>
19	222	ET	ETXX	bez ZK	RDS-D4.5-E	C) Aplikácie pre MVJ (L3, eBank - saving, formuláre na MVJ)	25 pracovných dní	27 719,80 €	33 263,76 €
20	222	ET	ETXX	bez ZK	RDS-D4.5-F	D) eTax - portál daňovej správy	25 pracovných dní	56 598,50 €	67 918,20 €
21	222	ET	ETXX	bez ZK	RDS-D4.5-G	E) JKM - jednotné kontaktné miesto	25 pracovných dní	5 672,20 €	6 806,64 €

Príloha č. D222.3: Harmonogram dodávok

ID	Dodávka	Produkt	Trvanie	Začiatok	Koniec	Zodpovedný
0	RDS - časť SW diela k projektu RE-RDS		259 days	Tue 1.3.11	Thu 1.3.12	NTT, DR SR
1		Podpis dodatku č. D222	1 day	Thu 1.12.11	Thu 1.12.11	NTT, DR SR
2	DA.3	P2.7.2 Aplikácie RE-RDS	289 days	Tue 1.3.11	Thu 1.3.12	
3	DA.3-A	A) Aplikácie RE-RDS	215 days	Tue 1.3.11	Thu 28.12.11	
4		Vytvorenie produktu	190 days	Tue 1.3.11	Wed 23.11.11	NTT
5		Vývoj testovacieho prostredia u objednávateľa po transformácii	62 days	Fri 2.9.11	Wed 30.11.11	DR SR
6		Sprístupenie testovacieho prostredia u objednávateľa	0 days	Wed 30.11.11	Wed 30.11.11	DR SR
7		Odozvanie na pripomienkovanie	0 days	Thu 1.12.11	Thu 1.12.11	NTT
8		Pripomienkovanie - overenie funkčnosti na pilote	5 days	Fri 2.12.11	Thu 8.12.11	DR SR
9		Zapracovanie pripomienok	10 days	Fri 9.12.11	Thu 22.12.11	NTT
10		Odozvanie na akceptáciu	0 days	Thu 22.12.11	Thu 22.12.11	NTT
11		Akceptovanie funkčnosti na pilote	4 days	Fri 23.12.11	Thu 29.12.11	DR SR
12	DA.3-B	B) DRSR - Register daňových subjektov	207 days	Mon 14.3.11	Fri 30.12.11	
13		Vytvorenie produktu	190 days	Mon 14.3.11	Tue 6.12.11	NTT
14		Sprístupenie testovacieho prostredia u objednávateľa	0 days	Wed 30.11.11	Wed 30.11.11	DR SR
15		Odozvanie na pripomienkovanie	0 days	Tue 6.12.11	Tue 6.12.11	NTT
16		Pripomienkovanie - overenie funkčnosti na pilote	4 days	Wed 7.12.11	Mon 12.12.11	DR SR
17		Zapracovanie pripomienok	10 days	Tue 13.12.11	Tue 27.12.11	NTT
18		Odozvanie na akceptáciu	0 days	Tue 27.12.11	Tue 27.12.11	NTT
19		Akceptovanie funkčnosti na pilote	3 days	Wed 28.12.11	Fri 30.12.11	DR SR
20	DA.3-C	C) DRSR - Spracovanie náhradnej tlačie	41 days	Mon 28.11.11	Wed 28.12.11	
21		Vytvorenie produktu	22 days	Mon 28.11.11	Wed 28.12.11	NTT
22		Sprístupenie testovacieho prostredia u objednávateľa	0 days	Wed 30.11.11	Wed 30.11.11	DR SR
23		Odozvanie na pripomienkovanie	0 days	Wed 28.12.11	Wed 28.12.11	NTT
24		Pripomienkovanie - overenie funkčnosti na pilote	5 days	Thu 29.12.11	Wed 4.1.12	DR SR
25		Zapracovanie pripomienok	10 days	Thu 5.1.12	Thu 19.1.12	NTT
26		Odozvanie na akceptáciu	0 days	Thu 19.1.12	Thu 19.1.12	NTT
27		Akceptovanie funkčnosti na pilote	4 days	Fri 20.1.12	Wed 25.1.12	DR SR
28	DA.3-D	D) VDDS - skenovanie daňových dokumentov	108 days	Fri 19.8.11	Thu 19.1.12	
29		Vytvorenie produktu	87 days	Fri 19.8.11	Wed 21.12.11	NTT
30		Vývoj testovacieho prostredia u objednávateľa	15 days	Wed 30.11.11	Tue 20.12.11	DR SR
31		Sprístupenie testovacieho prostredia u objednávateľa	0 days	Tue 20.12.11	Tue 20.12.11	DR SR
32		Odozvanie na pripomienkovanie	0 days	Wed 21.12.11	Wed 21.12.11	NTT
33		Pripomienkovanie - overenie funkčnosti na pilote	5 days	Thu 22.12.11	Thu 29.12.11	DR SR
34		Zapracovanie pripomienok	10 days	Fri 30.12.11	Fri 13.1.12	NTT
35		Odozvanie na akceptáciu	0 days	Fri 13.1.12	Fri 13.1.12	NTT
36		Akceptovanie funkčnosti na pilote	4 days	Mon 16.1.12	Thu 19.1.12	DR SR
37	DA.3-E	E) IWD - WebDSS	106 days	Fri 19.8.11	Thu 19.1.12	
38		Vytvorenie produktu	87 days	Fri 19.8.11	Wed 21.12.11	NTT
39		Vývoj testovacieho prostredia u objednávateľa	15 days	Wed 30.11.11	Tue 20.12.11	DR SR
40		Sprístupenie testovacieho prostredia u objednávateľa	0 days	Tue 20.12.11	Tue 20.12.11	DR SR
41		Odozvanie na pripomienkovanie	0 days	Wed 21.12.11	Wed 21.12.11	NTT
42		Pripomienkovanie - overenie funkčnosti na pilote	5 days	Thu 22.12.11	Thu 29.12.11	DR SR
43		Zapracovanie pripomienok	10 days	Fri 30.12.11	Fri 13.1.12	NTT
44		Odozvanie na akceptáciu	0 days	Fri 13.1.12	Fri 13.1.12	NTT
45		Akceptovanie funkčnosti na pilote	4 days	Mon 16.1.12	Thu 19.1.12	DR SR

Príloha č. D222.3: Harmonogram dodávok

ID	Dodávka / Produkt	Trvanie	Začiatok	Koniec	Zodpovedný	1st Quarter			2nd Quarter			3rd Quarter			4th Quarter				
						Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	
46	F) VS - VIES Vývoj produktu	106 days	Mon 29.8.11	Fri 27.1.12															
47		88 days	Mon 29.8.11	Mon 2.1.12	NTT														
48	Vývoj testovacieho prostredia u objednávateľa po transformácii	22 days	Thu 1.12.11	DR SR															
49		0 days	Mon 2.1.12	DR SR															
50	Sprístupnenie testovacieho prostredia u objednávateľa	0 days	Mon 2.1.12																
51		5 days	Tue 3.1.12																
52	Odozvádnutie na pripomienkovanie	10 days	Wed 11.1.12																
53		0 days	Tue 24.1.12																
54	Pripomienkovanie - overenie funkčnosti na pilote	3 days	Wed 25.1.12																
55		106 days	Mon 29.8.11	Fri 27.1.12															
56	G) VREF Vývoj produktu	88 days	Mon 29.8.11	Mon 2.1.12	NTT														
57		22 days	Thu 1.12.11	DR SR															
58	Sprístupnenie testovacieho prostredia u objednávateľa	0 days	Mon 2.1.12																
59		0 days	Mon 2.1.12																
60	Odozvádnutie na pripomienkovanie	5 days	Tue 3.1.12																
61		10 days	Wed 11.1.12																
62	Pripomienkovanie - overenie funkčnosti na pilote	0 days	Tue 24.1.12																
63		3 days	Wed 25.1.12																
64	H) DSVS - Replicácia VIES Vývoj produktu	106 days	Mon 29.8.11	Fri 27.1.12															
65		88 days	Mon 29.8.11	Mon 2.1.12	DR SR														
66	Vývoj testovacieho prostredia u objednávateľa po transformácii	22 days	Thu 1.12.11	DR SR															
67		0 days	Mon 2.1.12	DR SR															
68	Sprístupnenie testovacieho prostredia u objednávateľa	0 days	Mon 2.1.12																
69		5 days	Tue 3.1.12																
70	Odozvádnutie na pripomienkovanie	10 days	Wed 11.1.12																
71		0 days	Tue 24.1.12																
72	Pripomienkovanie - overenie funkčnosti na pilote	3 days	Wed 25.1.12																
73		106 days	Mon 29.8.11	Fri 27.1.12															
74	I) ISK2 - Informačný systém pre kontrolórov Vývoj produktu	84 days	Thu 1.12.11	Thu 1.3.12															
75		45 days	Thu 1.12.11	Fri 3.2.12	NTT														
76	Odozvádnutie na pripomienkovanie	0 days	Fri 3.2.12																
77		5 days	Mon 6.2.12																
78	Pripomienkovanie - overenie funkčnosti na pilote	10 days	Mon 13.2.12																
79		0 days	Fri 24.2.12																
80	J) DSWH - Datawarehouse Vývoj produktu	4 days	Mon 27.2.12																
81		126 days	Mon 15.8.11	Fri 10.2.12															
82	Vývoj testovacieho prostredia u objednávateľa po transformácii	106 days	Mon 15.8.11	Fri 13.1.12	NTT														
83		31 days	Wed 30.11.11	Fri 13.1.12	DR SR														
84	Sprístupnenie testovacieho prostredia u objednávateľa	0 days	Fri 13.1.12																
85		0 days	Mon 16.1.12																
86	Odozvádnutie na pripomienkovanie	5 days	Tue 17.1.12																
87		10 days	Tue 24.1.12																
88	Pripomienkovanie - overenie funkčnosti na pilote	0 days	Mon 6.2.12																
89		4 days	Tue 7.2.12																
90	K) P5.7.1 Špecifikácia RE-RDS e Tax Dodanie požiadaviek na funkcionálny portál eTax	17 days	Mon 6.12.11	Wed 28.12.11															
91		0 days	Mon 5.12.11	DR SR															
91	Vývoj špecifikácie produktu	10 days	Mon 5.12.11	Fri 16.12.11	NTT														

Príloha č. D222.3: Harmonogram dodávok

ID	Dodávka	Produkt	Trvanie	Začiatok	Koniec	Zodpovedný
92		Odozdvanie špeciácií na pripomienkovanie	0 days	Fri 16.12.11	Fri 16.12.11	NTT
93		Pripomienkovanie	3 days	Mon 19.12.11	Wed 21.12.11	DR SR
94		Zpracovanie pripomienok	3 days	Thu 22.12.11	Tue 27.12.11	NTT
95		Odozdvanie špeciácií na akceptáciu	0 days	Tue 27.12.11	Tue 27.12.11	NTT
96		Akceptovanie špeciácií	1 day	Wed 28.12.11	Wed 28.12.11	DR SR
97	<b>D4.5</b>	<b>P6.7.2 implementácia RE-RDS eTax</b>	<b>65 days</b>	<b>Tue 26.10.11</b>	<b>Fri 27.1.12</b>	
98	<b>D4.5-A</b>	<b>A) eTax - Transformácia</b>	<b>64 days</b>	<b>Tue 26.10.11</b>	<b>Thu 5.1.12</b>	NTT
99		Vyvorenie produktu	50 days	Tue 26.10.11	Thu 5.1.12	DR SR
100		Vyverenie testovacieho prostredia u objednávateľa	25 days	Thu 1.12.11	Thu 5.1.12	DR SR
101		Sprístupenie testovacieho prostredia u objednávateľa	0 days	Thu 5.1.12	Thu 5.1.12	DR SR
102		Odozdvanie na pripomienkovanie	0 days	Thu 5.1.12	Thu 5.1.12	NTT
103		Pripomienkovanie - overenie funkčnosti na pilote	4 days	Mon 9.1.12	Thu 12.1.12	DR SR
104		Zpracovanie pripomienok	8 days	Fri 13.1.12	Tue 24.1.12	NTT
105		Odozdvanie na akceptáciu	0 days	Tue 24.1.12	Tue 24.1.12	NTT
106		Akceptovanie funkčnosti na pilote	2 days	Wed 25.1.12	Thu 26.1.12	DR SR
107	<b>D4.5-B</b>	<b>B) eTax - Náhradná tlač</b>	<b>61 days</b>	<b>Fri 28.10.11</b>	<b>Thu 12.1.12</b>	
108		Vyvorenie produktu	39 days	Fri 28.10.11	Fri 23.12.11	NTT
109		Odozdvanie na pripomienkovanie	0 days	Fri 23.12.11	Fri 23.12.11	NTT
110		Pripomienkovanie - overenie funkčnosti na pilote	3 days	Tue 27.12.11	Thu 29.12.11	DR SR
111		Zpracovanie pripomienok	7 days	Fri 30.12.11	Tue 10.1.12	NTT
112		Odozdvanie na akceptáciu	0 days	Tue 10.1.12	Tue 10.1.12	NTT
113		Akceptovanie funkčnosti na pilote	2 days	Wed 11.1.12	Thu 12.1.12	DR SR
114	<b>D4.5-C</b>	<b>C) Aplikácie pre MVI (L3, eBank - saving, formuláre na MVI)</b>	<b>64 days</b>	<b>Wed 26.10.11</b>	<b>Fri 27.1.12</b>	
115		Vyvorenie produktu	49 days	Wed 26.10.11	Thu 5.1.12	NTT
116		Odozdvanie na pripomienkovanie	0 days	Thu 5.1.12	Thu 5.1.12	NTT
117		Pripomienkovanie - overenie funkčnosti na pilote	5 days	Mon 16.1.12	Fri 13.1.12	DR SR
118		Zpracovanie pripomienok	7 days	Mon 16.1.12	Tue 24.1.12	NTT
119		Odozdvanie na akceptáciu	0 days	Tue 24.1.12	Tue 24.1.12	NTT
120		Akceptovanie funkčnosti na pilote	3 days	Wed 25.1.12	Fri 27.1.12	DR SR
121	<b>D4.5-D</b>	<b>D) eTax - portál daňovej správy</b>	<b>63 days</b>	<b>Thu 27.10.11</b>	<b>Fri 27.1.12</b>	
122		Vyvorenie produktu	48 days	Thu 27.10.11	Thu 5.1.12	NTT
123		Odozdvanie na pripomienkovanie	0 days	Thu 5.1.12	Thu 5.1.12	NTT
124		Pripomienkovanie - overenie funkčnosti na pilote	5 days	Mon 9.1.12	Fri 13.1.12	DR SR
125		Zpracovanie pripomienok	7 days	Mon 9.1.12	Tue 24.1.12	NTT
126		Odozdvanie na akceptáciu	0 days	Tue 24.1.12	Tue 24.1.12	NTT
127		Akceptovanie funkčnosti na pilote	3 days	Wed 25.1.12	Fri 27.1.12	DR SR
128	<b>D4.5-E</b>	<b>E) JKM - jednotné kontaktné miesto</b>	<b>62 days</b>	<b>Fri 28.10.11</b>	<b>Fri 27.1.12</b>	
129		Vyvorenie produktu	47 days	Fri 28.10.11	Thu 5.1.12	NTT
130		Odozdvanie na pripomienkovanie	0 days	Thu 5.1.12	Thu 5.1.12	NTT
131		Pripomienkovanie - overenie funkčnosti na pilote	5 days	Mon 9.1.12	Fri 13.1.12	DR SR
132		Zpracovanie pripomienok	7 days	Mon 9.1.12	Tue 24.1.12	NTT
133		Odozdvanie na akceptáciu	0 days	Tue 24.1.12	Tue 24.1.12	NTT
134		Akceptovanie funkčnosti na pilote	3 days	Wed 25.1.12	Fri 27.1.12	DR SR

**Príloha č. D222.4: Zoznam popisov produktov**

ID	Dodatok	Zadanie	Označenie	Názov
0	222			<b>Príloha D222.4: Zoznam popisov produktov</b>
1	222	bez ZK	RDS-P2.7	P2.7 Upravené vybrané aplikácie podľa zákona č. 479/2009 Z. z.
2	222	bez ZK	RDS-P5.7	P5.7 RE-RDS eTax