

# DODATOK č. 226

uzavretý v zmysle  
Zmluvy o dielo č. 003620 zo dňa 22.02.2002

medzi

**Objednávateľ:**

Názov organizácie: **Daňové riaditeľstvo Slovenskej republiky**

So sídlom: Nová ulica č. 13  
975 04 Banská Bystrica

V zastúpení: Ing. Igor Krnáč  
generálny riaditeľ

Oprávnený zástupca: Ing. Martin Lejtrich,  
námestník generálneho riaditeľa pre ekonomiku a informatiku

IČO: 006 348 16  
DIČ: 2021095505

Bankové spojenie: Štátna pokladnica  
Č. účtu: 7000118043/8180

(ďalej len „objednávateľ“)

a

**Zhotoviteľ:**

Názov organizácie: **Novitech Tax, s.r.o.**

So sídlom: ul. Moyzesova 58  
040 01 Košice

V zastúpení: Ing. Peter Birčák  
výkonný riaditeľ a konateľ spoločnosti

IČO: 36 212 105  
IČ pre DPH: SK2020062627

Bankové spojenie: Československá obchodná banka a.s..  
Č. účtu: 4009014597/7500  
IBAN: SK227500000004009014597  
SWIFT: CEKOSKBX

Názov obch. registra: Obchodný register Okresného súdu Košice I  
Číslo zápisu: Vložka číslo: 13052/V oddiel Sro

(ďalej len „zhotoviteľ“)

v tomto znení:

## **I. Úvodné ustanovenie**

Zmluvné strany sa dohodli na uzavretí tohto dodatku č. 226 k Zmluve o dielo č. 003620 zo dňa 22.02.2002 (ďalej len "Zmluva o dielo"). Tento Dodatok nahrádza v plnej miere Dodatok č.222 na základe "Memoranda o zámere" zo dňa 1.12.2011.

Vzhľadom k tomu, že Objednávateľ nemá dostatočné zdroje financovania do 31.12.2011 pre dohodnutý projekt RE-RDS, ktorým sa zabezpečuje fungovanie APV DIS v zmysle zákona č. 479/2009 po 1.1.2012, uzatvárajú zmluvné strany tento dodatok.

## **II. Predmet Dodatku**

Predmetom dodatku je bezplatná zápožička softvérového diela Zhotoviteľa pre Objednávateľa (časť SW diela k projektu RE-RDS) definovaná v prílohách, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku.

## **III. Termín plnenia**

Predmet dodatku podľa čl. II Zhotoviteľ Objednávateľovi zapožičiava na dobu určitú do 28.2.2012.

## **IV. Záverčné ustanovenia**

1. Objednávateľ si je vedomý obmedzení v zmysle čl. III a skutočnosti, že je povinný v zmysle Zmluvy č. 003620 predmet tohto dodatku v plnom rozsahu, riadne vyzmluvniť a prevziať v dohodnutej cene podľa pôvodne pripraveného a vzájomne odsúhlaseného dodatku č. 221 k Zmluve č. 003620 zo dňa 7.11.2011 a to najneskôr do 28.2.2012. Predmetný záväzok objednávateľa je predmetom memoranda, ktoré bude podpísané zmluvnými stranami v deň podpisu tohto dodatku.
2. Softvérové dielo podľa čl. II je Objednávateľ oprávnený používať ako pre účely pilotného overovania, tak pre účely nasadenia do HZ (hromadné zavedenie) a to s obmedzením podľa čl. III.
3. V prípade, že by do 28.2.2012 z akýchkoľvek dôvodov neboli splnené záväzky Objednávateľa podľa bodu 1 tohto článku, Objednávateľovi sa zakazuje akékoľvek použitie softvérového diela definovaného v čl. II a v prílohách tohto dodatku. Týmto nie je dotknuté právo Zhotoviteľa na náhradu škody v zmysle Zmluvy č. 003620.

4. Tento dodatok sa riadi zákonmi č. 618/2003 Z. z. (Autorský zákon), zákonom č. 40/1964 Z. z. (Občiansky zákonník) v znení neskorších predpisov. Pre softvérové dielo podľa čl. II platia všetky relevantné ustanovenia Zmluvy č. 003620. Predmet dodatku bude Objednávateľovi poskytnutý osobitnými reinstaláciami po podpise tohto dodatku v zmysle Prílohy D226.1. Súčasne sa Objednávateľ zaväzuje dodržiavať termíny podľa Prílohy D226.3. V prípade omeškania súčinnosti Objednávateľa v činnostiach uvedených v Prílohe D226.3 sa posúvajú termíny plnenia uvedené v Prílohe D226.1 a v Prílohe D226.3 o príslušný počet pracovných dní, o ktorý súčinnosť Objednávateľa mešká.
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že si dodatok k Zmluve č. 003620 riadne prečítali, porozumeli jeho obsahu a na znak súhlasu s jeho obsahom ho podpisujú. Zmeny tohto dodatku je možné vykonať výhradne dohodou v písomnej podobe.
6. Tento dodatok je vyhotovený v 4 origináloch pričom každá zmluvná strana obdrží po 2 originály.
7. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť od 1.1.2012.
8. Neoddeliteľnou súčasťou dodatku sú prílohy:

D226.1 – Funkcionalita APV DIS

D226.3 – Harmonogram dodávok

D226.4 – Popis obsahu produktov

Banská Bystrica, 29.12.2011

~~DAŇOVÉ RIADITEĽSTVO  
SLOVENSKEJ REPUBLIKY  
Nova ul. 13  
975 04 BANSKÁ BYSTRICA  
za objednávateľa~~

Ing. Igor Krnáč  
generálny riaditeľ

Košice, 29.12.2011

~~NOVITECH TAX  
NEW INFORMATION TECHNOLOGIES  
Moyzesova 88, 040 01 KOŠICE  
IČO: 36212105, IČ DPH: SK-020062627  
za zhotoviteľa~~

Ing. Peter Birčák  
konateľ spoločnosti

**Príloha č. D226.1: Funkcionalita IS RDS**

| ID | Dodatok | System | Subsystem | Zadanie | Oznacenie  | Nazov   | Termín dodania od dátumu podpisu dodatku | Cena bez DPH        | Cena s DPH          |
|----|---------|--------|-----------|---------|------------|---|--|---------------------|---------------------|
| 0  | 226     |        |           |         |            | <b>Príloha D226.1: Funkcionalita IS RDS</b>                 |  | <b>700 995,00 €</b> | <b>841 194,00 €</b> |
| 1  | 226     | DS     | DSXX      | bez ZK  | RDS-D4.3   | <b>DS - Daňový systém</b>                                   |  | 596 874,90 €        | 716 249,88 €        |
| 2  | 226     | DS     | DSXX      | bez ZK  | RDS-D4.3-A | <b>P2.7.2 Aplikácie RE-RDS</b>                              |  | 596 874,90 €        | 716 249,88 €        |
| 3  | 226     | DS     | DSXX      | bez ZK  | RDS-D4.3-D | A) Aplikácie RE-RDS   | 2 pracovné dni                           | 295 122,40 €        | 354 146,88 €        |
| 4  | 226     | DS     | DSXX      | bez ZK  | RDS-D4.3-E | D) VDDSS - stencovanie daňových dokumentov                  | 15 pracovných dní                        | 60 642,10 €         | 72 770,52 €         |
| 5  | 226     | DS     | DSXX      | bez ZK  | RDS-D4.3-F | E) WID - WebDIS   | 15 pracovných dní                        | 42 271,90 €         | 50 726,28 €         |
| 6  | 226     | DS     | DSXX      | bez ZK  | RDS-D4.3-G | F) VS - VIES  | 25 pracovných dní                        | 93 184,30 €         | 111 797,16 €        |
| 7  | 226     | DS     | DSXX      | bez ZK  | RDS-D4.3-H | G) VREF   | 25 pracovných dní                        | 59 815,90 €         | 71 779,08 €         |
| 8  | 226     | DS     | DSXX      | bez ZK  | RDS-D4.3-I | H) DSVS - Replikácia VIES                                   | 25 pracovných dní                        | 7 511,10 €          | 9 013,32 €          |
| 9  | 226     | DS     | DSXX      | bez ZK  | RDS-D4.3-I | I) ISK2 - Informačný systém pre kontrolórov                 | 25 pracovných dní                        | 13 394,90 €         | 16 073,88 €         |
| 10 | 226     | DS     | DSXX      | bez ZK  | RDS-D4.3-J | J) DSWH - Datawarehouse                                     | 40 pracovných dní                        | 24 952,30 €         | 29 942,76 €         |
| 11 | 226     | ET     |           |         |            | <b>eTax - Portál daňovej správy</b>                         | 30 pracovných dní                        | <b>104 120,10 €</b> | <b>124 944,12 €</b> |
| 12 | 226     | ET     | ETXX      | bez ZK  | RDS-D4.4   | P5.7.1 Špecifikácia RE-RDS eTax                             | 15 pracovných dní                        | 14 129,60 €         | 16 955,52 €         |
| 13 | 226     | ET     | ETXX      | bez ZK  | RDS-D4.5   | <b>P5.7.2 Implementácia RE-RDS eTax</b>                     |  | <b>89 990,50 €</b>  | <b>107 988,80 €</b> |
| 14 | 226     | ET     | ETXX      | bez ZK  |            | <b>Implementácia zákona 479/2009</b>                        |  | <b>89 990,50 €</b>  | <b>107 988,80 €</b> |
| 15 | 226     | ET     | ETXX      | bez ZK  | RDS-D4.5-C | C) Aplikácie pre MVI (L3, eBank - saving, formuláre na MVI) | 25 pracovných dní                        | 27 719,80 €         | 33 263,76 €         |
| 16 | 226     | ET     | ETXX      | bez ZK  | RDS-D4.5-D | D) eTax - portál daňovej správy                             | 25 pracovných dní                        | 56 598,50 €         | 67 918,20 €         |
| 17 | 226     | ET     | ETXX      | bez ZK  | RDS-D4.5-E | E) JKM - jednotné kontaktné miesto                          | 25 pracovných dní                        | 5 672,20 €          | 6 806,64 €          |

## Príloha č. D226.3: Harmonogram dodávok IS RDS

| ID | Dodávka       | Produkt   | Trvanie         | Začiatok            | Koniec              | Zodpovedný |
|----|---------------|---|-----------------|---------------------|---------------------|------------|
| 0  |               | <b>RDS - Časť SW diela k projektu RE-RDS</b>                        | <b>259 days</b> | <b>Tue 1.3.11</b>   | <b>Thu 1.3.12</b>   |            |
| 1  |               | Podpis dodatku č. D222  | 1 day           | Thu 1.12.11         | Thu 1.12.11         | NTT, DR SR |
| 2  | <b>D4.3</b>   | <b>P2.7.2 Aplikácie RE-RDS</b>                                      | <b>259 days</b> | <b>Tue 1.3.11</b>   | <b>Thu 1.3.12</b>   |            |
| 3  | <b>D4.3-A</b> | <b>A) Aplikácie RE-RDS</b>  | <b>215 days</b> | <b>Tue 1.3.11</b>   | <b>Thu 29.12.11</b> |            |
| 4  |               | Vytvorenie produktu   | 190 days        | Tue 1.3.11          | Wed 23.11.11        | NTT        |
| 5  |               | Vytvorenie testovacieho prostredia u objednávateľa po transformácii | 62 days         | Fri 2.9.11          | Wed 30.11.11        | DR SR      |
| 6  |               | Sprístupnenie testovacieho prostredia u objednávateľa               | 0 days          | Wed 30.11.11        | Wed 30.11.11        | DR SR      |
| 7  |               | Odozvdanie na pripomienkovanie                                      | 0 days          | Thu 1.12.11         | Thu 1.12.11         | NTT        |
| 8  |               | Pripomienkovanie - overenie funkčnosti na pilote                    | 5 days          | Fri 2.12.11         | Thu 8.12.11         | DR SR      |
| 9  |               | Zpracovanie pripomienok   | 10 days         | Fri 9.12.11         | Thu 22.12.11        | NTT        |
| 10 |               | Odozvdanie na akceptáciu  | 0 days          | Thu 22.12.11        | Thu 22.12.11        | NTT        |
| 11 |               | Akceptovanie funkčnosti na pilote                                   | 4 days          | Fri 23.12.11        | Thu 29.12.11        | DR SR      |
| 12 | <b>D4.3-D</b> | <b>D) VDDS - skenovanie daňových dokumentov</b>                     | <b>106 days</b> | <b>Fri 19.8.11</b>  | <b>Thu 19.1.12</b>  |            |
| 13 |               | Vytvorenie produktu   | 87 days         | Fri 19.8.11         | Wed 21.12.11        | NTT        |
| 14 |               | Vytvorenie testovacieho prostredia u objednávateľa                  | 15 days         | Wed 30.11.11        | Tue 20.12.11        | DR SR      |
| 15 |               | Sprístupnenie testovacieho prostredia u objednávateľa               | 0 days          | Tue 20.12.11        | Tue 20.12.11        | DR SR      |
| 16 |               | Odozvdanie na pripomienkovanie                                      | 0 days          | Wed 21.12.11        | Wed 21.12.11        | NTT        |
| 17 |               | Pripomienkovanie - overenie funkčnosti na pilote                    | 5 days          | Thu 22.12.11        | Thu 29.12.11        | DR SR      |
| 18 |               | Zpracovanie pripomienok   | 10 days         | Fri 30.12.11        | Fri 13.1.12         | NTT        |
| 19 |               | Odozvdanie na akceptáciu  | 0 days          | Fri 13.1.12         | Fri 13.1.12         | NTT        |
| 20 |               | Akceptovanie funkčnosti na pilote                                   | 4 days          | Mon 16.1.12         | Thu 19.1.12         | DR SR      |
| 21 | <b>D4.3-E</b> | <b>E) WD - WebDIS</b>   | <b>106 days</b> | <b>Fri 19.8.11</b>  | <b>Thu 19.1.12</b>  |            |
| 22 |               | Vytvorenie produktu   | 87 days         | Fri 19.8.11         | Wed 21.12.11        | NTT        |
| 23 |               | Vytvorenie testovacieho prostredia u objednávateľa                  | 15 days         | Wed 30.11.11        | Tue 20.12.11        | DR SR      |
| 24 |               | Sprístupnenie testovacieho prostredia u objednávateľa               | 0 days          | Tue 20.12.11        | Tue 20.12.11        | DR SR      |
| 25 |               | Odozvdanie na pripomienkovanie                                      | 0 days          | Wed 21.12.11        | Wed 21.12.11        | NTT        |
| 26 |               | Pripomienkovanie - overenie funkčnosti na pilote                    | 5 days          | Thu 22.12.11        | Thu 29.12.11        | DR SR      |
| 27 |               | Zpracovanie pripomienok   | 10 days         | Fri 30.12.11        | Fri 13.1.12         | NTT        |
| 28 |               | Odozvdanie na akceptáciu  | 0 days          | Fri 13.1.12         | Fri 13.1.12         | NTT        |
| 29 |               | Akceptovanie funkčnosti na pilote                                   | 4 days          | Mon 16.1.12         | Thu 19.1.12         | DR SR      |
| 30 | <b>D4.3-F</b> | <b>F) VS - VIES</b>   | <b>106 days</b> | <b>Mon 29.8.11</b>  | <b>Fri 27.1.12</b>  |            |
| 31 |               | Vytvorenie produktu   | 88 days         | Mon 29.8.11         | Mon 2.1.12          | NTT        |
| 32 |               | Vytvorenie testovacieho prostredia u objednávateľa po transformácii | 22 days         | Thu 1.12.11         | Mon 2.1.12          | DR SR      |
| 33 |               | Sprístupnenie testovacieho prostredia u objednávateľa               | 0 days          | Mon 2.1.12          | Mon 2.1.12          | DR SR      |
| 34 |               | Odozvdanie na pripomienkovanie                                      | 0 days          | Mon 2.1.12          | Mon 2.1.12          | NTT        |
| 35 |               | Pripomienkovanie - overenie funkčnosti na pilote                    | 5 days          | Tue 3.1.12          | Tue 10.1.12         | DR SR      |
| 36 |               | Zpracovanie pripomienok   | 10 days         | Wed 11.1.12         | Tue 24.1.12         | NTT        |
| 37 |               | Odozvdanie na akceptáciu  | 0 days          | Tue 24.1.12         | Tue 24.1.12         | NTT        |
| 38 |               | Akceptovanie funkčnosti na pilote                                   | 3 days          | Wed 25.1.12         | Fri 27.1.12         | DR SR      |
| 39 | <b>D4.3-G</b> | <b>G) VREF</b>  | <b>106 days</b> | <b>Mon 29.8.11</b>  | <b>Fri 27.1.12</b>  |            |
| 40 |               | Vytvorenie produktu   | 88 days         | Mon 29.8.11         | Mon 2.1.12          | NTT        |
| 41 |               | Vytvorenie testovacieho prostredia u objednávateľa po transformácii | 22 days         | Thu 1.12.11         | Mon 2.1.12          | DR SR      |
| 42 |               | Sprístupnenie testovacieho prostredia u objednávateľa               | 0 days          | Mon 2.1.12          | Mon 2.1.12          | DR SR      |
| 43 |               | Odozvdanie na pripomienkovanie                                      | 0 days          | Mon 2.1.12          | Mon 2.1.12          | NTT        |
| 44 |               | Pripomienkovanie - overenie funkčnosti na pilote                    | 5 days          | Tue 3.1.12          | Tue 10.1.12         | DR SR      |
| 45 |               | Zpracovanie pripomienok   | 10 days         | Wed 11.1.12         | Tue 24.1.12         | NTT        |
| 46 |               | Odozvdanie na akceptáciu  | 0 days          | Tue 24.1.12         | Tue 24.1.12         | NTT        |
| 47 |               | Akceptovanie funkčnosti na pilote                                   | 3 days          | Wed 25.1.12         | Fri 27.1.12         | DR SR      |
| 48 | <b>D4.3-H</b> | <b>H) DSVS - Replikácia VIES</b>                                    | <b>106 days</b> | <b>Mon 29.8.11</b>  | <b>Fri 27.1.12</b>  |            |
| 49 |               | Vytvorenie produktu   | 88 days         | Mon 29.8.11         | Mon 2.1.12          | NTT        |
| 50 |               | Vytvorenie testovacieho prostredia u objednávateľa po transformácii | 22 days         | Thu 1.12.11         | Mon 2.1.12          | DR SR      |
| 51 |               | Sprístupnenie testovacieho prostredia u objednávateľa               | 0 days          | Mon 2.1.12          | Mon 2.1.12          | DR SR      |
| 52 |               | Odozvdanie na pripomienkovanie                                      | 0 days          | Mon 2.1.12          | Mon 2.1.12          | NTT        |
| 53 |               | Pripomienkovanie - overenie funkčnosti na pilote                    | 5 days          | Tue 3.1.12          | Tue 10.1.12         | DR SR      |
| 54 |               | Zpracovanie pripomienok   | 10 days         | Wed 11.1.12         | Tue 24.1.12         | NTT        |
| 55 |               | Odozvdanie na akceptáciu  | 0 days          | Tue 24.1.12         | Tue 24.1.12         | NTT        |
| 56 |               | Akceptovanie funkčnosti na pilote                                   | 3 days          | Wed 25.1.12         | Fri 27.1.12         | DR SR      |
| 57 | <b>D4.3-I</b> | <b>I) ISK2 - Informačný systém pre kontrolórov</b>                  | <b>64 days</b>  | <b>Thu 1.12.11</b>  | <b>Thu 1.3.12</b>   |            |
| 58 |               | Vytvorenie produktu   | 45 days         | Thu 1.12.11         | Fri 3.2.12          | NTT        |
| 59 |               | Odozvdanie na pripomienkovanie                                      | 0 days          | Fri 3.2.12          | Fri 3.2.12          | NTT        |
| 60 |               | Pripomienkovanie - overenie funkčnosti na pilote                    | 5 days          | Mon 6.2.12          | Fri 10.2.12         | DR SR      |
| 61 |               | Zpracovanie pripomienok   | 10 days         | Mon 13.2.12         | Fri 24.2.12         | NTT        |
| 62 |               | Odozvdanie na akceptáciu  | 0 days          | Fri 24.2.12         | Fri 24.2.12         | NTT        |
| 63 |               | Akceptovanie funkčnosti na pilote                                   | 4 days          | Mon 27.2.12         | Thu 1.3.12          | DR SR      |
| 64 | <b>D4.3-J</b> | <b>J) DSWH - Datawarehouse</b>                                      | <b>126 days</b> | <b>Mon 15.8.11</b>  | <b>Fri 10.2.12</b>  |            |
| 65 |               | Vytvorenie produktu   | 106 days        | Mon 15.8.11         | Fri 13.1.12         | NTT        |
| 66 |               | Vytvorenie testovacieho prostredia u objednávateľa po transformácii | 31 days         | Wed 30.11.11        | Fri 13.1.12         | DR SR      |
| 67 |               | Sprístupnenie testovacieho prostredia u objednávateľa               | 0 days          | Fri 13.1.12         | Fri 13.1.12         | DR SR      |
| 68 |               | Odozvdanie na pripomienkovanie                                      | 0 days          | Mon 16.1.12         | Mon 16.1.12         | NTT        |
| 69 |               | Pripomienkovanie - overenie funkčnosti na pilote                    | 5 days          | Tue 17.1.12         | Mon 23.1.12         | DR SR      |
| 70 |               | Zpracovanie pripomienok   | 10 days         | Tue 24.1.12         | Mon 6.2.12          | NTT        |
| 71 |               | Odozvdanie na akceptáciu  | 0 days          | Mon 6.2.12          | Mon 6.2.12          | NTT        |
| 72 |               | Akceptovanie funkčnosti na pilote                                   | 4 days          | Tue 7.2.12          | Fri 10.2.12         | DR SR      |
| 73 | <b>D4.4</b>   | <b>P5.7.1 Špecifikácia RE-RDS eTax</b>                              | <b>17 days</b>  | <b>Mon 5.12.11</b>  | <b>Wed 28.12.11</b> |            |
| 74 |               | Dodanie požiadaviek na funkcionalitu portálu eTax                   | 0 days          | Mon 5.12.11         | Mon 5.12.11         | DR SR      |
| 75 |               | Vytvorenie špecifikácie produktu                                    | 10 days         | Mon 5.12.11         | Fri 16.12.11        | NTT        |
| 76 |               | Odozvdanie špecifikácií na pripomienkovanie                         | 0 days          | Fri 16.12.11        | Fri 16.12.11        | NTT        |
| 77 |               | Pripomienkovanie  | 3 days          | Mon 19.12.11        | Wed 21.12.11        | DR SR      |
| 78 |               | Zpracovanie pripomienok   | 3 days          | Thu 22.12.11        | Tue 27.12.11        | NTT        |
| 79 |               | Odozvdanie špecifikácií na akceptáciu                               | 0 days          | Tue 27.12.11        | Tue 27.12.11        | NTT        |
| 80 |               | Akceptovanie špecifikácie   | 1 day           | Wed 28.12.11        | Wed 28.12.11        | DR SR      |
| 81 | <b>D4.5</b>   | <b>P5.7.2 Implementácia RE-RDS eTax</b>                             | <b>64 days</b>  | <b>Wed 26.10.11</b> | <b>Fri 27.1.12</b>  |            |
| 82 | <b>D4.5-C</b> | <b>C) Aplikácie pre MVI (L3, eBank - saving, formuláre na MVI)</b>  | <b>64 days</b>  | <b>Wed 26.10.11</b> | <b>Fri 27.1.12</b>  |            |

## Príloha č. D226.3: Harmonogram dodávok IS RDS

| ID  | Dodávka       | Produkt  | Trvanie        | Začiatok            | Koniec             | Zodpovedný |
|-----|---------------|--|----------------|---------------------|--------------------|------------|
| 83  |               | Vytvorenie produktu                              | 49 days        | Wed 26.10.11        | Thu 5.1.12         | NTT        |
| 84  |               | Odozvdanie na pripomienkovanie                   | 0 days         | Thu 5.1.12          | Thu 5.1.12         | NTT        |
| 85  |               | Pripomienkovanie - overenie funkčnosti na pilote | 5 days         | Mon 9.1.12          | Fri 13.1.12        | DR SR      |
| 86  |               | Zapracovanie pripomienok                         | 7 days         | Mon 16.1.12         | Tue 24.1.12        | NTT        |
| 87  |               | Odozvdanie na akceptáciu                         | 0 days         | Tue 24.1.12         | Tue 24.1.12        | NTT        |
| 88  |               | Akceptovanie funkčnosti na pilote                | 3 days         | Wed 25.1.12         | Fri 27.1.12        | DR SR      |
| 89  | <b>D4.5-D</b> | <b>D) eTax - portál daňovej správy</b>           | <b>63 days</b> | <b>Thu 27.10.11</b> | <b>Fri 27.1.12</b> |            |
| 90  |               | Vytvorenie produktu                              | 48 days        | Thu 27.10.11        | Thu 5.1.12         | NTT        |
| 91  |               | Odozvdanie na pripomienkovanie                   | 0 days         | Thu 5.1.12          | Thu 5.1.12         | NTT        |
| 92  |               | Pripomienkovanie - overenie funkčnosti na pilote | 5 days         | Mon 9.1.12          | Fri 13.1.12        | DR SR      |
| 93  |               | Zapracovanie pripomienok                         | 7 days         | Mon 16.1.12         | Tue 24.1.12        | NTT        |
| 94  |               | Odozvdanie na akceptáciu                         | 0 days         | Tue 24.1.12         | Tue 24.1.12        | NTT        |
| 95  |               | Akceptovanie funkčnosti na pilote                | 3 days         | Wed 25.1.12         | Fri 27.1.12        | DR SR      |
| 96  | <b>D4.5-E</b> | <b>E) JKM - jednotné kontaktné miesto</b>        | <b>62 days</b> | <b>Fri 28.10.11</b> | <b>Fri 27.1.12</b> |            |
| 97  |               | Vytvorenie produktu                              | 47 days        | Fri 28.10.11        | Thu 5.1.12         | NTT        |
| 98  |               | Odozvdanie na pripomienkovanie                   | 0 days         | Thu 5.1.12          | Thu 5.1.12         | NTT        |
| 99  |               | Pripomienkovanie - overenie funkčnosti na pilote | 5 days         | Mon 9.1.12          | Fri 13.1.12        | DR SR      |
| 100 |               | Zapracovanie pripomienok                         | 7 days         | Mon 16.1.12         | Tue 24.1.12        | NTT        |
| 101 |               | Odozvdanie na akceptáciu                         | 0 days         | Tue 24.1.12         | Tue 24.1.12        | NTT        |
| 102 |               | Akceptovanie funkčnosti na pilote                | 3 days         | Wed 25.1.12         | Fri 27.1.12        | DR SR      |

**Príloha č. D226.4: Zoznam popisov produktov**

| ID | Dodatok | Zadanie | Označenie | Názov  |
|----|---------|---------|-----------|--|
| 0  | 226     |         |           | <b>Príloha D226.4: Zoznam popisov produktov</b>                |
| 1  | 226     | bez ZK  | RDS-P2.7  | P2.7 Upravené vybrané aplikácie podľa zákona č. 479/2009 Z. z. |
| 2  | 226     | bez ZK  | RDS-P5.7  | P5.7 RE-RDS eTax   |