

DODATOK č. 2

k Zmluve o dielo č.114/5/2008 zo dňa 20.11.2008 v znení Dodatku č.1

uzatvorenej medzi zmluvnými stranami:

1. Objednávateľ:

DAŇOVÉ RIADITEĽSTVO SR
Nová ul. 13
975 04 Banská Bystrica

riadiť riaditeľ

Osoby oprávnené na rokovanie:

Číslo faxu:

2. Zhotoviteľ:

APS ALKON, a.s., Duklianska 51, 052 01 Spišská
Nová Ves

preda predstavenstva
ká Nová Ves

Osoby oprávnené na rokovanie:

Oznacenie registra ktorý vykonal zápis: Okresný súd Košice I

Číslo zápisu: Oddiel: Sa, vložka číslo: 1306/V

Na základe vzájomnej dohody zmluvných strán v zmysle čl. IV. bod 7. a čl. XIV. bod 9. Zmluvy o dielo č. 114/5/2008 zo dňa 20.11.2008 v znení Dodatku č.1 (ďalej len „zmluva o dielo“), zmluvné strany uzatvárajú tento dodatok č.2 k zmluve o dielo:

I. – Predmet dodatku

Predmetom tohto dodatku je záväzok zhotoviteľa vykonať dohodnuté práce na stavbe „Daňový úrad Spišská Nová Ves – rekonštrukcia“ podľa rozpočtu, ktorý tvorí prílohu č. 1 k tomuto dodatku. Na základe uvedeného sa zmluva o dielo mení a dopĺňa nasledovne:

1. Článok IV. Cena diela bod 1. znie:

„Cena diela je zmluvnými stranami dohodnutá v eurách v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov, vo výške 1 472 035,36 € s DPH (slovom jeden milión štyristo sedemdesiat dväť tisíc tridsať päť EUR a tridsať šesť eurocentov):

Pôvodná zmluvná cena diela bez DPH	1 117 001,88 €/33 650 798,60Sk
DPH 19 % pôvodnej zmluvnej ceny	212 230,36/6 393 651,70Sk
Pôvodná zmluvná cena diela s DPH	1 329 232,24€/40 044 450,30Sk
Rozpočtová rezerva	66 461,61€/2 002 222,50Sk
Pôvodná zmluvná cena diela s DPH s rozpočtovou rezervou	1 395 693,85€/42 046 672,80Sk

Čerpanie rozpočtovej rezervy s DPH dohodami č.1,2 a dodatkom č. 1 66 461,61€/2 002 222,50 Sk

Zostatok rozpočtovej rezervy s DPH podľa dohôd č.1,2 a dodatku č.1 0,00€/0,00 Sk

Zvýšená pôvodná zmluvná cena o naviac práce s DPH dodatkom č.1 1 430 770,36€/43 103 387,87Sk

Naviac práce podľa dodatku č.2 bez DPH 34 676,47€/1 044 663,34Sk
DPH 19 % 6 588,53 €/198 486,05Sk
Naviac práce podľa dodatku č.2 s DPH 41 265,00€/1 243 149,39Sk

Nová zmluvná cena s DPH 1 472 035,36€/44 346 537,26Sk

Ceny sú prepočítané konverzným kurzom 1€ = 30,1260 Sk".

2. V článku IV. Cena diela v bode 2. sa na koniec vety dopĺňajú slová: „a v zmysle rozpočtu, ktorý je prílohou č. 1 k Dodatku č. 1 a 2 k tejto zmluve“.

II. Záverečné ustanovenia dodatku

1. Tento dodatok sa stáva dňom jeho podpisu oddeliteľnou súčasťou zmluvy o dielo.
2. Prílohami dodatku sú: príloha č.1 – rozpočet naviac prác
príloha č.2 – komentár naviac prác
3. Tento dodatok je zhotovený v piatich vyhotoveniach, pričom objednávateľ dostane tri vyhotovenia a zhotoviteľ dve vyhotovenia.
4. Ustanovenia zmluvy, ktoré nie sú obsahom tohto dodatku dotknuté, zostávajú v platnosti.
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že si Dodatok riadne prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu ho slobodne, vážne a bez nátlaku podpísali.
6. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania obidvoma zmluvnými stranami.
V Banskej Bystrici, dňa 22 SEP. 2009 V Spišskej Novej Vsi, dňa 21. 9. 2009

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

