

2.30

DODATOK č. 1
k Zmluve o dielo č. 114/8/2006
zo dňa 13.12.2006

stavba „Daňový úrad Košice IV., V – rekonštrukcia kotolne“

1. Objednávateľ: **DAŇOVÉ RIADITEĽSTVO SLOVENSKEJ REPUBLIKY**
Nová ul. 13
975 04 Banská Bystrica
Zastúpený : **Ing. Igor Šulaj, generálny riaditeľ**



2. Zhotoviteľ: **EKOLMONT s. r.o.**
Južná trieda 125
040 01 Košice
Registrovaný: **Obchodný register Okresného súdu Košice I**
Oddiel: Sro, vložka číslo: 11463/V
Zastúpený : **Róbert Komarovský, konateľ firmy**



Na základe vzájomnej dohody zmluvných strán v zmysle čl. XIII. bod 4. a čl. V. bodu 6. predmetnej zmluvy o dielo („ZoD“) , zmluvné strany uzatvárajú tento dodatok č.1:

I. – Predmet dodatku

1. Predmetom dodatku je na základe dohody zmluvných strán záväzok zhotoviteľa vykonať dohodnuté navyše práce podľa zhotoviteľom predloženého rozpočtu, ktorý tvorí prílohu tohto dodatku k zmluve o dielo.

2. V súvislosti s dohodou podľa vyššie uvedeného bodu 1. sa mení a dopĺňa čl. III. bod 1. prvá veta zmluvy o dielo nasledovne:

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje dielo vykonať **do 15.03.2007.**

3. Cena diela uvedená v zmluve o dielo č. 114/8/2006 zo dňa 13.12.2006 a dohody č. 1 zo dňa 12.2.2007 k nej sa upravuje/zvyšuje o cenu navyšiac prác uvedených v čl. I. tohto dodatku vo výške:

Pôvodná zmluvná cena diela bez DPH	2 763 652,98 Sk
DPH 19 % pôvodnej zmluvnej ceny	525 094,06 Sk
Pôvodná zmluvná cena diela s DPH	3 288 747,04 Sk
Rozpočtová rezerva	230 212,30 Sk
Pôvodná zmluvná cena diela s DPH a s roz. rezervou	3 518 959,34 Sk
Čerpanie rozp. rezervy Dohodou č. 1 bez DPH	- 193 401,69 Sk
Čerpanie DPH 19 % rozp. rezervy Dohodou č. 1	- 36 746,32 Sk
Čerpanie rozp. rezervy Dohodou č.1 s DPH	- 230 148,01 Sk
Zostatok rozpočtovej rezervy	64,29 Sk
Cena navyšiac prác podľa Dodatku č. 1 bez DPH	327 731,00 Sk
DPH 19 % z ceny navyšiac prác podľa dodatku č. 1	62 268,90 Sk
Cena navyšiac prác podľa Dodatku č. 1 s DPH	389 999,90 Sk
Zvýšená zmluvná cena bez DPH	3 284 785,67 Sk
DPH 19 % zvýšenej zmluvnej ceny	624 109,28 Sk
Zvýšená zmluvná cena s DPH	
(3 518 959,34 – 64,29 + 389 999,90)	3 908 894,95 Sk

4. Na základe predchádzajúceho bodu 3. tohto dodatku sa dopĺňa a mení cena diela uvedená v čl. IV. v bode 1 zmluvy o dielo o písm. f), g) a h) nasledovne:

f) Zvýšená cena diela bez DPH	3 284 785,67 Sk
g) DPH 19 % zvýšenej ceny diela	624 109,28 Sk
h) Zvýšená cena diela s DPH	3 908 894,95 Sk
/slovom: trimiliónydeväťstoosemtisícosemstodevät'desiatštyri 95/100 Slovenských korún/	

II. Záverečné ustanovenia dodatku

1. Tento dodatok je súčasťou Zmluvy o dielo č. 114/8/2006 zo dňa 13.12.2006 a dohody č. 1 zo dňa 12.2.2007 k nej.

2. Prílohami dodatku sú: Príloha č. 1- aktualizovaný Časový, vecný a finančný harmonogram postupu prác

Príloha č.2 – rozpočet navyšiac prác

Príloha č. 3 – komentár k stavebným prácam

3. Tento dodatok je zhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každá strana po jeho podpísaní dostane dve originálne vyhotovenia.

4. Ustanovenia zmluvy, ktoré nie sú obsahom tohto dodatku dotknuté, zostávajú v platnosti.

V Banskej Bystrici, dňa 22.2.2007

V Košiciach, dňa 05.03.2007

O b j

In
ger

DA
S

97