

1/20/2008

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. IV-8/2008,
ktorú dňa 02.09.2008 uzavreli tieto

I. Zmluvné strany

Na jednej strane:

Daňové riaditeľstvo Slovenskej republiky

Nová ul. č. 13, 975 04 Banská Bystrica

Zastúpený: Ing. Igor Šulaj, generálny riaditeľ



(ďalej len „objednávateľ“)

a

na strane druhej:

Obchodné meno: EUROSTAVING s.r.o.

Sídlo (miesto podnikania): Partizánska cesta 110, Banská Bystrica

IČO: 31 628 621



Oznacenie registra, ktorý vykonal zápis: Okresný súd Banská Bystrica,
odd. sro,

číslo zápisu: vložka číslo : 2388/S .

(ďalej len „zhotoviteľ“).

II. Predmet dodatku

1. Predmetom tohto dodatku je v zmysle čl. IV. bod 2. a 5. a čl. XIV. bod 9. zmluvy o dielo záväzok zhotoviteľa vykonať dohodnuté navyše práce podľa zhotoviteľom predloženého rozpočtu, ktorý tvorí prílohu tohto dodatku k zmluve o dielo a úprava termínu vykonania diela z dôvodu potreby vykonania väčšieho rozsahu činností (stavebných prác) zhotoviteľom, ktoré

objednávateľ odsúhlasil. Na uvedené činnosti (stavebné práce) je v súlade s čl. IV. bod 2. zmluvy o dielo použitá aj rozpočtová rezerva. Tento dodatok obsahuje i dohodu o čerpaní rozpočtovej rezervy.

Na základe dohody zmluvných strán o predĺžení doby realizácie diela z dôvodu realizácie navyše prác požadovaných objednávatelom sa ďalej mení čl. „III. Termín vykonania diela a podmienky realizovania“ bod 1. nasledovne:

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje dielo vykonať a odovzdať v lehote do 45 kalendárnych dní, pričom začiatkom realizácie diela je deň odovzdania staveniska zhotoviteľovi. Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavenisko do 3-och kalendárnych dní od uzatvorenia tejto zmluvy o dielo, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. Zhotoviteľ sa zaväzuje stavenisko prevziať ak tomu nebudú brániť žiadne prekážky, ktoré by znemožňovali začatie vykonávania prác podľa zmluvy. V prípade, že zhotoviteľ bezdôvodne odmietne stavenisko prevziať, môže objednávateľ jednostranne odstúpiť od zmluvy. O odovzdaní a prevzatí bude vyhotovený Zápis z odovzdania a prevzatia staveniska, podpísaný oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.

2. Mení a dopĺňa sa aj čl. „IV. Cena diela“ z dôvodu navyše realizovaných prác odsúhlasených zápismi z kontrolných dní alebo v stavebnom denníku nasledovne:

Cena diela je zmluvnými stranami dohodnutá v slovenských korunách, v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a jeho vykonávacej vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov nasledovne:

1.1. Pôvodná zmluvná cena diela bez DPH	1 374 077,39Sk/45 611,01€
1.2. DPH 19 % pôvodnej zmluvnej ceny	261 074,70Sk/8 666,09€
1.3. Pôvodná zmluvná cena diela s DPH	1 635 152,09Sk/54 277,11€
1.4. Rozpočtová rezerva	114 460,65 Sk/3 799,40€
1.5. Pôvodná zmluvná cena diela s DPH a s rozp. rezervou	1 749 612,74Sk/58 076,50€
1.6. Navyše práce podľa tohto dodatku bez DPH	303 440,68 Sk/10 072,39€
1.7. DPH 19 %	57 653,73 Sk/1 913,75€
1.8. Navyše práce podľa tohto dodatku s DPH	361 094,41 Sk/11 986,14€
1.9. Čerpanie rozpočtovej rezervy s DPH	- 114 460,65 Sk/3 799,40€
1.10. Zostatok rozpočtovej rezervy	0,- Sk/0,-€
1.11. Nová zmluvná cena s DPH	1 996 246,50 Sk/ 66 263,24€

/slovom: jeden milión deväťstodeväťdesiatšesťtisíc dvestôštyridsaťšesť/50 slovenských korún/
Ceny sú prepočítané konverzným kurzom 1€ = 30,1260Sk.

Podrobná špecifikácia nerealizovaných prác a navyše realizovaných prác tvorí prílohu č. 1 tejto zmluvy.

III. Ostatné ustanovenia dodatku

1. Ustanovenia zmluvy o dielo, ktoré nie sú týmto dodatkom dotknuté, ostávajú v platnosti bez zmien.

2. Tento dodatok je vyhotovený v piatich rovnopisoch, pričom objednávateľ dostane tri vyhotovenia a zhotoviteľ dve vyhotovenia.

3. Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami.

4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si obsah dodatku riadne prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu ho slobodne, vážne a bez nátlaku podpísali.

5. Prílohou č. 1 tohto dodatku je špecifikácia nerealizovaných a navyše realizovaných prác
Prílohou č. 2 tohto dodatku je aktualizovaný harmonogram postupu prác

Za zhotoviteľa:

Za objednávateľa:

V Banskej Bystrici, dňa 22. 9. 2008

V Banskej Bystrici, dňa 00.09.2008

