

DODATOK č. 1
k Zmluve o dielo č. 6/114/2008 zo dňa 03.12.2008

uzatvorenej medzi zmluvnými stranami:

1. Objednávateľ:

DAŇOVÉ RIADITEĽSTVO SR
Nová ul. 13



2. Zhotoviteľ:

HrKo Holding, a.s.
Horné Plachtince 117 991 24



Označenie registra ktorý vykonal zápis: Okresný súd Banská Bystrica
Číslo zápisu: Oddiel: Sa, vložka číslo: 726/S

Na základe vzájomnej dohody zmluvných strán v zmysle čl. IV. bod 7. a čl. XIV. bod 9. Zmluvy o dielo č. 6/114/2008 z 3.12.2008 (ďalej len „zmluva o dielo“), zmluvné strany uzatvárajú tento dodatok č.1 k zmluve o dielo:

I. – Predmet dodatku

Predmetom tohto dodatku je záväzok zhotoviteľa vykonať dohodnuté práce na stavbe „Daňový úrad Sabinov – rekonštrukcia“ podľa rozpočtu, ktorý tvorí prílohu č. 1 k tomuto dodatku. Na základe uvedeného sa zmluva o dielo mení a dopĺňa nasledovne:

1. Článok IV. Cena diela bod 1. znie:

„Cena diela je zmluvnými stranami dohodnutá v eurách v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov, vo výške 467.466,20 € s DPH (slovom štyristošesťdesiatšesťtisícštyristošesťdesiatšesť EUR a dvadsať eurocentov):

Pôvodná zmluvná cena diela bez DPH	359 614,63€/10 833 750,46Sk
DPH 19 % pôvodnej zmluvnej ceny	68 326,78€/2 058 412,59Sk
Pôvodná zmluvná cena diela s DPH	427 941,41€/12 892 163,05Sk
Rozpočtová rezerva s DPH k pôvodnej zmluvnej cene	8 558,83€/257 843,26Sk
Pôvodná zmluvná cena diela s DPH a s r. rezerv.	436 500,24€/13 150 006,31Sk
Naviac práce podľa dodatku č. 1 bez DPH	33 214,11€/1 000 608,28Sk
DPH 19 % z ceny naviac prác podľa dodatku č. 1	6 310,68€/190 115,55Sk
Naviac práce podľa tohto dodatku č. 1 s DPH	39 524,79€/1 190 723,82Sk
Čerpanie rozp. rezervy s DPH	8 558,83€/257 843,26Sk
Zostatok rozpočtovej rezervy	0,00€/0,00Sk
Zvýšenie pôvodnej ceny o naviac	
práce s DPH dodatkom č. 1 (39 524,79€ - 8 558,83€)	30 965,96€/932 880,56Sk
Cena diela po zohľadnení naviac prác s DPH	467 466,20€/14 082 886,87Sk

Ceny sú prepočítané konverzným kurzom 1€ = 30,1260 Sk“.

2. V článku IV. Cena diela v bode 2. sa na koniec vety dopĺňajú slová: „a v zmysle rozpočtu, ktorý je prílohou č. 1 k Dodatku č. 1 k tejto zmluve“.

II. Záverečné ustanovenia dodatku

1. Tento dodatok sa stáva dňom jeho podpisu oddeliteľnou súčasťou zmluvy o dielo.
2. Prílohami dodatku sú:
príloha č. 1 – rozpočet naviac prác
príloha č. 2 – komentár naviac prác
3. Tento dodatok je zhotovený v piatich vyhotoveniach, pričom objednávateľ dostane tri vyhotovenia a zhotoviteľ dve vyhotovenia.
4. Ustanovenia zmluvy, ktoré nie sú obsahom tohto dodatku dotknuté, zostávajú v platnosti.
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že si Dodatok riadne prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu ho slobodne, vážne a bez nátlaku podpísali.
6. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisania obidvoma zmluvnými stranami.

V Banskej Bystrici, dňa 21.9.2009

V Horných Plachtinciach, dňa 14.09.2009

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Ko Holding, a. s.
stavebná divízia
Horné Plachtince 117
PSČ 991 24

DANOVÉ RIADITELSTVO
SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Nová ul. 13
975 04 BANSKÁ BYSTRICA
-21-

Krycí list rozpočtu

Prevodný kurz: 1 SKK=0.0332 EUR

Stavba: Daňový úrad Sabinov - Rekonštrukcia

Miesto: Sabinov

Objekt: Práce naviac ÚK

Ks:

Zákazka:

Spracoval:

Dňa

Odberateľ: Daňové riaditeľstvo SR

ČO: 00634816

DÍČ:

Dodávateľ: HrKo Holding, a.s.

IČO: 36058939

DIČ: 2020070877

Projektant:

1č0:

DIČ:

A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B	Ďalšie náklady	
1	HSV				6	Ostatné náklady	0,000
2	PSV	- 4 771,467	- 5 513,398	741,931	7	Kompletačná činnosť	0,000
3	MONT				8	HZS	0,000
4					9		
5	Spolu			741,931	10	Spolu	0,000
C	VRN				D	VRN	
11	Zariadenie staveniska	0% z [H+P+M]		0,000	16	Mimoriadne sťaž.podmienky	0% z [H+P+M] 0,000
12	Územie so sťaž. podmienk.	0% z [H+P]		0,000	17	Horské oblasti	0% z [H+P+M] 0,000
13	Prevádzkové vplyvy	0% z [H+P+M]		0,000	18	Mimostavenisková doprava	0% z [H+P] 0,000
14					19		
15					20	Spolu	0,000
Projektant,rozpočtár					E	Celkové náklady	
					21	Súčet 5,10,15,20 v EUR	741,931
					22	Súčet 5,10,15,20 v SKK	22 351,41
					23	DPH 19% z	741,931 140,967
					24	DPH 0% z	0,000 0,000
					25	Spolu v EUR	882,898
					26	Spolu v SKK	26 598,18

Redúvateľ