

20

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 1/IO/2008,
ktorú dňa 31.03.2008 uzavreli tieto

I. Zmluvné strany

Na jednej strane:

Daňové riaditeľstvo Slovenskej republiky
Nová ul. č. 13, 975 04 Banská Bystrica
Zastúpený: Ing. Igor Šulaj, generálny riaditeľ



(ďalej len „objednávateľ“)

a

na strane druhej:

spoločné označenie podnikajúcich osôb v rámci združenia bez právnej subjektivity: **IZOPLAST**

Sídlo, (miesto podnikania): 920 01 Hlohovec, Radlinského 12



Označenie registra, ktorý vykonal zápis: Obvodný úrad Hlohovec,
živnostenské oddelenie
číslo zápisu: č.j.: ŽO 242/1993/242/01493

(ďalej len „zhotoviteľ“).

II. Predmet dodatku

1. Z dôvodu zániku združenia bez právnej subjektivity s názvom IZOPLAST, a to písomnou dohodou účastníkov združenia o ukončení zmluvy o združení ku dňu 31.03.2008 (ktorá bola predložená objednávateľovi dňa 22.5.2008) a na základe skutočnosti, že záväzky zo združenia a z uzatvorenej Zmluvy o dielo č. 1/IO/2008 preberá na základe písomného prehlásenia jeden z pôvodných účastníkov združenia IZOPLAST : „Pavol Vaculík

VACULÍK“, miesto podnikania: 920 01 Hlohovec, Radlinského 12, IČO: 14102323, mení sa týmto dodatkom identifikačné označenie zhotoviteľa v čl. „I. Zmluvné strany“ Zmluvy o dielo č. 1/IO/2008 zo dňa 31.03.2008, ktorej predmetom je zhotovenie diela – vykonanie stavebných prác pre stavbu „Daňový úrad Hlohovec – rekonštrukcia strechy“, a to nasledovne:


.....

a

na strane druhej:

Obchodné meno: Pavol Vaculík VACULÍK

Miesto podnikania: 920 01 Hlohovec, Radlinského 12



Označenie registra, ktorý vykonal zápis: Obvodný úrad Hlohovec, živnostenské oddelenie

číslo zápisu: č.j.: ŽO 242/1993/242/01493

(ďalej len „zhotoviteľ“).

2. Súčasne sa z čl. „II Predmet zmluvy“ v bode 1. vypúšťa nasledovný text v zátvorke: „(najmä § 10 ods. 4)“.

3. Na základe dohody zmluvných strán o predĺžení doby realizácie diela z dôvodu nepriaznivého počasia, zmeny technického riešenia a realizácie naviac prác požadovaných objednávatel'om sa ďalej mení čl. „III Termín vykonania diela a podmienky realizovania“ bod 1. nasledovne:

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje dielo vykonať a odovzdať v lehote 80 kalendárnych dní, pričom začiatkom realizácie diela je deň odovzdania staveniska zhotoviteľovi. Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavenisko do 10-tich kalendárnych dní od uzatvorenia tejto zmluvy o dielo, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. Zhotoviteľ sa zaväzuje riadne pripravené stavenisko prevziať v dohodnutom termíne.

4. Mení a dopĺňa sa aj čl. „IV. Cena diela“ z dôvodu nerealizovaných prác a naviac realizovaných prác odsúhlasených zápismi z kontrolných dní alebo v stavebnom denníku nasledovne:

1. Cena diela je zmluvnými stranami dohodnutá v slovenských korunách, v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a jeho vykonávacej vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov nasledovne:

a) Cena diela bez DPH	467 742,- Sk
b) DPH 19%	88 871,- Sk
c) Cena diela s DPH	556 613,- Sk
d) Rozpočtová rezerva vo výške	60 701,- Sk
e) Cena diela s DPH spolu s rozpočtovou rezervou	617 314,- Sk

/slovom: šesťstosedemnáťtisícristoôštrnásť slovenských korún/
Podrobná špecifikácia nerealizovaných prác a navyše realizovaných prác tvorí prílohu č. 1 tejto zmluvy.

III. Ostatné ustanovenia dodatku

1. Zhotoviteľ Pavol Vaculík VACULÍK, IČO: 14102323, miesto podnikania 920 01 Hlohovec, Radlinského 12, čestne vyhlasuje a podpisom tohto dodatku potvrdzuje, že medzi ním a druhým účastníkom združenia [REDAKOVANÉ] došlo k riadnej a dobrovoľnej písomnej dohode o zániku združenia pod spoločným názvom IZOPLAST ku dňu 31.03.2008 a že zhotoviteľ preberá všetky povinnosti a záväzky zhotoviteľa vyplývajúce zo Zmluvy o dielo č. 1/IO/2008, uzavretej dňa 31.03.2008 medzi Daňovým riaditeľstvom SR ako objednávateľom a združením IZOPLAST zastúpeným Pavlom Vaculíkom ako zhotoviteľom. Objednávateľovi nesmie byť zánik združenia IZOPLAST na ťarchu.
2. Tento dodatok je vyhotovený v 5 exemplároch, z nich 3 prináležia objednávateľovi a 2 zhotoviteľovi.
3. Prílohami tohto dodatku sú:
 - Aktuálny výpis so živnostenského registra znejúci na zhotoviteľa
 - Zmluva o ukončení združenia IZOPLAST, Radlinského 12, Hlohovec
4. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo č. 1/IO/2008, ktoré nie sú týmto dodatkom dotknuté, ostávajú v platnosti bez zmien.
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že si text dodatku riadne prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu ho slobodne, vážne a bez nátlaku podpísali.
6. Prílohou č. 1 tejto zmluvy je špecifikácia nerealizovaných prác a navyše realizovaných prác

Za zhotoviteľa:

Za objednávateľa:



Pavol Vaculík

Ing. Igor Šulaj
generálny riaditeľ DR SR