148/108

Dodatok č.1
k zmluve o dielo č. 1-V/2008 uzavretej dňa 19.5.2008

I. Zmluvné strany

Na jednej strane : Daňové riaditeľstvo Slovenskej republiky
Nová ul. č. 13, 975 04 Banská Bystrica
[redacted]

(ďalej len „objednáva[redacted]
a
na strane druhej: PRIMA INVEST, spol. s r.o.
Bakossova 60, 974 01 Banská Bystrica
[redacted]

Označenie registra, ktorý vykonal zápis: Okresný súd Banská Bystrica, oddiel: Sro, číslo zápisu: vložka číslo: 3318/S.

(ďalej len „zhotoviteľ“).

II. Predmet dodatku

1. Predmetom tohto dodatku je v zmysle čl. IV. bod 3. a čl. XIII. bod 4. zmluvy o dielo úprava termínu vykonania diela.

2. Dôvodom úpravy termínu vykonania diela je potreba vykonania naviac prác zhotoviteľom, ktoré sú zdokumentované v stavebnom denníku a odsúhlasené zástupcami obidvoch zmluvných strán, ďalej predĺženie doby realizácie diela z dôvodu nepriaznivého počasia a aj nemožnosť obstarať výrobky predpísané projektovou dokumentáciou tak, aby bol priebeh stavebných prác plynulý.
Na naviac práce bola v súlade s čl. IV. bod 2. zmluvy o dielo použitá rozpočtová rezerva (podľa Dohody o čerpaní rozpočtovej rezervy č.1).

3. Na základe predchádzajúcich ustanovení tohto dodatku sa mení **v čl. III zmluvy o dielo „Termín vykonania diela a podmienky realizovania" bod 1**. nasledovne:
„1. Zhotoviteľ sa zaväzuje dielo vykonať a odovzdať v lehote 90 kalendárnych dní, pričom začiatkom realizácie diela je deň odovzdania staveniska zhotoviteľovi. Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavenisko do 10-tich kalendárnych dní od uzatvorenia tejto zmluvy o dielo, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. Zhotoviteľ sa zaväzuje riadne pripravené stavenisko prevziať v dohodnutom termíne."

III. Ostatné ustanovenia dodatku

1. Ustanovenia zmluvy o dielo, ktoré nie sú týmto dodatkom dotknuté, ostávajú v platnosti bez zmien.

2. Tento dodatok je vyhotovený v piatich rovnopisoch, pričom objednávateľ dostane tri vyhotovenia a zhotoviteľ dve vyhotovenia.

3. Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami.

4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si obsah dodatku riadne prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu ho slobodne, vážne a bez nátlaku podpísali.

V Banskej Bystrici dňa 15.7.2008

Za zhotoviteľa:

V Banskej Bystrici dňa 15.7.2008

Za objednávateľa:

[redacted]