

DODATOK č. 1
k Zmluve o dielo č. 1009/M/2010 zo dňa 24.11.2010

uzatvorenej medzi zmluvnými stranami:

1. Objednávateľ:	DAŇOVÉ RIADITEĽSTVO SR
	Nová ul. 13
	975 04 Banská Bystrica
IČO:	00 634 816
konajúci :	Ing. Miroslav Mikulčík, generálny riaditeľ
Bankové spojenie:	Štátna pokladnica
č. účtu:	7000118043/8180
Číslo tel.:	048/43 93 111
Číslo faxu:	048/4134989, 048/4136117
2. Zhotoviteľ:	Mijas, spol. s r.o.
	Medený Hámor 25
	974 01 Banská Bystrica
IČO:	31 580 645
DIČ:	2020456955
IČ DPH:	SK2020456955
konajúci :	Ing. Miroslav Chudý, konateľ
Bankové spojenie:	Dexia Banka Slovensko, a.s. Banská Bystrica
č. účtu:	1202740001/5600
IBAN:	SK 24 5600 0000 00 12 0274 001
Číslo tel.:	048/472 41 00
Číslo faxu :	048/472 41 24
E-.mail:	mijas@mijas.sk
Zapísaný v:	Obchodný register Okresného súdu Banská Bystrica
Číslo zápisu:	Oddiel: Sro, vložka číslo: 1032/S

Na základe vzájomnej dohody zmluvných strán v zmysle čl. IV. bod 1. a čl. XIV. bod 8. Zmluvy o dielo č. 1009/M/2010 z 24.11.2010 (ďalej len „zmluva o dielo“), zmluvné strany uzatvárajú tento Dodatok č. 1 k zmluve o dielo (ďalej aj „dodatok“):

I. – Predmet dodatku

Predmetom tohto dodatku je úprava zmluvnej ceny zodpovedajúca zmene sadzby DPH zákonom č. 490/2010 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. Na základe uvedeného sa zmluva o dielo mení a dopĺňa nasledovne:

1. Článok IV. Cena diela v bode 1. v prvej vete časť vety za dvojbodkou znie:

„Pôvodná zmluvná cena diela bez DPH	390.598,01 €
19 % DPH z pôvodnej zmluvnej ceny	74.213,62 €
Pôvodná zmluvná cena diela s DPH	464.811,63 €
Rozpočtová rezerva	9.296,23 €
Celková zmluvná cena spolu s DPH a s rozpočtovou rezervou	474.107,86 €

Čerpaná zmluvná cena bez DPH k 31.12.2010	1.004,24 €
Čerpaná DPH 19% k 31.12.2010	190,81 €
Čerpaná zmluvná cena diela s 19% sadzbou DPH k 31.12.2010	1.195,05 €
Nevyčerpaný zostatok zmluvnej ceny diela bez DPH k 1.1.2011	389.593,77 €
20 % DPH z nevyčerpaného zostatku zmluvnej ceny k 1.1.2011	77.918,75 €
Nevyčerpaný zostatok zmluvnej ceny diela s 20% sadzbou DPH k 1.1.2011	467.512,52 €
Čerpanie rozpočtovej rezervy na zvýšenú 20% sadzbu DPH uplatnenú na nevyčerpaný zostatok zmluvnej ceny diela k 1.1.2011 (77.918,75 – 74.022,81)	3.895,94 €
Zostatok rozpočtovej rezervy (9.296,23 – 3.895,94)	5.400,29 €
Skutočná cena diela s rozpočtovou rezervou a s DPH po úprave (1.195,05 + 467.512,52 + 5.400,29)	474.107,86 €

/slovom: štyristosedemdesiatštyritisícstosedem eur a osemdesiatšesť eurocentov/.

2. Článok IV. Cena diela v bode 3. druhá veta znie:

„Jej použitie sa viaže len na prípady dohodnuté písomnou formou v stavebnom denníku alebo jeho prílohách, a následne formou tzv. „dohody o čerpaní rozpočtovej rezervy“, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak a vzťahuje sa na prípadné navyše práce i s platnou DPH.“

II. Záverečné ustanovenia dodatku


1. Tento dodatok sa stáva dňom nadobudnutia jeho účinnosti oddeliteľnou súčasťou zmluvy o dielo.
2. Tento dodatok je vyhotovený v piatich vyhotoveniach, pričom objednávateľ dostane tri vyhotovenia a zhotoviteľ dve vyhotovenia.
3. Ustanovenia zmluvy, ktoré nie sú obsahom tohto dodatku dotknuté, zostávajú v platnosti.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si dodatok riadne prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu ho slobodne, vážne a bez nátlaku podpísali.
5. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po jeho zverejnení podľa osobitného predpisu. Na uvedené účely zhotoviteľ udeľuje objednávateľovi súhlas na zverejnenie všetkých svojich identifikačných údajov vrátane podpisu osoby, ktorá tento dodatok za zhotoviteľa podpísala.


V Banskej Bystrici, dňa 27.01.2011

V Banskej Bystrici, dňa 25.01.2011

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:


Ing. Miroslav Mikulčík
generálny riaditeľ


Ing. Miroslav Chudý
konateľ

DAŇOVÉ RIADITELSTVO
SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Nová ul. 13
975 04 BANSKÁ BYSTRICA
-32-

MIJAS spol. s r.o.
Medený Hámor č. 25
974 01 BANSKÁ BYSTRICA
IČO: 31 580 645 -7-