

DODATOK č. 3
k Zmluve o dielo č. 918/M/2009 zo dňa 22.12.2009
v znení jej Dodatkov č. 1 a 2

uzatvorenej medzi zmluvnými stranami:

1. Objednávateľ:	DAŇOVÉ RIADITEĽSTVO SR
	Nová ul. 13
	975 04 Banská Bystrica
IČO:	00 634 816
konajúci :	Ing. Miroslav Mikulčík, generálny riaditeľ
Bankové spojenie:	Štátna pokladnica
č. účtu:	7000118043/8180
Číslo faxu:	048/4134989, 048/4136117
2. Zhotoviteľ:	Mijas, spol. s r.o.
	Medený Hámor 25
	974 01 Banská Bystrica
IČO:	31 580 645
DIČ:	2020456955
IČ DPH:	SK2020456955
konajúci :	Ing. Miroslav Chudý, konateľ
Bankové spojenie:	Dexia Banka Slovensko a.s.
č. účtu:	1202740001/5600
IBAN:	SK 24 5600 0000 00 12 0274 001
Číslo tel.:	048/472 41 00
Číslo faxu :	048/472 41 24
E-mail:	mijas@mijas.sk
Zapísaný v:	Obchodný register Okresného súdu Banská Bystrica
Číslo zápisu:	Oddiel: Sro, vložka číslo: 1032/S

Na základe vzájomnej dohody zmluvných strán v zmysle čl. IV. bod 1. a čl. XIV. bod 9. Zmluvy o dielo č. 918/M/2009 z 22.12.2009 v znení jej Dodatkov č. 1 a 2 (ďalej len „zmluva o dielo“), zmluvné strany uzatvárajú tento Dodatok č. 3 k zmluve o dielo (ďalej aj „dodatok“):

I. Predmet dodatku

Predmetom tohto dodatku je úprava zmluvnej ceny zodpovedajúca zmene sadzby DPH zákonom č. 490/2010 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a oprava chýb v počítaní v Dodatku č. 1. Na základe uvedeného sa zmluva o dielo mení a dopĺňa nasledovne:

Článok IV. Cena diela v bode 1. znie:

„Cena diela je zmluvnými stranami dohodnutá v eurách v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov, vo výške 2 601 026,79 € s DPH (slovom dvamiliónyšesťstojedentisícdvadsaťšesť EUR a sedemdesiatdeväť eurocentov):

Pôvodná zmluvná cena diela bez DPH	1.668.369,29€
DPH 19 % z pôvodnej zmluvnej ceny	316.990,17€
Pôvodná zmluvná cena diela s DPH	1.985.359,46€

Rozpočtová rezerva s DPH k pôvodnej zmluvnej cene	129 048,36 €
Pôvodná zmluvná cena diela s DPH a s rozpočtovou rezervou	2.114.407,82€
Čerpanie rozpočtovej rezervy s DPH dohodou č.1	112.215,52€
Zostatok rozpočtovej rezervy s DPH podľa dohody č.1	16.832,84€
Naviac práce podľa dodatku č.1 bez DPH	363.138,35€
DPH 19 % z ceny naviac prác podľa dodatku č.1	68.996,29€
Naviac práce podľa dodatku č.1 s DPH	432.134,64€
Čerpanie naviac prác s DPH z rozpočtovej rezervy dodatkom č.1	16.832,84€
Zostatok rozpočtovej rezervy s DPH podľa dodatku č.1	0,- €
Zvýšenie zmluvnej ceny o naviac práce s DPH dodatkom č. 1 (432.134,64€-16.832,84€)	415.301,80€
Zmluvná cena diela po zohľadnení naviac prác z dodatku č. 1 s DPH	2.529.709,62€
Naviac práce podľa dodatku č. 2 s DPH	63.004,12€
Zmluvná cena diela po zohľadnení naviac prác z dodatku č. 2 s DPH	2.592.713,74€
Zmluvná cena diela bez DPH	2 178 751,04 €
Čerpaná zmluvná cena diela bez DPH k 31.12.2010	1.347.445,80 €
DPH 19%	256.014,70 €
Čerpaná zmluvná cena diela s 19% sadzbou DPH k 31.12.2010	1.603.460,50 €
Nevyčerpaný zostatok zmluvnej ceny diela bez DPH k 1.1.2011	831.305,24 €
DPH 20%	166.261,05 €
Nevyčerpaný zostatok zmluvnej ceny diela s 20% sadzbou DPH k 1.1.2011	997.566,29 €
DPH 19 a 20% 256.014,70 + 166.261,05	422.275,75 €
Zmluvná cena diela s DPH (2 178 751,04 € + 422.275,75 €)	2 601 026,79 €.

II. Záverečné ustanovenia dodatku


1. Tento dodatok sa stáva dňom nadobudnutia jeho účinnosti oddeliteľnou súčasťou zmluvy o dielo.
2. Tento dodatok je vyhotovený v piatich vyhotoveniach, pričom objednávateľ dostane tri vyhotovenia a zhotoviteľ dve vyhotovenia.
3. Ustanovenia zmluvy, ktoré nie sú obsahom tohto dodatku dotknuté, zostávajú v platnosti.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si dodatok riadne prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu ho slobodne, vážne a bez nátlaku podpísali.
5. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po jeho zverejnení podľa osobitného predpisu. Na uvedené účely zhotoviteľ udeľuje objednávateľovi súhlas na zverejnenie všetkých svojich identifikačných údajov vrátane podpisu osoby, ktorá tento dodatok za zhotoviteľa podpísala.


V Banskej Bystrici, dňa 27. 1. 2011

V Banskej Bystrici, dňa 21. 01. 2011

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:


 Ing. Miroslav Mikulčík
 generálny riaditeľ


 Ing. Miroslav Chudý
 konateľ

DAŇOVÉ RIADITEĽSTVO
 SLOVENSKEJ REPUBLIKY
 Nová ul. 13
 975 04 BANSKÁ BYSTRICA
 -32-

MIJAS spol. s r.o.
 Medený Hámor č. 25
 974 01 BANSKÁ BYSTRICA
 IČO: 31 580 645 -7-