

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 2/2009
zo dňa 6.7.2009 uzatvorenej medzi zmluvnými stranami:

Objednávateľ: Slovenská republika

V zastúpení **Daňové riaditeľstvo Slovenskej republiky**
Nová ul. č. 13, 975 04 Banská Bystrica
IČO: 00634816
DIČ: 2021095505
Štatutárny orgán: Ing. Miroslav Mikulčík, generálny riaditeľ
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Č. účtu: 7000118043/8180

a

– Krajský úrad životného prostredia Prešov
Námestie mieru 2, 080 01 Prešov
IČO: 37937944

Zastúpený Daňovým riaditeľstvom Slovenskej republiky na základe Zmluvy o spoločnom financovaní z 3.12.2008.

Zhotoviteľ: AIS-PO, s.r.o.

Sídlo: Šarišská 1, 080 01 Prešov
IČO: 36 505 161
DIČ: 20220029845
IČ DPH: SK 20220029845
Štatutárny orgán: Ing. Miroslav Ochotnický, konateľ spoločnosti
Bankové spojenie: ČSOB Banka, pobočka Prešov
Číslo účtu: 4002420971/7500
Tel./Fax: 051/7583022, 051/7583021
Email : ais-po@ais-po.sk,
Zapísaný: Autorizačné osvedčenie 1301*A*1 zo dňa 28.5.2001
Zapísaný v: Obchodný register OS Prešov, oddiel Sro, vložka č. 16165/P

I. PREDMET DODATKU

Predmetom tohto Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo č. 2/2009 zo dňa 6.7.2009 (ďalej len „Zmluva“) je úprava niektorých zmluvných dojednaní Zmluvy z dôvodu zvýšenia zákonom stanovenej sadzby DPH. Na základe uvedeného sa článok III. Cena diela a platobné podmienky Zmluvy mení a dopĺňa nasledovne:

Pôvodná zmluvná cena za PD bez DPH	23 010,- €
19% DPH za PD	4 371,90 €
Pôvodná zmluvná cena s 19% DPH	27 381,90 €

Do 31.12.2010 uhradené

Cena za PD bez DPH	16 107,- €
19% DPH	3 060,33 €


Spolu s 19% DPH	19 167,33 €
Cena za identifikáciu chýb bez DPH	737,33 €
19% DPH	140,09 €
Spolu s 19% DPH	877,42 €
Celkom bez DPH uhradené do 31.12.2010	16 844,33
Celkom 19% DPH uhradená k 31.12.2010	3 200,42 €
Celkom s 19% DPH uhradené k 31.12.2010	20 044,75 €
K úhrade za PD po 1.1.2011 ostáva bez DPH	6 165,67 €
20% DPH	1 233,13 €
K úhrade za PD s 20% DPH	7 398,80 €
Rozdiel medzi 19% DPH a 20% DPH za PD	61,65 €
Cena za výkon AD bez DPH:	2 550 €
19% DPH	484,50 €
Cena za AD s 19% DPH	3 034,50 €
K 31.12.2010 uhradené za AD	0,00 €
K úhrade za AD po 1.1.2011 ostáva bez DPH	2 550 €
20% DPH	510 €
K úhrade za AD s 20% DPH	3 060 €
Rozdiel medzi 19% DPH a 20% DPH za AD	25,50 €
Spolu rozdiel medzi 19% a 20% DPH (AD+PD)	87,15 €
Rozpočtová rezerva	608,30 €
Čerpanie rozpočtovej rezervy na zvýšenú DPH	87,15 €
Zostatok rozpočtovej rezervy	521,15 €
Zmluvná cena bez DPH	25 560 €
DPH 19 a 20%(3 200,42+510+1 233,13)	4 943,55 €
Nová zmluvná cena s DPH	30 503,55 €
Nová zmluvná cena s DPH a rozp. rezervou	31 024,70 €
/slovom: tridsaťjeden tisíc dvadsaťštyri eur sedemdesiat centov).“	

II. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Ustanovenia zmluvy, ktoré nie sú týmto Dodatkom zmenené, zostávajú v platnosti.
2. Tento Dodatok je vyhotovený v 5 rovnopisoch, pričom objednávateľ obdrží 3 rovnopisy Dodatku, z ktorých jedno doručí zastúpenému Krajskému úradu životného prostredia Prešov a zhotoviteľ obdrží 2 rovnopisy.
3. Zmluvné strany vyhlasujú, že si Dodatok riadne prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu ho slobodne, vážne a bez nátlaku podpísali.


4. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po jeho zverejnení podľa osobitného predpisu. Na uvedené účely zhotoviteľ udeľuje objednávateľovi súhlas na zverejnenie všetkých svojich identifikačných údajov vrátane podpisu osoby, ktorá tento dodatok za zhotoviteľa podpísala.

V Banskej Bystrici, dňa 24.01.2011



Za objednávateľa:
Ing. Miroslav Mikulčík
generálny riaditeľ DR SR

V Banskej Bystrici, dňa 24.01.2011



AIS-PO, s.r.o.
Šarišská 1, 080 01 PREŠOV
IČO: 36505161 DIČ: 2022029845
IČ LPR: S: 2022029845
Za zhotoviteľa:
Ing. Miroslav Ochotnický
konateľ