

DODATOK č. 210

uzavretý v zmysle
Zmluvy o dielo č. 003620 zo dňa 22.02.2002

medzi

Objednávateľ:

Názov organizácie: **Daňové riaditeľstvo Slovenskej republiky**

So sídlom: Nová ulica č. 13
975 04 Banská Bystrica

V zastúpení: Ing. Miroslav Mikulčík
generálny riaditeľ

Oprávnený zástupca: Ing. Martin Lejtrich,
námetník generálneho riaditeľa pre ekonomiku a informatiku

IČO: 006 348 16
DIČ: 2021095505

Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Č. účtu: 7000118043/8180

(ďalej len „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ:

Názov organizácie: **Novitech Tax, s.r.o.**

So sídlom: ul. Moyzesova 58
040 01 Košice

V zastúpení: Ing. Peter Birčák
výkonný riaditeľ a konateľ spoločnosti

IČO: 36 212 105
IČ pre DPH: SK2020062627

Bankové spojenie: Československá obchodná banka a.s..
Č. účtu: 4009014597/7500
IBAN: SK227500000004009014597
SWIFT: CEKOSKBX

Názov obch. registra: Obchodný register Okresného súdu Košice I
Číslo zápisu: Vložka číslo: 13052/V oddiel Sro

(ďalej len „zhotoviteľ“)

v tomto znení:

fi

I. Úvodné ustanovenie

Zmluvné strany sa dohodli na uzavretí tohto dodatku č. 210 k Zmluve o dielo č. 003620 zo dňa 22.02.2002 (ďalej len "Zmluva o dielo"), ktorým v zmysle Zmluvy o dielo špecifikujú časť diela, ktoré sa zhotoviteľ zaväzuje pre objednávateľa za dohodnutú cenu vykonať za podmienok dohodnutých Zmluvou o dielo a týmto Dodatkom.

II. Predmet časti diela

Článok 2 Zmluvy o dielo sa dopĺňa o bod:

2.2.201 Zhotoviteľ sa zaväzuje pre objednávateľa zhotoviť produkty, ktorých zoznam je uvedený v Prílohe D210.2.

III. Cena časti diela

Článok 7 Zmluvy o dielo sa dopĺňa o bod:

7.2.204 Zmluvné strany sa v zmysle bodu 7.1 a bodu 7.2 Zmluvy o dielo dohodli na cene za zhotovenie časti diela špecifikovaného v bode 2.2.201 vo výške:

| | |
|----------------------------|---------------------|
| Cena bez DPH: | 103 921,80 € |
| + DPH 20 %: | 20 784,36 € |
| Celková suma s DPH: | 124 706,16 € |

IV. Termín plnenia

Článok 6 Zmluvy o dielo sa dopĺňa o bod:


6.1.202 Zhotoviteľ sa zaväzuje časť diela špecifikovanú v bode 2.2.201 tohto Dodatku č. 210 zhotoviť v termínoch uvedených pre jednotlivé dodávky v Prílohe D210.1.

h

V.
Závěrečné ustanovenia

- V.1 Dojednania tohto dodatku sa vzťahujú len na právne vzťahy súvisiace so zhotovovaním časti diela špecifikovanom v článku II. a nedochádza nimi k zmene znenia Zmluvy o dielo č. 003620.
- V.2 V zmluvnom vzťahu ohľadne zhotovenia časti diela uvedenom v článku II. tohto dodatku sa zmluvné strany zaväzujú riadiť prednostne ustanoveniami tohto dodatku a jeho príloh a následne ustanoveniami Zmluvy o dielo č. 003620 zo dňa 22.02.2002. Práva a povinnosti zmluvných strán neupravené týmto dodatkom a Zmluvou o dielo sa riadia platnými ustanoveniami: Zákona č.513/1991 Z.z. / Obchodný zákonník / v platnom znení, Zákona č.40/1964 Z.z. / Občiansky zákonník / v platnom znení a Zákona č.618/2003 Z.z. / Autorský zákon / v platnom znení.
- V.3 Neoddeliteľnou súčasťou dodatku je príloha:
- D210.1 – Funkcionalita APV DIS
D210.2 – Špecifikácia funkčnosti/projektu
- V.4 Dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach po dvoch pre každú zmluvnú stranu. Platnosť nadobúda dodatok D210 dňom jeho podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po jeho zverejnení podľa osobitného predpisu. Zhotoviteľ zároveň udeľuje súhlas so zverejnením všetkých svojich identifikačných údajov ako aj podpisu osoby oprávnenej konať za zhotoviteľa.
- V.5 Zmeniť alebo zrušiť tento dodatok je možné len písomne so súhlasom oboch zmluvných strán.
- V.6 Zmluvné strany dodatku porozumeli, s jeho obsahom súhlasia a na znak toho ho v súlade so svojou slobodnou vôľou podpisujú.

Banská Bystrica, 17.2.2011




za objednávateľa

Ing. Miroslav Mikulčík
generálny riaditeľ

Košice, 21.2.2011

 **Novitech TAX**
NEW INFORMATION TECHNOLOGIES
Moyzesova 58, 040 01 KOŠICE



za zhotoviteľa

Ing. Peter Birčák
konateľ spoločnosti

DAŇOVÉ RIADITELSTVO
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

-20-



Príloha č. D210.1: Funkcionalita APV DIS

| ID | Dodatok | System | Subsystem | Zadanie | Označenie | Názov | Zmluvný termín - od dátumu podpisu dodatku | Cena bez DPH | Cena s DPH |
|----|---------|--------|-----------|------------|--------------|--|--|---------------------|---------------------|
| 0 | 210 | | | | | Príloha D210.1: Funkcionalita APV DIS | | 103 921,80 € | 124 706,16 € |
| 1 | 210 | | | | | DS - Daňový systém | | 103 921,80 € | 124 706,16 € |
| 2 | 210 | DS | DSPO | ZK 26/2010 | DSPO-073/V | Nový vzor DP PO 2010 | | 45 036,00 € | 54 042,00 € |
| 3 | 210 | DS | DSPO | ZK 26/2010 | DSPO-073/V/A | A) Úprava aplikácií | 18 pracovných dní | 35 133,50 € | 42 160,20 € |
| 4 | 210 | DS | DSPO | ZK 26/2010 | DSPO-073/V/B | B) Úprava zoznáv a výstupov | 25 pracovných dní | 9 901,50 € | 11 881,80 € |
| 5 | 210 | DS | DSPR | ZK 29/2010 | DSPR-055/V | Nový vzor ročného hlásania na dani zo závislej činnosti za rok 2010 | | 39 812,70 € | 47 775,24 € |
| 6 | 210 | DS | DSPR | ZK 29/2010 | DSPR-055/V/A | A) Úprava aplikácií | 22 pracovných dní | 33 528,50 € | 40 234,20 € |
| 7 | 210 | DS | DSPR | ZK 29/2010 | DSPR-055/V/B | B) Úprava zoznáv a výstupov | 35 pracovných dní | 6 284,20 € | 7 541,04 € |
| 8 | 210 | DS | | | | VDDS - Spracovanie skenovaných daňových dokumentov | | 12 604,60 € | 15 125,52 € |
| 9 | 210 | DS | WDDE | ZK 50/2009 | WDDE-005/V | Úprava prehľadu pozastavených a spracovaných dokumentov | 15 pracovných dní | 12 604,60 € | 15 125,52 € |
| 10 | 210 | | | | | eTax - portál daňovej správy | | 6 469,50 € | 7 763,40 € |
| 11 | 210 | DS | TSET | ZK 1/2011 | TSET-049/V | Rozšírenie poskytovania údajov o používateľoch portálu | 12 pracovných dní | 6 469,50 € | 7 763,40 € |

Príloha č. D210.2: Špecifikácia funkčnosti/projektu

| ID | Dodatok | System | Subsys | Zadanie | Označenie | Názov |
|----|---------|--------|--------|------------|------------|--|
| 0 | 210 | | | | | Príloha D210.2: Zoznam špecifikácií funkčnosti/projektov |
| 1 | 210 | DS | DSPO | ZK 26/2010 | DSPO-073/V | Nový vzor DP PO 2010 |
| 2 | 210 | DS | DSPR | ZK 29/2010 | DSPR-055/V | Nový vzor ročného hlásenia na dni zo závislej činnosti za rok 2010 |
| 3 | 210 | DS | WDDE | ZK 50/2009 | WDDE-005/V | Úprava prehľadu pozastavených a spracovaných dokumentov |
| 4 | 210 | DS | TSET | ZK 1/2011 | TSET-049/V | Rozšírenie poskytovania údajov o používateľoch portálu |