

Zmenový číslo 001/2011

Objednávateľ	DR SR
Produkt	DWH DR SR

Názov zadania

Zpracovanie legislatívnych zmien tlačiva daňové priznanie dane z pridanej hodnoty podľa vzoru Ministerstva financií SR / DPH 01 – 2011 platného od 1.1.2011, ktorý tvorí prílohu k opatreniu č.MF/24261/2010-731.

Popis zadania

Žiadame o zpracovanie legislatívnych zmien nového tlačiva k dani z pridanej hodnoty platného od 1.1.2011 do všetkých vrstiev a aplikácií DWH.

Požadujeme riešiť zmenové konanie len v jednej etape – etapa implementácia bude obsahovať aj činnosti patriace do etapy analýza.

Termín realizácie je termín odovzdania diela do testovania.

#	Príloha	Formát
1.	Vzor tlačiva MF SR / DPH 01 – 2011 platného od 1.1.2011	PDF
2.	Zmeny v číselníkoch: typov dokumentov, sadzby dane	WORD


Prílohy špecifikované v horeuvedenom zozname tvoria neoddeliteľnú súčasť tohto zmenového listu.


Termín realizácie	7.3.2011
Počet človekohodín	370
Cena v EUR bez DPH	33 015,10 - EUR
DPH	6 603,02 - EUR
Cena v EUR s DPH	39 618,12 - EUR
Zodpovedný zástupca zo strany zhotoviteľa	Ing. Medveďová
Zodpovedný zástupca zo strany objednávateľa	Ing. Lintnerová

Reštrikcie, poznámky k funkcionalite

Zmenové konanie navyšuje hodnotu diela pre účely servisného paušálu o 20 %.

Dňa 4.3.2011



Štatutárni zástupcovia zhotoviteľa



Štatutárny zástupca objednávateľa

Kalkulácia ZK 001/2011

P.č.	Činnosť	Prácnosť v človeko- hodinách	Jednotk. suma v EUR	Suma v EUR bez DPH	Sadzba DPH v %	Suma DPH v EUR	Suma celkom v EUR
1	Riadiace práce	21	89,23	1 873,83	20,00	374,77	2 248,60
2	Analytické práce potrebné v rámci implementácie	109	89,23	9 726,07	20,00	1 945,21	11 671,28
3	Dizajnérske práce	73	89,23	6 513,79	20,00	1 302,76	7 816,55
4	Programátorské práce	78	89,23	6 959,94	20,00	1 391,99	8 351,93
5	Testovacie práce u zhotoviteľa	64	89,23	5 710,72	20,00	1 142,14	6 852,86
6	Databázová a systémová podpora u zhotoviteľa	8	89,23	713,84	20,00	142,77	856,61
7	Zpracovanie zmien do Používateľskej, Technickej a	7	89,23	624,61	20,00	124,92	749,53
8	Podpora inštalčných prác u objednávateľa	4	89,23	356,92	20,00	71,38	428,30
9	Databázová a systémová podpora u objednávateľa	4	89,23	356,92	20,00	71,38	428,30
10	Podpora zhotoviteľa pri testovaní objednávateľom	2	89,23	178,46	20,00	35,69	214,15
	SPOLU	370		33 015,10		6 603,02	39 618,12

Dňa 4.3.2011


Statutárni zástupcovia zhotoviteľa


Statutárny zástupca objednávateľa