

Zmenový list číslo 003/2011

Objednávateľ	DR SR
Produkt	DWH DR SR

Názov zadania

Zpracovanie nového tlačiva daňového priznania k dani z príjmov právnickej osoby pre rok 2010 podľa zákona č.595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov

Popis zadania

1. Žiadame o zapracovanie legislatívnych zmien tlačiva daňového priznania k dani z príjmov právnickej osoby platných od 1.1.2011 do všetkých vrstiev a aplikácií DWH.

Požadujeme riešiť zmenové konanie len v jednej etape – etapa implementácia bude obsahovať aj činnosti patriace do etapy analýza.

Termín realizácie je termín odovzdania diela do testovania.

#	Príloha	Formát
1.	DPPOv10 v1 10+príloha	PDF
2.	Poučenie k DPPO	WORD
3.	Potvrdenie DPPO	WORD


Prílohy špecifikované v horeuvedenom zozname tvoria neoddeliteľnú súčasť tohto zmenového listu.


Termín realizácie	14.3.2011
Počet človekohodín	239
Cena v EUR bez DPH	21 325,97 - EUR
DPH	4 265,19 - EUR
Cena v EUR s DPH	25 591,16 - EUR
Zodpovedný zástupca zo strany zhotoviteľa	Ing. Medvedňová
Zodpovedný zástupca zo strany objednávateľa	Ing. Lintnerová

Reštrikcie, poznámky k funkcionalite

Zmenové konanie navyšuje hodnotu diela pre účely servisného paušálu o 20 %.

Dňa 4.3.2011



Statutárni zástupcovia zhotoviteľa


Statutárny zástupca objednávateľa

Kalkulácia ZK 003/2011

P.č.	Činnosť	Prácnosť v človeko- hodinách	Jednotk. suma v EUR	Suma v EUR bez DPH	Sadzba DPH v %	Suma DPH v EUR	Suma celkom v EUR
1	Riadiace práce	21	89,23	1 873,83	20,00	374,77	2 248,60
2	Analytické práce potrebné v rámci implementácie	84	89,23	7 495,32	20,00	1 499,06	8 994,38
3	Dizajnérske práce	32	89,23	2 855,36	20,00	571,07	3 426,43
4	Programátorské práce	47	89,23	4 193,81	20,00	838,76	5 032,57
5	Testovacie práce u zhotoviteľa	32	89,23	2 855,36	20,00	571,07	3 426,43
6	Databázová a systémová podpora u zhotoviteľa	6	89,23	535,38	20,00	107,08	642,46
7	Zpracovanie zmien do Používateľskej, Technickej a	7	89,23	624,61	20,00	124,92	749,53
8	Podpora inštalčných prác u objednávateľa	4	89,23	356,92	20,00	71,38	428,30
9	Databázová a systémová podpora u objednávateľa	4	89,23	356,92	20,00	71,38	428,30
10	Podpora zhotoviteľa pri testovaní objednávateľom	2	89,23	178,46	20,00	35,69	214,15
	SPOLU	239		21 325,97		4 265,19	25 591,16

Dňa 4.3.2011



Štatutárni zástupcovia zhotoviteľa



Štatutárny zástupca objednávateľa