

Zmenový list číslo 004/2011

Objednávateľ	DR SR
Produkt	DWH DR SR

Názov zadania

Zpracovanie nového tlačiva Hlásenia o vyúčtovaní dane a o úhrne príjmov zo závislej činnosti znížených o sumy podľa § 5 ods. 8 podľa zákona č.595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov

Popis zadania

1. Žiadame o zpracovanie legislatívnych zmien Hlásenia vzor 2010 platných od 1.1.2011 do všetkých vrstiev a aplikácií DWH.
2. Žiadame zpracovanie legislatívnej zmeny odkladu termínu na podanie daňových priznaní FO a PO
3. Žiadame o zmenu zpracovania zberu do ISK1

Požadujeme riešiť zmenové konanie len v jednej etape – etapa implementácia bude obsahovať aj činnosti patriace do etapy analýza.

Termín realizácie je termín odovzdania diela do testovania.

#	Príloha	Formát
1.	01_HLASENIEv10	PDF
2.	03_Pouczenie k hlaseniu 2010	WORD


Prílohy špecifikované v horeuvedenom zozname tvoria neoddeliteľnú súčasť tohto zmenového listu.


Termín realizácie	30.5.2011
Počet človekohodín	350
Cena v EUR bez DPH	31 230,50 - EUR
DPH	6 246,10 - EUR
Cena v EUR s DPH	37 476,60 - EUR
Zodpovedný zástupca zo strany zhotoviteľa	Ing. Medveďová
Zodpovedný zástupca zo strany objednávateľa	Ing. Lintnerová

Reštrikcie, poznámky k funkcionalite

Zmenové konanie navyšuje hodnotu diela pre účely servisného paušálu o 20 %.

Dňa 27.4.2011



Statutárni zástupcovia zhotoviteľa


Statutárni zástupca objednávateľa

Kalkulácia ZK 004/2011

P.č.	Činnosť	Prácnosť v človeko- hodinách	Jednotk. suma v EUR	Suma v EUR bez DPH	Sadzba DPH v %	Suma DPH v EUR	Suma celkom v EUR
1	Riadiace práce	20	89,23	1 784,60	20,00	356,92	2 141,52
2	Analytické práce potrebné v rámci implementácie	166	89,23	14 812,18	20,00	2 962,44	17 774,62
3	Dizajnérske práce	42	89,23	3 747,66	20,00	749,53	4 497,19
4	Programátorské práce	54	89,23	4 818,42	20,00	963,68	5 782,10
5	Testovacie práce u zhotoviteľa	47	89,23	4 193,81	20,00	838,76	5 032,57
6	Databázová a systémová podpora u zhotoviteľa	8	89,23	713,84	20,00	142,77	856,61
7	Zpracovanie zmien do Používateľskej, Technickej a	7	89,23	624,61	20,00	124,92	749,53
8	Podpora inštalačných prác u objednávateľa	2	89,23	178,46	20,00	35,69	214,15
9	Databázová a systémová podpora u objednávateľa	2	89,23	178,46	20,00	35,69	214,15
10	Podpora zhotoviteľa pri testovaní objednávateľom	2	89,23	178,46	20,00	35,69	214,15
	SPOLU	350		31 230,50		6 246,10	37 476,60

Dňa 27.4.2011



Štatutárni zástupcovia zhotoviteľa

DAŇOVÉ RIADITEĽSTVO
SLOVENSKEJ REPUBLIKY



Štatutárny zástupca objednávateľa