

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 4 – VII/2008

uzavretej na základe výsledkov verejného obstarávania v zmysle zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov (zákazka s nízkou hodnotou) a podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

dňa 1.8.2008 medzi zmluvnými stranami:

Objednávateľ: Daňové riaditeľstvo Slovenskej republiky

Nová ul. č. 13, 975 04 Banská Bystrica

IČO: 00634816

DIČ: 2021095505

Štatutárny zástupca: Ing. Igor Kmáč, generálny riaditeľ

Bankové spojenie: Štátna pokladnica

Č. účtu: 7000118043/8180

Osoby oprávnené na rokovanie: Ing. Martin Lejtrich, námestník GR pre ekonomiku a informatiku

Ing. František Martišovič, vedúci investičného oddelenia

Marián Rock, referent investičnej výstavby

Číslo tel.: 048/4393 111, 048/4393 616, 037/6508 305.

Číslo faxu : 048/4134 989, 048/4136 117, 037/6522 979.

Zhotoviteľ:

Obchodné meno: Ing. Ján Bobák

Sídlo (miesto podnikania): 976 41 Podkonice 200

IČO: 14269571

DIČ: 1029428884

IČ DPH: - (neplatiť DPH)

Bankové spojenie: Tatra banka Banská Bystrica

Číslo účtu: 2625131077/1100

Osoby oprávnené na jednanie: -

Tel./fax : 0903715379, 048/4187566

Email : proxsro@stonline.sk

Zapísaný: Autorizačné osvedčenie 0624 AA zo dňa 25.4.2001

Označenie (obchodného resp. živnostenského) registra, ktorý vykonal zápis:

Slovenská komora architektov, číslo zápisu : 0624 AA.

I. PREDMET DODATKU

Na základe Zmluvy o dielo č. 4 – VII/2008 zo dňa 1.8.2008 (ďalej len „Zmluva“) sa zhotoviteľ zaviazal pre objednávateľa vypracovať a dodať projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenie a realizáciu stavby v jednom stupni spracovania, vykonanie inžinierskej činnosti súvisiacej s odsúhlasením projektovej dokumentácie (ďalej len „PD“) po vydanie právoplatného stavebného povolenia a vykonanie autorského dozoru projektanta na stavbu : „Daňový Úrad Nové Zámky – rekonštrukcia obvodového plášťa a archívu“ odborne spôsobilou osobou.

Predmetom tohto Dodatku č. 1 k Zmluve je úprava niektorých zmluvných dojednaní na základe

vzájomnej dohody zmluvných strán o vykonaní naviac projektových prác, ktorých potreba vznikla počas vlastnej realizácie stavby. Na základe uvedeného sa Zmluva mení a dopĺňa nasledovne:

1. V článku I. PREDMET ZMLUVY bode 2. sa za odsek a) vkladá nový odsek aa), ktorý znie:

„aa) Vypracuje a odovzdá naviac PD pre stavebné konanie a realizáciu stavby v jednom stupni spracovania - s podrobnosťami projektu pre realizáciu stavby podľa prílohy č. 4 Sadzobníka UNIKA pre navrhovanie ponukových cien projektových prác a inžinierskych činností v nasledovnom rozsahu :

- prestrešenie bočného vstupu,
- suterén – archívy, statické posúdenie obkladov stien a stropov vrátane návrhu sanácie,
- ústredné vykurovanie, výmena vykurovacích telies,
- plochá strecha nad trojpodlažnou časťou, rekonštrukcia – zateplenie vrátane výkazu výmer a rozpočtu.“

2. V článku II. TERMÍNY PLNENIA PREDMETU ZMLUVY O DIELO bode 1. sa za odsek a) vkladá nový odsek aa), ktorý znie:

„aa) Naviac PD pre stavebné konanie a realizáciu stavby v jednom stupni spracovania podľa článku I. bodu 2. písm. aa) v lehote do 10 kalendárnych dní odo dňa nadobudnutia účinnosti Dodatku č. 1 k Zmluve.“

3. V článku III. CENA DIELA A PLATOBNÉ PODMIENKY bode 1. sa za odsek a) vkladá odsek aa), ktorý znie:

„aa) Cena za vypracovanie naviac PD bez DPH: 980 €“

4. V článku III. CENA DIELA A PLATOBNÉ PODMIENKY bode 1. sa mení písm. d), ktoré znie:

„ d) Cena diela celkom (za body a + aa + b + c): 15 917,26 €

Zhotoviteľ nie je platiteľom DPH !“

5. V článku IV. POVINNOSŤ ZHOTOVITEĽA, PLATOBNÉ PODMIENKY sa za bod 1. vkladá nový bod 2., ktorý znie:

„2. Cena za vypracovanie naviac PD (bod 1. písm. aa)) bude uhradená jednou platbou, pričom sa zmluvné strany dohodli, že podkladom pre úhradu ceny za naviac PD bude faktúra vystavená zhotoviteľom po odovzdaní a prevzatí naviac PD.“

Doterajšie body 2. až 4. sa označujú ako body 3. až 5.

II. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA


1. Ustanovenia Zmluvy, ktoré nie sú týmto Dodatkom zmenené, zostávajú v platnosti.

2. Tento Dodatok je vyhotovený v 4 rovnopisoch, pričom každá zmluvná strana obdrží 2 rovnopisy.

3. Zmluvné strany vyhlasujú, že si Dodatok riadne prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu ho slobodne, vážne a bez nátlaku podpísali.


4. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia podľa osobitného predpisu. Zhotoviteľ zároveň na uvedené účely udeľuje súhlas so zverejnením všetkých svojich identifikačných údajov vrátane podpisu osoby, ktorá zmluvu za zhotoviteľa podpísala.


V Banskej Bystrici, dňa 6.9.2011


Za objednávateľa:
Ing. Igor Krmáč
generálny riaditeľ DR SR

DAŇOVÉ RIADITEĽSTVO
SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Nová ul. 13
975 04 BANSKÁ BYSTRICA
-32-

V Banskej Bystrici, dňa 6.9.2011


Za zhotoviteľa:
Ing. Ján Bobák

 Ing. Ján Bobák
autorizovaný
architekt
876 41 Podkonice 200
IČO: 142 696 71 DIČ: 1028428884