

**Dohoda č.1**  
**o čerpaní prostriedkov z rozpočtovej rezervy**

uzavretá v zmysle ustanovení čl. IV. bod 3. zmluvy o dielo č. 1/2011 zo dňa 19.10.2011 na investičnú akciu (stavbu) „DÚ Partizánske – realizácia archívu“ medzi zmluvnými stranami:

Daňové riaditeľstvo SR, Nová ul.č.13, 975 04 Banská Bystrica,  
Zastúpené : Ing. Igorom Krnáčom, generálnym riaditeľom  
Osoba oprávnená na podpísanie: Ing. Martin Lejtrich, námestník GR pre ekonomiku a informatiku

a

BAU-STAV Slovakia s.r.o., Horská 1278/2, 958 06 Partizánske  
Zastúpený : Samuelom Sipiczkim, konateľom spoločnosti  
Osoba oprávnená na podpísanie: Samuel Sipiczki, konateľ spoločnosti

Predmetom dohody je čerpanie prostriedkov z rozpočtovej rezervy, ktorá bola zmluvne dohodnutá vo výške 647,32 € na realizáciu týchto navyš prác (rozdielu medzi viac a menej prácami), ktoré sú zdokumentované v stavebnom denníku a jeho prílohách a odsúhlasené zástupcami oboch zmluvných strán a vyšpecifikované v Komentári k navyš prácam.

Rozpočtová rezerva	647,32 €
Navyš práce spolu s DPH	470,- €
Zostatok rozpočtovej rezervy s DPH	177,32 €


Dohoda je vyhotovená v štyroch exemplároch po dva pre každú zmluvnú stranu.

Prílohy:  
Komentár k navyš prácam

v Partizánskom, dňa 21. 11. 2011

v Banskej Bystrici, dňa 22. 11. 2011

Za zhotoviteľa :



**BAU-STAV Slovakia s.r.o.**  
Horská 1278/1 ①  
958 06 Partizánske  
IČO: 45 470 103, IČ DPH: SK2022987912

Za objednávateľa:

**DAŇOVÉ RIADITEĽSTVO**  
SLOVENSKEJ REPUBLIKY  
Nová ul. 13  
975 04 BANSKÁ BYSTRICA

# Komentár k stavebným prácam

Strana 1

Označenie dokumentu	Naviac práce k zmluve o dielo č. 1/2011 19.10.2011
Stavba	DÚ Partizánske – realizácia archívu
Projektant	
Zhotoviteľ	BAU-STAV Slovakia, s.r.o., Horská 1278/1, Partizánske
Objekt	
Názov viac prác	Dodávka oceľových mreží, dverí, realizácia náterov kovových zárubní.
Cena za viac práce s DPH	470,- €
Súvisiace podklady (dokumenty)	

## Vyjadrenie účastníkov stavby (zmluvných strán)

### Objednávateľ:

Pri obhliadke počas realizácie stavebných úprav bolo dodatočne zistené:

- z hľadiska zabezpečenia objektu archívu a zabezpečenia vonkajších vstupných dverí - potreba dodávky a montáže oceľových mreží,
- vzhľadom na technický stav 1 ks interiérových dverí v objekte archívu je potrebná dodávka nových interiérových dverí rozmeru 80
- potreba náteru 2 ks oceľových interiérových zárubní

### Zhotoviteľ:

Po dohode s objednávateľom vykonal všetky požadované dodávky, montáž a viac práce.

### Zhotoviteľ PD: -

- SD - stavebný denník
- KD – kontrolný deň
- RS – rozpočet stavby
- PD – projektová dokumentácia


Podpis zástupcu objednávateľa



DANOVÉ RIADITEĽSTVO  
SLOVENSKEJ REPUBLIKY  
Nová ul. 13  
975 04 BANSKÁ BYSTRICA  
-32-

Podpis zástupcu zhotoviteľa

**BAU-STAV Slovakia s.r.o.**  
Horská 1278/1  
958 06 Partizánske  
IČO: 45 470 103. IČ DPH: SK20229879-2



Podpis zástupcu zhotoviteľa PD