

# DODATOK č. 223

uzavretý v zmysle  
Zmluvy o dielo č. 003620 zo dňa 22.02.2002

medzi

**Objednávateľ:**

Názov organizácie: **Daňové riaditeľstvo Slovenskej republiky**

So sídlom: Nová ulica č. 13  
975 04 Banská Bystrica

V zastúpení: Ing. Igor Krnáč  
generálny riaditeľ

Oprávnený zástupca: Ing. Martin Lejtrich,  
námestník generálneho riaditeľa pre ekonomiku a informatiku

IČO: 006 348 16  
DIČ: 2021095505

Bankové spojenie: Štátna pokladnica  
Č. účtu: 7000118043/8180

(ďalej len „objednávateľ“)

a

**Zhotoviteľ:**

Názov organizácie: **Novitech Tax, s.r.o.**

So sídlom: ul. Moyzesova 58  
040 01 Košice

V zastúpení: Ing. Peter Birčák  
výkonný riaditeľ a konateľ spoločnosti

IČO: 36 212 105  
IČ pre DPH: SK2020062627

Bankové spojenie: Československá obchodná banka a.s..  
Č. účtu: 4009014597/7500  
IBAN: SK227500000004009014597  
SWIFT: CEKOSK BX

Názov obch. registra: Obchodný register Okresného súdu Košice I  
Číslo zápisu: Vložka číslo: 13052/V oddiel Sro

(ďalej len „zhotoviteľ“)

v tomto znení:



## I. Úvodné ustanovenie

Zmluvné strany sa dohodli na uzavretí tohto dodatku č. 223 k Zmluve o dielo č. 003620 zo dňa 22.02.2002 (ďalej len "Zmluva o dielo"), ktorým v zmysle Zmluvy o dielo špecifikujú časť diela, ktoré sa zhotoviteľ zaväzuje pre objednávateľa za dohodnutú cenu vykonať za podmienok dohodnutých Zmluvou o dielo a týmto Dodatkom.

## II. Predmet časti diela

Článok 2 Zmluvy o dielo sa dopĺňa o bod:

2.2.211 Zhotoviteľ sa zaväzuje pre objednávateľa zhotoviť produkty, ktorých zoznam a obsah je uvedený v Prílohe D223.4. Dodávky uvedené v harmonograme, ktorý tvorí Prílohu D223.3 sa budú realizovať podľa tohto harmonogramu. V prípade omeškania súčinnosti objednávateľa v činnostiach uvedených v Prílohe D223.3 sa posúvajú realizačné termíny o príslušný počet pracovných dní, o ktorý súčinnosť objednávateľa mešká.

## III. Cena časti diela

Článok 7 Zmluvy o dielo sa dopĺňa o bod:

7.2.214 Zmluvné strany sa v zmysle bodu 7.1 a bodu 7.2 Zmluvy o dielo dohodli na cene za zhotovenie časti diela špecifikovaného v bode 2.2.211 vo výške:

|                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| Cena bez DPH:              | 498 870,90 €        |
| + DPH 20 %:                | 99 774,18 €         |
| <b>Celková suma s DPH:</b> | <b>598 645,08 €</b> |

## IV. Termín plnenia

Článok 6 Zmluvy o dielo sa dopĺňa o bod:

6.1.212 Zhotoviteľ sa zaväzuje časť diela špecifikovanú v bode 2.2.211 tohto dodatku zhotoviť v termínoch uvedených pre jednotlivé dodávky v Prílohe D223.1. V prípade omeškania súčinnosti objednávateľa v činnostiach uvedených v Prílohe D223.3 sa posúvajú termíny

plnenia uvedené v Prílohe D223.1 o príslušný počet pracovných dní, o ktorý súčinnosť objednávateľa mešká.

## V. Záverečné ustanovenia

- V.1 Dojednania tohto dodatku sa vzťahujú len na právne vzťahy súvisiace so zhotovovaním časti diela špecifikovanom v článku II. a nedochádza nimi k zmene znenia Zmluvy o dielo č. 003620.
- V.2 V zmluvnom vzťahu ohľadne zhotovenia časti diela uvedenom v článku II. tohto dodatku sa zmluvné strany zaväzujú riadiť prednostne ustanoveniami tohto dodatku a jeho príloh a následne ustanoveniami Zmluvy o dielo č. 003620 zo dňa 22.02.2002. Práva a povinnosti zmluvných strán neupravené týmto dodatkom a Zmluvou o dielo sa riadia platnými ustanoveniami: Zákona č.513/1991 Z.z. / Obchodný zákonník / v platnom znení, Zákona č.40/1964 Z.z. / Občiansky zákonník / v platnom znení a Zákona č.618/2003 Z.z. / Autorský zákon / v platnom znení.
- V.3 Neoddeliteľnou súčasťou dodatku je príloha:
- D223.1 – Funkcionalita APV DIS  
D223.3 – Harmonogram dodávok  
D223.4 – Popis obsahu produktov
- V.4 Dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach po dvoch pre každú zmluvnú stranu. Platnosť nadobúda dodatok D223 dňom jeho podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po jeho zverejnení podľa osobitného predpisu. Zhotoviteľ zároveň udeľuje súhlas so zverejnením všetkých svojich identifikačných údajov ako aj podpisu osoby oprávnenej konať za zhotoviteľa.
- V.5 Zmeniť alebo zrušiť tento dodatok je možné len písomne so súhlasom oboch zmluvných strán.
- V.6 Zmluvné strany dodatku porozumeli, s jeho obsahom súhlasia a na znak toho ho v súlade so svojou slobodnou vôľou podpisujú.

Banská Bystrica, 1.12.2011

Košice, 1.12.2011

**DAŇOVÉ RIADITEĽSTVO**  
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

-29-

za objednávateľa

Ing. Igor Krnáč  
generálny riaditeľ

**Novitech TAX**  
NEW INFORMATION TECHNOLOGIES  
Moyzesova 58, 040 01 KOŠICE

- 1 -

za zhotoviteľa

Ing. Peter Birčák  
konateľ spoločnosti

32

**Príloha č. D223.1: Funkcionalita APV DIS**

| ID | Dodatok | System | Subsystem | Zadanie | Označenie | Názov  | Zmluvný termín - od dátumu podpisu dodávku | Cena bez DPH        | Cena s DPH          |
|----|---------|--------|-----------|---------|-----------|--|--|---------------------|---------------------|
| 0  | 223     | DS     | DSXX      | bez ZK  |           | <b>Príloha D223.1: Funkcionalita APV DIS</b> |  | <b>498 870,90 €</b> | <b>598 645,08 €</b> |
| 1  | 223     | DS     | DSXX      | bez ZK  |           | <b>P2 RE-RDS (479/2009)</b>                  |  | <b>498 870,90 €</b> | <b>598 645,08 €</b> |
| 2  | 223     | DS     | DSXX      | bez ZK  | RDS-D4.1  | P2.5 Špecifikácia úprav zostáv               | 15 pracovných dní                          | 32 278,90 €         | 38 735,88 €         |
| 3  | 223     | DS     | DSXX      | bez ZK  |           | <b>P2.7 Aplikácie RE-RDS</b>                 |  | <b>466 591,00 €</b> | <b>568 909,20 €</b> |
| 4  | 223     | DS     | DSXX      | bez ZK  | RDS-D4.2  | P2.7.1 Aplikácie RE-RDS - etapa V1           | 20 pracovných dní                          | 466 591,00 €        | 568 909,20 €        |



**Príloha č. D223.4: Zoznam popisov produktov**

| ID | Dodatok | Zadanie | Označenie | Názov   |
|----|---------|---------|-----------|---|
| 0  | 223     |         |           | <b>Príloha D223.4: Zoznam popisov produktov</b>                           |
| 1  | 223     | bez ZK  | RDS-P2.5  | P2.5 Špecifikácia úprav vybraných zostáv podľa zákona č. 479/2009 Z. z.   |
| 2  | 223     | bez ZK  | RDS-P2.7  | P2.7 Upravené vybrané aplikácie podľa zákona č. 479/2009 Z. z. - etapa V1 |

82