

# DODATOK č. 46

uzavretý v zmysle  
Zmluvy č. 003621 zo dňa 15.01.2003

medzi

**Objednávateľ:**

Názov organizácie: **Daňové riaditeľstvo Slovenskej republiky**

So sídlom: Nová ulica č. 13  
975 04 Banská Bystrica

V zastúpení: Ing. Igor Krnáč  
generálny riaditeľ

Oprávnený zástupca: Ing. Martin Lejtrich,  
námestník generálneho riaditeľa pre ekonomiku a informatiku

IČO: 006 348 16

DIČ: 2021095505

Bankové spojenie: Štátna pokladnica  
Č. účtu: 7000118043/8180

(ďalej len „objednávateľ“)

a

**Zhotoviteľ:**

Názov organizácie: **Novitech Tax, s.r.o.**

So sídlom: ul. Moyzesova 58  
040 01 Košice

V zastúpení: Ing. Peter Birčák  
výkonný riaditeľ a konateľ spoločnosti

IČO: 36 212 105

IČ pre DPH: SK2020062627

Bankové spojenie: Československá obchodná banka a.s..

Č. účtu: 4009014597/7500

IBAN: SK2275000000004009014597

SWIFT: CEKOSKBX

Názov obch. registra: Obchodný register Okresného súdu Košice I

Číslo zápisu: Vložka číslo: 13052/V oddiel Sro

(ďalej len „zhotoviteľ“)

v tomto znení:

## **Preambula**

Zmluvné strany sa dohodli na uzavretí Dodatku č. 46 k Zmluve č. 003621 o podpore prevádzky APV DIS zo dňa 15.1.2003 z dôvodu prevádzkovania IS APV DIS objednávateľom v prechodnom období od 1.1.2012 do zavedenia IS RDS (Informačný systém Reforma daňovej správy) v priebehu r.2012 v zmysle platných zákonov č. 479/2009 Z.z., č. 563/2009 Z.z a vyhlášky č. 378/2011 Z.z., ktorých ustanovenia nadobúdajú účinnosť dňom 1.1.2012.

## **Článok 1 Účel zmluvy**

Účelom tohto dodatku je zabezpečiť pre Finančnú správu kontinuálnu podporu IS APV DIS a IS RDS podľa platnej legislatívy od 1.1.2012.

## **Článok 2 Predmet zmluvy**

Predmet Zmluvy č.003621 a Dodatku č.43 k Zmluve č.003621 článok 2, bod 2.1 sa dopĺňa o písmená:

- H Podpora prevádzky IS RDS v podmienkach objednávateľa:
  - H1 Prevádzkové zásahy
  - H2 Odborná, poradenská a konzultačná činnosť
  - H3 Školenia a semináre pre používateľov
  
- I Prenájom časti diela IS RDS špecifikovanej v prílohe č.D46.1 – Zoznam prenajatých častí diela IS RDS podľa tohto dodatku.

## **Článok 4 Výklad pojmov**

**IS RDS** je softvérové dielo, zhotovené zhotoviteľom na základe Zmluvy č.003620 v znení neskorších dodatkov. Služby poskytované zhotoviteľom pri prevádzkovaní IS RDS budú realizované v zmysle Zmluvy č.003621, jej Dodatku č.43 a tohto Dodatku č.46 k Zmluve č.003621.

## **Článok 6 Čas a spôsob plnenia záväzkov**

Článok 6 sa dopĺňa o body 6.9 a 6.10 a ich znenie je nasledovné:

- 6.9 Predmet nájmu podľa čl.2 bod 2.1.I. bude fakturovaný podľa čl.7. bod 7.3 mesačne od 1.1.2012 do 31.12.2012 t.j. v 12 splátkach.
  
- 6.10 Predmet nájmu podľa čl.2 bod 2.1.I. prechádza bezodplatne do majetku objednávateľa k 31.12.2012 za predpokladu uhradenia všetkých 12 splátok nájomného.

## **Článok 7** **Cena za poskytovanie služieb a platobné podmienky**

Článok 7 bod 7.2 sa dopĺňa o písmeno H1, H2 a nahrádza novou cenou:

- 7.2 Cena bez DPH za služby v zmysle bodu 2.1 písm. A, B1, B2, C, F, G, H1 a H2 tejto zmluvy je dohodnutá nasledovne:

Cena bez DPH	72 744,00 €
+ DPH 20 %:	14 548,80 €
<b>Výsledná cena s DPH:</b>	<b>87 292,80 €</b>

Článok 7 sa dopĺňa o body 7.3, 7.13 a 7.14:

- 7.3 Cena bez DPH za služby v zmysle článku 2 písm. I tohto dodatku je dohodnutá nasledovne:

Cena bez DPH	58 333,00 €
+ DPH 20 %:	11 666,60 €
<b>Výsledná cena s DPH:</b>	<b>69 999,60 €</b>

- 7.13 Cenu uvedenú v bode 7.3 bude zhotoviteľ účtovať objednávateľovi mesačne faktúrou s lehotou splatnosti 30 kalendárnych dní odo dňa vystavenia daňového dokladu, vždy k 5. dňu príslušného mesiaca, počnúc 5.1.2012.

- 7.14 Dohodnutá cena podľa bodu 7.2 je účtovaná objednávateľovi po zavedení IS RDS do hromadnej prevádzky za predmet zmluvy výhradne podľa čl.2 bod 2.1 písmeno H1 a H2.

## **Článok 8** **Zoznam vykonaných úkonov**

Bod 8.1 sa dopĺňa o písmeno H1 a H2 a jeho znenie je nasledovné:

- 8.1 Zhotoviteľ si vedie záznamy o vykonaných prácach pri plneniach podľa bodov 2.1 písm.A, B1, B2, C, G, H1 a H2 v zmysle Dodatku č.43 a tohto Dodatku k Zmluve č.003621.

## **Článok 10** **Ostatné práva a povinnosti objednávateľa**

Článok 10 sa dopĺňa o body 10.9 a 10.10, ktorých znenie je nasledovné:

- 10.9 Objednávateľ udeľuje výhradný súhlas Zhotoviteľovi na používanie know-how APV DIS tak ako je definované podľa Zmluvy č.003620 uzatvorenej medzi DR SR a Novitech Tax, s.r.o., ako aj výstupov poskytnutých Zhotoviteľom pri plnení tejto Zmluvy všetkými spôsobmi, za účelom tvorby nového IS. Poskytnuté know-how podľa tohto Dodatku a Zmluvy č.003620 zostáva zhotoviteľovi so všetkými právami bez časového obmedzenia a bez potreby udeľovania ďalšieho súhlasu objednávatelom v plnom rozsahu.
- 10.10 Objednávateľ súhlasí s tým, že Zhotoviteľ je oprávnený udeliť tretej osobe súhlas na použitie know-how v rozsahu bodu 10.9. Poskytnuté know-how tretej strane podľa tohto Dodatku a Zmluvy č.003620 využité pri tvorbe nového informačného systému zostáva tretej strane nedotknuté so všetkými právami bez časového obmedzenia a bez potreby udeľovania ďalšieho súhlasu Objednávateľom.

## **Článok 12**

### **Trvanie a zánik zmluvy**

Článok 12 z Dodatku č.43 k Zmluve č.003621 je plne nahradený novými bodmi s nasledujúcim znením:

12.1 Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú nasledovne:

- 12.1.1 Pre predmet tohto Dodatku č.46 Zmluvy č.003621 podľa čl.2 bod 2.1 písmeno I. a čl.7 bod 7.3 platí zmluva do 31.12.2012
- 12.1.2 Pre predmet Dodatku č.43 Zmluvy č.003621 bod 2.1 a tohto Dodatku č.46 Zmluvy č.003621 bod 2.1 H a bod 7.2 platí Zmluva č.003621 a jej Dodatky č.43 a č.46 do 31.12.2013.
- 12.1.3 Zmluva zaniká dohodou zmluvných strán, uplynutím dohodnutej doby jej platnosti alebo odstúpením od zmluvy.
- 12.1.4 Výpovedná lehota je dohodnutá 12 mesiacov od podpisu Dodatku č.46 k Zmluve č.003621 a začína plynúť 1. dňom nasledujúceho mesiaca po mesiaci, v ktorom bola výpoveď zmluvnou stranou podaná.

## **Článok 13**

### **Záverečné ustanovenia**


- 13.1 Zmluvné strany prehlasujú, že výraz APV DIS zo Zmluvy č.003620 sa nahradí výrazom IS RDS po zavedení IS RDS do produkčnej prevádzky. Tento dátum je objednávateľ povinný písomne oznámiť zhotoviteľovi do 5 dní od okamžiku, kedy uvedený stav nastal.
- 13.2 Práva a povinnosti zmluvných strán v tejto zmluve neupravené sa spravujú príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka, Občianskeho zákonníka a Autorského zákona.
- 13.3 Dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, po dvoch pre každú zmluvnú stranu.
- 13.4 Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť od 1.1.2012. Zhotoviteľ zároveň udeľuje súhlas so zverejnením všetkých svojich identifikačných

údajov ako aj podpisu osoby oprávnenej za zhotoviteľa konať.

- 13.5 Neoddeliteľnou súčasťou Dodatku je príloha:  
D46.1 – Zoznam prenajatých častí diela IS RDS.
- 13.6 Zmeniť alebo zrušiť tento Dodatok je možné len písomne so súhlasom oboch zmluvných strán.
- 13.7 Zmluvné strany Dodatku porozumeli, s jeho obsahom súhlasia a na znak toho ho v súlade so svojou slobodnou vôľou podpisujú.


Banská Bystrica, 29. 12. 2011


DAŇOVÉ RIADITELSTVO  
SLOVENSKEJ REPUBLIKY  
Nová ul. 13  
975 04 BANSKÁ BYSTRICA

  
za objednávateľa

Ing. Igor Krnáč  
generálny riaditeľ

Košice, 29. 12. 2011

 **Novitech Tax, s.r.o.**  
NEW INFORMATION TECHNOLOGIES  
Moyzesova 58, 040 01 KOŠICE  
IČO: 36212185, IČ DPH: SK2020062627  
-3-

  
za zhotoviteľa

Ing. Peter Bircák  
konateľ spoločnosti

ID	Dodávka	Úloha	Riešiteľ	Práca	Cena bez DPH
0					
1		Príloha D46.1 – Zoznam prenájatých častí diela IS RDS		1 280 days	699 996,00 €
2		P2.7.2 Aplikácie RE-RDS		1 154 days	623 883,60 €
3	D4.3-A	A) Aplikácie RE-RDS		1 045 days	560 120,70 €
4		Zliva		0 days	-143 892,10 €
5		Cena pred zľavou		1 045 days	704 012,80 €
6		Práce		1 045 days	588 114,08 €
7		Práce Novitech Tax		830 days	501 909,84 €
8		DS - Daňový systém		830 days	501 909,84 €
9		DS03 - Kontroly		115 days	70 984,16 €
13		Top kontrol		3 days	1 775,76 €
17		Kontroly a miestne zisťovanie		51 days	31 511,52 €
21		Dokumenty kontrol		27 days	16 689,20 €
25		Nahlišky		9 days	5 458,56 €
29		Oznámenia		4 days	2 411,44 €
33		Zápisnice		17 days	10 726,24 €
37		Prepojenie na VREF		4 days	2 411,44 €
38		DS07 - Preplatky a nedoplatky		28 days	17 456,16 €
42		Zánik nároku na vrátenie		8 days	5 045,28 €
46		Úrok z oneskoreného vrátenia		7 days	4 318,48 €
51		Vrátenie preplatku a úhrady		13 days	8 092,40 €
55		DSEX - Daňové exekúcie		37 days	23 137,12 €
59		Exekúcie vstup - Top aplikácia		6 days	3 682,80 €
60		Výber a vymáhanie nedoplatkov, vystavovanie exekučných dokumentov		31 days	19 454,32 €
64		DSFO - Daň z príjmov fyzických osôb		108 days	66 290,40 €
68		Top aplikácia DSFO		5 days	3 047,12 €
72		predpisy FO - za ZO 2009		9 days	5 680,96 €
76		predpisy FO - za ZO 2010		8 days	4 954,16 €
80		predpisy FO - za ZO 2010		6 days	3 682,80 €
84		predpisy FO - za ZO 2009		7 days	4 318,48 €
88		predpisy FO - za ZO 2009		9 days	5 589,84 €
92		predpisy FO - za ZO 2010		7 days	4 318,48 €
96		predpisy FO - za ZO 2009		9 days	5 589,84 €
100		predpisy FO - za ZO 2009		7 days	4 318,48 €
104		predpisy FO - za ZO 2009		9 days	5 589,84 €
108		predpisy FO - za ZO 2009		7 days	4 318,48 €
109		predpisy FO - za ZO 2009		4 days	2 411,44 €
111		predpisy FO - za ZO 2009		23 days	13 964,24 €
113		predpisy FO - za ZO 2009		14 days	8 414,56 €
115		predpisy FO - za ZO 2009		4 days	1 653,12 €
		DSIP - Inventarizácia daňových pohľadávok		2 days	826,56 €
		Aplikácia pre vystavenie inventúrneho dokladu správcom, zobrazenie prehľadov a zostáv		1 day	413,28 €
		Zadané filtrovacích podmienok pre spracovanie prehľadu o vystavených inventúrnych dokladoch		1 day	413,28 €
		Aplikácia pre vytvorenie inventúrnych dokladov za všetky daňové subjekty		10 days	6 094,24 €
		DSKD - Komplexná daň			

ID	Dodávka	Úloha	Riešiteľ	Práca	Cena bez DPH
116		Top DSKD		10 days	6 094,24 €
120		<b>DSMV - Daň z motorových vozidiel</b>		<b>83 days</b>	<b>51 419,28 €</b>
121		Aplikácia MV		32 days	19 867,60 €
125		Výber DS na preddavky		6 days	3 682,80 €
129		Aplikácia MV 2008		32 days	19 867,60 €
133		Kontroly na podanie		13 days	8 001,28 €
137		<b>DSPH - Daň z pridanej hodnoty</b>		<b>17 days</b>	<b>10 190,32 €</b>
138		Kontrola preddavkov		3 days	1 775,76 €
142		Kontroly na podanie		14 days	8 414,56 €
146		<b>DSPO - Daň z príjmov právnických osôb</b>		<b>82 days</b>	<b>50 196,72 €</b>
147		Top aplikácia - Daň z príjmov právnických osôb		5 days	3 047,12 €
151		Preddavky		9 days	5 589,84 €
155		Prehľadý		4 days	2 411,44 €
159		Výrub predpisov		10 days	6 003,12 €
163		Daňové priznania vz. r.2009		9 days	5 589,84 €
167		Daňové priznania vz. r.2010		9 days	5 589,84 €
171		Daňové priznania vz. od r. 2004 do r. 2009		18 days	11 139,52 €
175		Aktualizácia záznamov IZO		5 days	3 047,12 €
179		Kontroly na podanie		13 days	7 778,88 €
183		<b>DSPR - Samopredpisovacie dane</b>		<b>90 days</b>	<b>54 625,76 €</b>
184		Top aplikácia - Samopredpisovacie dane		5 days	3 047,12 €
188		Prehľad RH a ŠP		4 days	2 411,44 €
192		Hlavička dokumentu ( RH/ŠP)		4 days	2 411,44 €
196		Predpisy z roč. hlásenia		10 days	6 094,24 €
200		Predpisy zo štvrtroč. prehľadov		6 days	3 682,80 €
204		Štvrtroč.prehľadý vz. r. 2010		6 days	3 682,80 €
208		Ročné hlásenia vz. r. 2010		6 days	3 682,80 €
212		Stípec správcu/kontrolóra v dokumente ŠP		3 days	1 775,76 €
216		Prehľadý podľa výber. kritérií		4 days	2 411,44 €
220		Žiadosti o daňový bonus		4 days	2 411,44 €
224		Žiadosti o zamestn. prémie		4 days	2 411,44 €
228		RH a ŠP vz. od r. 2004 do 2010		19 days	11 552,80 €
232		Kontroly na podanie		15 days	9 050,24 €
236		<b>DSSP - Správa pokút</b>		<b>6 days</b>	<b>2 479,68 €</b>
237		Aplikácia Správa pokút a poplatkov úroveň D		2 days	826,56 €
239		Aplikácia Správa pokút a poplatkov úroveň U		2 days	826,56 €
241		Aplikácia Evidencia správnych poplatkov úroveň D		1 day	413,28 €
243		Aplikácia Evidencia správnych poplatkov úroveň U		1 day	413,28 €
245		<b>DSSR - Štátny dozor</b>		<b>4 days</b>	<b>1 653,12 €</b>
246		Aplikácia DSSR na úrovni „D“		2 days	826,56 €
248		Aplikácia DSSR na úrovni „U“		2 days	826,56 €

ID	Dodávka	Úloha	Riešiteľ	Práca	Cena bez DPH
250		<b>DSUD - Udalosti DLM a VDS</b>		<b>193 days</b>	<b>116 384,80 €</b>
251		Knižničná funkcia - kontrola ukončených udalostí		6 days	3 551,52 €
255		Top udalostí na úrovni U a D		9 days	5 458,56 €
259		Blokovanie udalostí		20 days	12 057,20 €
263		Delenie údajov		20 days	12 057,20 €
267		Nepríslušné údaje		20 days	12 057,20 €
271		Potvrzovanie údajov		20 days	12 057,20 €
275		Prenosy udalostí		80 days	48 228,80 €
279		Prehľady udalostí		9 days	5 458,56 €
283		Zoznam kandidátov		9 days	5 458,56 €
287		<b>DSUP - Evidencia štátnych príjmov</b>		<b>9 days</b>	<b>3 719,52 €</b>
288		Vyhodnotenie predpisov a platieb		1 day	413,28 €
290		Preúčtovanie platieb		1 day	413,28 €
292		Vrátenie úhrady		1 day	413,28 €
294		Preúčtovanie platieb v rámci DP a DÚ (vystavenie interných dokladov)		1 day	413,28 €
296		Preúčtovanie platieb na iný DP, resp. na iný DÚ		1 day	413,28 €
298		Výpis účtovných dokladov (predpisov a platieb)		1 day	413,28 €
300		Kontrola platieb		1 day	413,28 €
302		Realizácia inventúry podielových daní		1 day	413,28 €
304		Prezeranie a tlač vystavených zberných účtovných dokladov		1 day	413,28 €
306		<b>DSUV - Účtovné výkazy</b>		<b>7 days</b>	<b>2 892,96 €</b>
307		Hlavníková základná podсистému, výber subjektu dokumentu		1 day	413,28 €
309		Súvaha vzor 2004 až 2011		2 days	826,56 €
311		Výkaz ziskov a strát vzor 2004 až 2011		2 days	826,56 €
313		Súvaha priebežnej účtovnej závierky vzor 2004 až 2011		1 day	413,28 €
315		Výkaz ziskov a strát priebežnej účtovnej závierky vzor 2004 až 2011		1 day	413,28 €
317		<b>DSXX - Daňový systém - Prierezové funkcie</b>		<b>37 days</b>	<b>22 732,48 €</b>
318		Prerobenie vybraných statických knižníc na dynamické knižnice		28 days	17 273,92 €
322		Úprava podporných funkcií pre zápis, modifikáciu a rušenie dát (insert, update, delete funkcie)		9 days	5 458,56 €
326		<b>Práce IS ELAS</b>		<b>215 days</b>	<b>86 204,24 €</b>
327		<b>DSIP - Inventarizácia daňových pohľadávok</b>		<b>29 days</b>	<b>11 606,00 €</b>
328		Apikácia pre vystavenie inventúrneho dokladu správcom, zobrazenie prehľadov a		10 days	3 913,28 €
332		Zadanie filtrovacích podmienok pre spracovanie prehľadu o vystavených inventúrach		8 days	3 197,92 €
336		Apikácia pre vytvorenie inventúrnych dokladov za všetky daňové subjekty		11 days	4 494,80 €
340		<b>DSSP - Správa pokút</b>		<b>45 days</b>	<b>18 113,04 €</b>
341		Apikácia Správa pokút a poplatkov úroveň D		16 days	6 507,04 €
345		Apikácia Správa pokút a poplatkov úroveň U		13 days	5 210,16 €
349		Apikácia Evidencia správnych poplatkov úroveň D		8 days	3 197,92 €
353		Apikácia Evidencia správnych poplatkov úroveň U		8 days	3 197,92 €
357		<b>DSSR - Štátny dozor</b>		<b>24 days</b>	<b>9 647,92 €</b>



ID	Dodávka	Uloha	Riešiteľ	Práca	Cena bez DPH
358		Aplikácia DSSR na úrovni „D“		15 days	6 036,72 €
362		Aplikácia DSSR na úrovni „U“		9 days	3 611,20 €
366		DSUP - Evidencia štátnych príjmov		57 days	22 462,24 €
367		Vyhodnotenie predpisov a platieb		4 days	1 598,96 €
371		Preúčtovanie platieb		8 days	3 197,92 €
375		Vrátenie úhrady		6 days	2 034,88 €
379		Preúčtovanie platieb v rámci DP a DÚ (vystavenie interných dokladov)		9 days	3 611,20 €
383		Preúčtovanie platieb na iný DP, resp. na iný DÚ		9 days	3 611,20 €
387		Výpis účtovných dokladov (predpisov a platieb)		4 days	1 598,96 €
391		Kontrola platieb		4 days	1 598,96 €
395		Realizácia inventúry podielových daní		9 days	3 611,20 €
399		Prezeranie a tlač vystavených zberných účtovných dokladov		4 days	1 598,96 €
403		DSUV - Účtovné výkazy		60 days	24 375,04 €
404		Hlavičková základňa podsystému, výber subjektu dokumentu		8 days	3 197,92 €
408		Súvaha vzor 2004 až 2011		15 days	6 093,76 €
412		Výkaz ziskov a strát vzor 2004 až 2011		15 days	6 093,76 €
416		Súvaha priebežnej účtovnej závierky vzor 2004 až 2011		11 days	4 494,80 €
420		Výkaz ziskov a strát priebežnej účtovnej závierky vzor 2004 až 2011		11 days	4 494,80 €
424		Cieľová harmonizácia HW a SSW platformy RDS s APV DIS		0 days	0,00 €
425		Prierezové zabezpečujúce komponenty		0 days	75 286,47 €
426		Priprava reінstalácie		0 days	25 095,49 €
427		Zabezpečenie prevádzky		0 days	50 190,98 €
428		Zmluvné komponenty		0 days	40 612,25 €
429		Koordinácia a riadenie		0 days	25 095,49 €
430		Systémová integrácia		0 days	15 516,76 €
431	<b>D4.3-B</b>	<b>B) DSSRS - Register daňových subjektov</b>		<b>59 days</b>	<b>34 327,70 €</b>
432		Zlava		0 days	-8 315,41 €
433		Cena pred zľavou		59 days	42 643,11 €
434		Práce		59 days	35 535,92 €
435		Práce Novitech Tax		59 days	35 535,92 €
436		DSSRS - Register daňových subjektov		59 days	35 535,92 €
437		Výber osoby (používaný v aplikáciách pre správu daňových priznaní)		8 days	4 822,88 €
441		Top registra na úrovni D		4 days	2 411,44 €
445		Špeciálne funkcie (dokumenty, predpisy, nedoplatky/preplatky)		3 days	1 775,76 €
449		Výstupy z registra		40 days	24 114,40 €
453		Prehľad JKM		4 days	2 411,44 €
457		Cieľová harmonizácia HW a SSW platformy RDS s APV DIS		0 days	0,00 €
458		Prierezové zabezpečujúce komponenty		0 days	5 330,39 €
459		Priprava reінstalácie		0 days	1 776,80 €

ID	Dodávka	Úloha	Riešiteľ	Práca	Cena bez DPH
460		Zabezpečenie prevádzky		0 days	3 553,59 €
461		<b>Zmluvné komponenty</b>		<b>0 days</b>	<b>1 776,80 €</b>
462		Koordinácia a riadenie		0 days	1 776,80 €
463		Systémová integrácia		0 days	0,00 €
464	<b>D4.3-C</b>	<b>C) DRSR - Spracovanie náhradnej tlače</b>		<b>50 days</b>	<b>29 435,20 €</b>
465		Zlava		0 days	-7 130,24 €
466		<b>Cena pred zľavou</b>		<b>50 days</b>	<b>36 565,44 €</b>
467		<b>Práca</b>		<b>50 days</b>	<b>30 471,20 €</b>
468		<b>Práce Novitech Tax</b>		<b>50 days</b>	<b>30 471,20 €</b>
469		<b>DSRS - Spracovanie náhradnej tlače</b>		<b>50 days</b>	<b>30 471,20 €</b>
473		Cieľová harmonizácia HW a SSW platformy RDS s APV DIS		0 days	0,00 €
474		<b>Prierezové zabezpečujúce komponenty</b>		<b>0 days</b>	<b>4 570,68 €</b>
475		Príprava reinstalácie		0 days	1 523,56 €
476		Zabezpečenie prevádzky		0 days	3 047,12 €
477		<b>Zmluvné komponenty</b>		<b>0 days</b>	<b>1 523,56 €</b>
478		Koordinácia a riadenie		0 days	1 523,56 €
479		Systémová integrácia		0 days	0,00 €
480		<b>P5.7.2 Implementácia RE-RDS eTax</b>		<b>126 days</b>	<b>76 112,40 €</b>
481	<b>D4.5-A</b>	<b>A) eTax - Transformácia</b>		<b>64 days</b>	<b>39 386,00 €</b>
482		Zlava		0 days	-9 540,68 €
483		<b>Cena pred zľavou</b>		<b>64 days</b>	<b>48 926,68 €</b>
484		<b>Práca</b>		<b>64 days</b>	<b>40 772,24 €</b>
485		<b>Práce Novitech Tax</b>		<b>64 days</b>	<b>40 772,24 €</b>
486		<b>eTax - Transformácia</b>		<b>64 days</b>	<b>40 772,24 €</b>
490		Cieľová harmonizácia HW a SSW platformy RDS s APV DIS		0 days	0,00 €
491		<b>Prierezové zabezpečujúce komponenty</b>		<b>0 days</b>	<b>6 115,83 €</b>
492		Príprava reinstalácie		0 days	2 038,61 €
493		Zabezpečenie prevádzky		0 days	4 077,22 €
494		<b>Zmluvné komponenty</b>		<b>0 days</b>	<b>2 038,61 €</b>
495		Koordinácia a riadenie		0 days	2 038,61 €
496		Systémová integrácia		0 days	0,00 €
497	<b>D4.5-B</b>	<b>B) eTax - Náhradná tlač</b>		<b>62 days</b>	<b>36 726,40 €</b>
498		Zlava		0 days	-8 896,44 €
499		<b>Cena pred zľavou</b>		<b>62 days</b>	<b>45 622,84 €</b>
500		<b>Práca</b>		<b>62 days</b>	<b>38 019,04 €</b>
501		<b>Práce Novitech Tax</b>		<b>62 days</b>	<b>38 019,04 €</b>
502		<b>eTax - Náhradná tlač</b>		<b>62 days</b>	<b>38 019,04 €</b>
506		Cieľová harmonizácia HW a SSW platformy RDS s APV DIS		0 days	0,00 €
507		<b>Prierezové zabezpečujúce komponenty</b>		<b>0 days</b>	<b>5 702,85 €</b>
508		Príprava reinstalácie		0 days	1 900,95 €

Príloha č. D46.1: Zoznam prenajatých častí diela IS RDS

ID	Dodávka	Úloha	Riešiteľ	Práca	Cena bez DPH
509		Zabezpečenie prevádzky		0 days	3 801,90 €
510		<b>Zmluvné komponenty</b>		<b>0 days</b>	<b>1 900,95 €</b>
511		Koordinácia a riadenie		0 days	1 900,95 €
512		Systemová integrácia		0 days	0,00 €