

DODATOK č. 1

114/5/2008 zo dňa 20.11.2008 na investičnú akciu (stavbu) Daňový úrad Spišská Nová Ves – rekonštrukcia

1. Objednávateľ: **DAŇOVÉ RIADITEĽSTVO SR**
Nová ul. 13
975 04 Banská Bystrica

I
Z
E
Č
Osoby oprávnené na rokovanie: [REDACTED]

Číslo faxu: [REDACTED]

2. Zhotoviteľ: **APS ALKON, a.s., Duklianska 51, 052 01 Spišská Nová Ves**

[REDACTED]

Osoby oprávnené na rokovanie:

Číslo tel.:

Číslo faxu :

E-mail:

Označenie registra ktorý vykonal zápis: Okresný súd Košice I

Číslo zápisu: Oddiel: Sa, vložka číslo: 1306/V

Na základe vzájomnej dohody zmluvných strán v zmysle čl. IV. bod 7. a čl. XIV. bod 9. predmetnej zmluvy o dielo („ZoD“) , zmluvné strany uzatvárajú tento dodatok č.1:

I. – Predmet dodatku

1. Predmetom dodatku je na základe dohody zmluvných strán záväzok zhotoviteľa vykonať dohodnuté navyše práce podľa rozpočtu , ktorý tvorí prílohu tohto dodatku k zmluve o dielo.

2. V súvislosti s dohodou podľa vyššie uvedeného bodu 1. sa mení a dopĺňa čl. IV. bod 1. prvá veta zmluvy o dielo nasledovne:

1. Cena diela uvedená v zmluve o dielo č. 114/5/2008 zo dňa 20.11.2008 sa upravuje/zvyšuje o cenu navyše prác uvedených v čl. I. tohto dodatku vo výške:

Pôvodná zmluvná cena diela bez DPH	1 117 001,88€/33 650 798,60Sk
DPH:19 % pôvodnej zmluvnej ceny	212 230,36€/6 393 651,70Sk
Pôvodná zmluvná cena diela s DPH	1 329 232,24€/40 044 450,30Sk
Rozpočtová rezerva	66 461,61€/2 002 222,50Sk
Pôvodná zmluvná cena diela s DPH s r. rezerv.	1 395 693,85€/42 046 672,80Sk
Čerpanie rozp. rezervy s DPH dohodou č.1 a 2	66 461,56 €/2 002 220,96 Sk
Zostatok rozpočtovej rezervy	0,05€/1,50Sk
Naviac práce podľa tohto dodatku bez DPH	29 476,09€/887 996,69Sk
DPH 19 %	5 600,47€/168 719,76Sk
Naviac práce podľa tohto dodatku s DPH	35 076,56€/1 056 716,45Sk
Čerpanie naviac prác z rozpočtovej rezervy	0,05€/1,50Sk
Zostatok rozpočtovej rezervy dodatkom č.1	0,00€/0,00Sk
Zvýšenie pôvodnej ceny o naviac práce	
(35 076,56€ – 0,05€)	35 076,51€/1 056 714,94Sk
Nová zmluvná cena s DPH	1 430 770,36€/43 103 387,87Sk

II. Záverečné ustanovenia dodatku

1. Tento dodatok je súčasťou Zmluvy o dielo č. 114/5/2008 zo dňa 20.11.2008.
2. Prílohami dodatku sú:
 - príloha č.1 – rozpočet naviac prác
 - príloha č.2 – komentár naviac prác
3. Tento dodatok je zhotovený v piatich vyhotoveniach, pričom objednávateľ dostane tri vyhotovenia a zhotoviteľ dve vyhotovenia.
4. Ustanovenia zmluvy, ktoré nie sú obsahom tohto dodatku dotknuté, zostávajú v platnosti.

V Banskej Bystrici, dňa 11.9.2008

V Spišskej Novej Vsi, dňa 29.7.2009

