

1003/2009

**Dohoda č.2**  
**o čerpaní prostriedkov z rozpočtovej rezervy**

uzavretá v zmysle ustanovení čl. IV. bod 3. zmluvy o diele č. 114/5/2008 zo dňa 20.11.2008 na investičnú akciu (stavbu) **Daňový úrad Spišská Nová Ves – rekonštrukcia medzi :**

DR SR, B. Bystřica, Nová ul.č.13

Zastúpené : Ing. Igor Sulaj, generálny riaditeľ

Osoba oprávnená na podpísanie:

[Redacted signature]

a

APS ALKON, a.s., Duklianska 51, 052 01 Spišská Nová Ves

Zastúpený : Ing. Vladimír Mířík, predseda predstavenstva

Osoba oprávnená na podpísanie:

[Redacted signature]

Predmetom dohody č. 2 je čerpanie prostriedkov z rozpočtovej rezervy, ktorá bola zmluvne dohodnutá vo výške 66 461,61€ s DPH (2 002 222,50 SK) na realizáciu týchto naviac prác (rozdiele medzi viac a menej prácami), ktoré sú zdokumentované v stavebnom denníku a jeho prílohách a odsúhlasené zástupcami obidvoch zmluvných strán a vyšpecifikované v položkovitom rozpočte a komentári k stavebným prácam.

|                                    |                               |
|------------------------------------|-------------------------------|
| Rozpočtová rezerva                 | 66 461,61 € (2 002 222,50 SK) |
| Dohoda č. 1 s DPH                  | 44 975,30 € (1 354 925,90 SK) |
| Dohoda č. 2 s DPH                  | 21 486,26 € (647 296,27 SK)   |
| Zostatok rozpočtovej rezervy s DPH | 0,05 € (1,50 SK)              |

Dohoda je vyhotovená v štyroch exemplároch po dva pre každú zmluvnú stranu.

Prílohy:

Položkový rozpočet

Komentár k stavebným prácam

v Spišskej Novej Vsi, dňa 14.6.2009

v Banskej Bystrici, dňa 22.6.2009