

Dohoda č.1
o čerpaní prostriedkov z rozpočtovej rezervy

uzavretá v zmysle ustanovení čl. IV. ods. 3 zmluvy o dielo č. 114/ 8 / 2006 zo dňa 13.12.2006 na investičnú akciu Daňový úrad Košice IV a V – rekonštrukcia kotolne a súvisiace stavebné práce:

DR SR, B. Bystrica, Nová ul.č.13

Zastúpené : Ing. Ján Červenák, námestník GR pre všeobecnú správu

a

EKOLMONT, s. r.o., Južná trieda 125, 040 01 Košice

Zastúpený : Róbert Komarovský, konateľ

Predmetom dohody je čerpanie prostriedkov z rozpočtovej rezervy, ktorá bola zmluvne dohodnutá vo výške 230 212,30 Sk s DPH na realizáciu týchto naviac prác, ktoré sú zdokumentované v stavebnom denníku a jeho prílohách a odsúhlasené zástupcami obidvoch zmluvných strán.

Zoznam naviac prác k dátumu 01.02.2007 :

HSV (vetranie a požiarna bezpečnosť)	99 444,70	Sk
Plynová inštalácia	9 320,00	Sk
Ústredné kúrenie	17 209,69	Sk
ZTI	8 514,00	Sk
ELI a MaR (bezpečnostné stavy)	58 913,30	Sk
Naviac práce spolu (bez DPH)	193 401,69	Sk
DPH 19 %	36 746,32	Sk
Naviac práce spolu (s DPH)	230 148,01	Sk
Rozpočtová rezerva podľa zmluvy s DPH	230 212,30	Sk
Čerpanie rezervy v zmysle dohody č.1 s DPH	230 148,01	Sk
Zostatok rozpočtovej rezervy s DPH	64,29	Sk

V súvislosti s nárastom objemu prác sa zmluvné strany dohodli na predĺžení lehoty realizácie o 10 kalendárnych dní z pôvodných 60 kalendárnych dní na 70 kalendárnych dní.

Dohoda je vyhotovená v štyroch exemplároch po dva pre každú zmluvnú stranu.

V Košiciach, dňa 12.02.2007

V Banskej Bystrici, dňa 12.02.2007

Za zhotoviteľa

Prílohy:

Položkový ro

Komentár k sta