

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 3-IX/2008,
ktorú dňa 23.9.2008 uzavreli tieto

I. Zmluvné strany

Na jednej strane : Daňové riaditeľstvo Slovenskej republiky
Nová ul. č. 13, 975 04 Banská Bystrica



(ďalej len „objednávateľ“)

a

na strane druhej: Obchodné meno: Mijas spol. s r.o.
Sídlo,(miesto podnikania): Medený Hámor 25, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 34 588 615



spoločnosti
VENSKO,

Označenie registra, ktorý vykonal zápis: Obchodný register Okresného
súdu Banská Bystrica,
číslo zápisu: oddiel: s.r.o., Vložka číslo : 1032/S .

(ďalej len „zhotoviteľ“).

II. Predmet dodatku

1. Predmetom tohto dodatku je v zmysle čl. IV. bod 3. a 6. a čl. XIV. bod 8. zmluvy o dielo záväzok zhotoviteľa vykonať dohodnuté naviac práce podľa zhotoviteľom predloženého rozpočtu, ktorý tvorí prílohu tohto dodatku k zmluve o dielo. Na uvedené činnosti (stavebné práce) je v súlade s čl. IV. bod 3. zmluvy o dielo použitá aj rozpočtová rezerva. Tento dodatok obsahuje i dohodu o čerpaní rozpočtovej rezervy.

2. Mení a dopĺňa sa aj čl. „IV. Cena diela“ z dôvodu naviac realizovaných prác odsúhlasených zápismi z kontrolných dní alebo v stavebnom denníku nasledovne:

Cena diela je zmluvnými stranami dohodnutá v slovenských korunách, v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a jeho vykonávacej vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov nasledovne:

1.1. Pôvodná zmluvná cena diela bez DPH	398 416,- Sk / 13 224,99 €
1.2. DPH 19 % pôvodnej zmluvnej ceny	75 699,- Sk / 2 512,75 €
1.3. Pôvodná zmluvná cena diela s DPH	474 115,- Sk / 15 737,74 €
1.4. Rozpočtová rezerva	9 482,30 Sk / 314,75 €
1.5. Pôvodná zmluvná cena diela s DPH a s rozp. rezervou	483 597,30 Sk / 16 052,49 €
1.6. Navyše práce podľa tohto dodatku bez DPH	14 420,13 Sk / 478,66 €
1.7. DPH 19 %	2 739,83 Sk / 90 94 €
1.8. Navyše práce podľa tohto dodatku s DPH	17 159,96 Sk / 569,60 €
1.9. Čerpanie rozpočtovej rezervy s DPH	- 9 482,30 Sk / 314,75 €
1.10. Zostatok rozpočtovej rezervy	0 Sk
1.11. Nová zmluvná cena s DPH	491 274,96 Sk / 16 307,34 €

/slovom: štyristodevät'desiatjedentisícdeväťdesiatštyri/96 slovenských korún/
Ceny sú prepočítané konverzným kurzom 1€ = 30,1260Sk

Podrobná špecifikácia navyše realizovaných prác tvorí prílohu č. 1 tejto zmluvy.

III. Ostatné ustanovenia dodatku

1. Ustanovenia zmluvy o dielo, ktoré nie sú týmto dodatkom dotknuté, ostávajú v platnosti bez zmien.
2. Tento dodatok je vyhotovený v piatich rovnopisoch, pričom objednávateľ dostane tri vyhotovenia a zhotoviteľ dve vyhotovenia.
3. Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si obsah dodatku riadne prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu ho slobodne, vážne a bez nátlaku podpísali.
5. Prílohou č. 1 tohto dodatku je špecifikácia realizovaných prác

Za zhotoviteľa:

V Banskej Bystrici, dňa. 23.10.2008

Za objednávateľa:

V Banskej Bystrici, dňa 23.10.2008

Ing.
koná