

DODATOK č. 1
k Zmluve o dielo č. 3-VII/2008
zo dňa 22.07.2008

stavba „pDR SR Prešov – rekonštrukcia, 2. ucelená časť“

1. Objednávateľ:

DAŇOVÉ RIADITEĽSTVO SR

Nová ul. 13

975 04 Banská Bystrica

Zastúpený :

Ing. Igor Šulaj., generálny riaditeľ

ID
B
Č

Osoba oprávnená na jednanie:

Tel. :

Fax:

2. Zhotoviteľ:

PRIMA INVEST, spol. s r.o.

Registrovaný:

Obchodný register Okresného súdu v Banskej Bystrici

Oddiel: Sro, vložka číslo: 3318/S

IČO: 33181818

Osoba oprávnená na jednanie:

- vo veciach zmluvných:

- vo veciach technických:

Na základe vzájomnej dohody zmluvných strán v zmysle čl. IV. bod 7. a čl. XIV. bod 9. predmetnej zmluvy o dielo („ZoD“) , zmluvné strany uzatvárajú tento dodatok č.1:

I. – Predmet dodatku

1. Predmetom dodatku je na základe dohody zmluvných strán záväzok zhotoviteľa vykonať dohodnuté naviac práce podľa rozpočtu, ktorý tvorí prílohu tohto dodatku k zmluve o dielo. Na uvedené činnosti (stavebné práce) je v súlade s čl. IV. bod 3. zmluvy o dielo použitá aj rozpočtová rezerva. Tento dodatok obsahuje aj dohodu o čerpaní rozpočtovej rezervy.

2. V súvislosti s dohodou podľa vyššie uvedeného bodu 1. sa mení a dopĺňa čl. IV. bod 1. prvá veta zmluvy o dielo nasledovne:

1. Cena diela uvedená v zmluve o dielo č. 3-VII/2008 zo dňa 22.07.2008 sa upravuje/zvyšuje o cenu navyšiac prác uvedených v čl. I. tohto dodatku vo výške:

Pôvodná zmluvná cena diela bez DPH	11 411 419,82 Sk/378 789,74 €
DPH 19 % pôvodnej zmluvnej ceny	2 168 169,76 Sk/71 970,05 €
Pôvodná zmluvná cena diela s DPH	13 579 589,59 Sk/450 759,80 €
Rozpočtová rezerva	678 979,48 Sk/ 22 537,99 €
Pôvodná zmluvná cena diela s DPH a s rozpočtovou rezervou	14 258 569,07Sk/473 297,79 €
Navyšiac práce podľa tohto dodatku bez DPH	970 712,73 Sk/32 221,76 €
DPH 19 %	184 435,40 Sk/6 122,13 €
Navyšiac práce podľa tohto dodatku s DPH	1 155 148,13Sk/38 343,89 €
Čerpanie rozp. rezervy s DPH	- 678 979,48 Sk/22 537,99 €
Zostatok rozpočtovej rezervy	0,- Sk/0 €
Nová zmluvná cena s DPH	14 734 737,72 Sk/489 103,69 €

/slovom:štrnásťmiliónovsedemstotridsaťštyritisícšedemstotridsaťsedem/72slovenských korún/

Ceny sú prepočítané konverzným kurzom 1€ = 30,1260Sk.

II. Záverečné ustanovenia dodatku

1. Tento dodatok je súčasťou Zmluvy o dielo č. 3-VII/2008 zo dňa 22.07.2008.
2. Prílohami dodatku sú: príloha č.1 – rozpočet navyšiac prác
príloha č.2 – komentár navyšiac prác
3. Tento dodatok je zhotovený v piatich vyhotoveniach, pričom objednávatel' dostane tri vyhotovenia a zhotoviteľ dve vyhotovenia.
4. Ustanovenia zmluvy, ktoré nie sú obsahom tohto dodatku dotknuté, zostávajú v platnosti.

V Banskej Bystrici, dňa 28.10.2008

V Banskej Bystrici, dňa 28.10.2008