

DODATOK č. 2
k Zmluve o dielo č. 3-VII/2008
zo dňa 22.07.2008 v znení Dodatku č. 1

stavba „pDR SR Prešov – rekonštrukcia, 2. ucelená časť“

1. Objednávateľ: **DAŇOVÉ RIADITELSTVO SR**
Nová ul. 13
975 04 Banská Bystrica
Zastúpený : **Ing. Igor Šulaj., generálny riaditeľ**

2. Zhotoviteľ: **PRIMA INVEST, spol. s r.o.**
Registrovaný: **Obchodný register Okresného súdu v Banskej Bystrici**
Oddiel: Sro, vložka číslo: 3318/S
Zastúpený : **Ing. Peter Čekina, konateľ spoločnosti**

Na základe vzájomnej dohody zmluvných strán v zmysle čl. IV. bod 7. a čl. XIV. bod 9. predmetnej zmluvy o dielo č. 3-VII/2008 z 22.7.2008 v znení jej Dodatku č. 1 (ďalej len „zmluva o dielo“), zmluvné strany uzatvárajú tento dodatok č.2:

I. – Predmet dodatku

Predmetom dodatku je na základe dohody zmluvných strán záväzok zhotoviteľa vykonať dohodnuté naviac práce podľa rozpočtu, ktorý tvorí prílohu č. 1 tohto dodatku k zmluve o dielo.

Na základe uvedeného čl. IV. bod 1. zmluvy o dielo znie:

„1. Cena diela je zmluvnými stranami dohodnutá v slovenských korunách, v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a jeho vykonávacej vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov vo výške 14.818.844,94 Sk s DPH v nasledujúcom zložení:

Cena diela podľa zmluvy a dodatku č. 1 bez DPH	12 382 132,54 Sk/411 011,50 €
DPH 19 %	2 352 605,18 Sk/78 092,19 €
Cena diela podľa zmluvy a dodatku č. 1 s DPH	14 734 737,72 Sk /489 103,69 €
Naviac práce podľa tohto dodatku bez DPH	70 678,34 Sk/ 2 346,09 €
DPH 19 %	13 428,88 Sk/ 445,76 €
Naviac práce podľa tohto dodatku s DPH	84 107,22 Sk/ 2 791,85 €
Nová zmluvná cena bez DPH	12 452 810,88 Sk/ 413 357,59 €
DPH 19 %	2 366 034,06 Sk/ 78 537,95 €
Nová zmluvná cena s DPH	14 818 844,94 Sk/ 491 895,54 €

/slovom:štrnásťmilionovosemstoosemnásťtisícosemstoštyridsaťštyri slovenských korún a deväťdesiat štyri halierov/.

Ceny sú prepočítané konverzným kurzom 1€ = 30,1260Sk.“

II. Záverečné ustanovenia dodatku

1. Tento dodatok je súčasťou Zmluvy o dielo.