

Dodatok č.1
k zmluve o dielo č. 114/21/2007 uzavretej dňa 1.10.2007

I. Zmluvné strany

Na jednej strane : Daňové riaditeľstvo Slovenskej republiky
Nová ul. č. 13, 975 04 Banská Bystrica



(ďalej len „objednávateľ“)

a

na strane druhej: Obchodné meno: URPE, s. r. o.
Sídlo,(miesto podnikania): Kukučínova 24, Banská Bystrica



Označenie registra, ktorý vykonal zápis: Obchodný register OS v
Banskej Bystrici,
číslo zápisu: Oddiel: Sro, Vložka č. 4305/B

(ďalej len „zhotoviteľ“).

II. Predmet dodatku

1. Predmetom tohto dodatku je v zmysle čl. V. bod 7. zmluvy o dielo úprava ceny diela z dôvodu potreby vykonania väčšieho rozsahu činností (stavebných prác) zhotoviteľom, ktoré sú zdokumentované v stavebnom denníku a odsúhlasené zástupcami obidvoch zmluvných strán. Na uvedené činnosti (stavebné práce) bude v súlade s čl. IV. bod 3. zmluvy o dielo použitá aj rozpočtová rezerva vo výške 38 354,50,- Sk s DPH.

2. Podrobná špecifikácia predmetných činností, vrátane ich ocenenia, je uvedená v Prílohe č. 1 tohto dodatku a je jeho neoddeliteľnou súčasťou.

3. Na základe predchádzajúcich ustanovení tohto dodatku, sa mení cena diela uvedená v čl. IV. v bode 1. zmluvy o dielo nasledovne:

Cena diela s DPH: 1 042 910,20 Sk

/ slovom: jedenmiliónštyridsaťdvatisícdeväťstodesať 20/100 slovenských korún /, pričom uvedená „nová“ zmluvná cena diela je tvorená nasledovne:

a)	Pôvodná cena diela bez DPH	644 614,00 Sk
b)	Pôvodná DPH 19 %	122 476,70 Sk
c)	Pôvodná cena diela s DPH	767 090,70 Sk
d)	Rozpočtová rezerva 5%	38 354,50 Sk
e)	Pôvodná cena diela s DPH a rozp. rezervou	805 445,20 Sk
f)	Naviac práce podľa tohto Dodatku č. 1 s DPH	275 819,50 Sk
g)	Čerpanie do výšky rozpočtovej rezervy na naviac práce podľa Dodatku č.1	38 354,50 Sk
h)	Zostatok rozpočtovej rezervy	0,00 Sk
i)	Zostatok na naviac práce podľa Dodatku č. 1 po vyčerpaní rozpočtovej rezervy s DPH (275 819,50 – 38 354,50)	237 465,00 Sk
j)	Nová zmluvná cena diela s DPH (805 445,20 + 237 465,00)	1 042 910,20 Sk

III. Ostatné ustanovenia dodatku

1. Ustanovenia zmluvy o dielo, ktoré nie sú týmto dodatkom dotknuté, ostávajú v platnosti bez zmien.
2. Tento dodatok je vyhotovený v piatich rovnopisoch, pričom objednávateľ dostane tri vyhotovenia a zhotoviteľ dve vyhotovenia.
3. Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami.
4. Súčasťou tohto dodatku je neoddeliteľná Príloha č. 1.
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že si obsah dodatku riadne prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu ho slobodne, vážne a bez nátlaku podpísali.

V Banskej Bystrici dňa 03.11.2007

V Banskej Bystrici dňa 03.11.2007

Za zhotoviteľa:

Za objednávateľa:

JUDr.
konat

Kukučínova 24
974 01 Banská Bystrica
IČO: 36018759 DIČ: 2020086244
IČ DPH: SK2020086244

RIADITEĽST
KEJ REPUBLIK
vá ul. 13
SKÁ BYSTRIC
-9-

