

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 02/2005/PO/RK

uzavretá podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov ako výsledok rokovacieho konania so zverejnením (RKsZ), podprahová metóda s vyššou cenou (PMsVC) v zmysle zákona NR SR č. 523/2003 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov.

I. Zmluvné strany

Na jednej strane : Daňové riaditeľstvo Slovenskej republiky
Nová ul. č. 13, 975 04 Banská Bystrica, pracovisko Prešov,
Hurbanistov 3, 080 01 Prešov
IČO: 00634 816
DIČ: 2021095505
Zastúpený: Ing. Mária Machová, PhD., generálna riaditeľka
Splnomocnený: [REDACTED]
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
č. účtu: 7000118043/8180
Osoby oprávnené na rokovanie: [REDACTED]

Číslo tel.: 048/4393 111, 051/7560407
Číslo faxu: 048/413 4989, 048/413 6117, 051/7560419

(ďalej len „objednávateľ“)

a

na strane druhej: **Obchodné meno: Chemkostav HSV akciová spoločnosť**
Štefánikova 18, 066 01 Humenné
IČO: 36 473 332
[REDACTED]
Zastúpený: Milan Mňahončák, Ing – predseda predstavenstva
Ladislav Sninčák, Ing. – podpredseda predstavenstva
[REDACTED]
Osoby oprávnené na rokovanie: Milan Mňahončák, Ing.
Ladislav Sninčák, Ing.
[REDACTED]
Označenie registra, ktorý vykonal zápis: Okresný súd Prešov
Číslo zápisu: oddiel : Sa, vložka číslo: 10220/P

(ďalej len „zhotoviteľ“).

II. Predmet dodatku

1. Predmetom tejto zmluvy je zhotovenie prác uvedených v rozpočte a komentári k stavebným prácam, ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu dodatku na akcii:

„Daňový úrad Humenné – úprava vstupu“.

IV. Cena diela

sa mení takto

1. Cena diela je zmluvnými stranami dohodnutá v slovenských korunách, v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a jeho vykonávacej vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov nasledovne:

a) Pôvodná zmluvná cena diela bez DPH	1 394 126,- Sk
b) DPH 19% (pôvodnej zmluvnej ceny)	264 884,- Sk
c) Pôvodná zmluvná cena diela s DPH /riadok a)+b)/	1 659 010,- Sk
d) Rozpočtová rezerva 8% /z riadku c)/	132 720,80 Sk
e) Pôvodná cena diela s DPH spolu s rozpočtovou rezervou /riadok c)+d)/	1 791 730,80 Sk
f) Cena prác dodatku č. 1 bez DPH	108 031,80 Sk
g) DPH 19 % ceny prác dodatku č. 1 (z riadku f))	20 526,- Sk
h) Cena prác dodatku č. 1 s DPH	128 557,80 Sk
i) Nová zmluvná cena bez DPH (riadok a) + f))	1 502 157,80 Sk
j) DPH 19 % novej zmluvnej ceny (riadok b) + g))	285 410,- Sk
k) Nová zmluvná cena s DPH (riadok c) + h))	1 787 567,80 Sk
l) zostatok rozpočtovej rezervy	4 163,- Sk

V. Platobné podmienky

sa mení takto

8. Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ bude faktúry uhrádzať nasledovne :

a) postupne až do výšky 90 % z dohodnutej ceny diela podľa článku IV. zmluvy,

b) 5 % z dohodnutej ceny diela bude zhotoviteľovi vyplatených až po odstránení všetkých ojedinelých drobných nedorobkov a nedostatkov uvedených v protokole o odovzdaní a prevzatí prác (diela) alebo jeho dokončenej časti,

c) zvyšných 5 % z dohodnutej ceny diela bude zhotoviteľovi vyplatených až po ukončení kolaudačného konania (miestneho zisťovania) a to v tom prípade, že žiadny zo zúčastnených účastníkov nebude mať požiadavky, ktoré by zakladali okrem vecného aj finančné dodatočné plnenie. Túto situáciu potvrdí kolaudujúci orgán v zápisnici z kolaudačného konania.

XIII. Záverečné ustanovenia

sa mení takto

1. Tento dodatok k zmluve je vyhotovený v piatich rovnopisoch, pričom objednávateľ dostane tri vyhotovenia a zhotoviteľ dve vyhotovenia.
2. Prílohami tohto dodatku k zmluve sú:

Príloha č. 1 – Komentár k stavebným prácam

Príloha č. 2 – Ocenené položkovité výkazy výmer,

Príloha č. 1 a 2 sú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.


3. Zmluvné strany prehlasujú, že si dodatok k zmluve riadne prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu ho slobodne, vážne a nie pod nátlakom podpísali.
4. Ostatné články pôvodnej zmluvy sa nemenia a ostávajú v pôvodnom znení.

Za zhotoviteľa:



Za objednávateľa:

V Humennom dňa 30. 11. 2009

V Prešove dňa



Ing. Milan Mňahončák
predseda predstavenstva



Ing.
Podpre tva

