

DODATOK č. 2.

k Zmluve o dielo č. 918/M/2009 zo dňa 22.12.2009

uzatvorený medzi zmluvnými stranami:

1. Objednávateľ:

DAŇOVÉ RIADITEĽSTVO SR

Nová ul. 13

975 04 Banská Bystrica

IČO:

00 634 816

konajúci :

Ing. Miroslav Mikulčík, generálny riaditeľ

Bankové spojenie:

Štátna pokladnica

č. účtu:

7000118043/8180

Osoby oprávnené na rokovanie:

[Redacted]

Číslo faxu:

048/4134989, 048/4136117

2. Zhotoviteľ:

MIJAS, spol. s r.o.

Medený Hámor 25

974 01 Banská Bystrica

IČO:

31 580 645

DIČ:

[Redacted]

IČ DPH:

konajúci :

Ing. Miroslav Chudý, konateľ

Bankové spojenie:

[Redacted]

č. účtu:

IBAN:

Osoby oprávnené na rokovanie:

Číslo tel.:

048/472 41 00

Číslo faxu :

048/472 41 24

E-mail:

mijas@mijas.sk

Zapísaný v:

Obchodný register Okresného súdu Banská Bystrica

Číslo zápisu:

Oddiel: Sro, vložka číslo: 1032/S

Na základe vzájomnej dohody zmluvných strán v zmysle čl. IV. bod 7., čl. V. bodu 6. a čl. XIV. bod 9. Zmluvy o dielo č. 918/M/2009 z 22.12.2009 v znení jej Dodatku č. 1 (ďalej len „zmluva o dielo“) zmluvné strany uzatvárajú tento Dodatok č.2 k zmluve o dielo (ďalej aj „dodatok“):

I. – Predmet dodatku

Predmetom tohto dodatku je záväzok zhotoviteľa vykonať dohodnuté navyše práce na stavbe „Daňové riaditeľstvo Slovenskej republiky Banská Bystrica – rekonštrukcia a nadstavba,

Nová ul. 13“ podľa rozpočtu, ktorý tvorí prílohu č. 1 k tomuto dodatku. Na základe uvedeného sa zmluva o dielo mení a dopĺňa nasledovne:

1. Článok IV. Cena diela bod 1. znie:

„Cena diela je zmluvnými stranami dohodnutá v eurách v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov, vo výške 2 592 713,64 € s DPH (slovom dvamiliónypäťstodevät’desiatdvatisíc-sedemstottrinásť EUR a šesťdesiatštyri eurocentov):

Pôvodná zmluvná cena diela bez DPH	1 668 369,29€
DPH 19 % z pôvodnej zmluvnej ceny	316 990,17€
Pôvodná zmluvná cena diela s DPH	1 985 359,46€
Rozpočtová rezerva s DPH k pôvodnej zmluvnej cene	129 048,36€
Pôvodná zmluvná cena diela s DPH a s rozpočtovou rezervou	2.114.407,82€
Čerpanie rozpočtovej rezervy s DPH dohodou č.1	112 215,52€
Zostatok rozpočtovej rezervy s DPH podľa dohody č.1	16 832,84€
Naviac práce podľa dodatku č.1 bez DPH	363 138,27€
DPH 19 % z ceny naviac prác podľa dodatku č.1	68 996,27€
Naviac práce podľa dodatku č.1 s DPH	432 134,54€
Čerpanie naviac prác s DPH z rozpočtovej rezervy dodatkom č.1	16 832,84€
Zostatok rozpočtovej rezervy s DPH podľa dodatku č.1	0€
Zvýšenie zmluvnej ceny o naviac práce s DPH dodatkom č.1 (432 134,54€- 16 832,84€)	415 301,70€
Zmluvná cena diela po zohľadnení naviac prác z dodatku č.1 s DPH	2 529 709,52€
Naviac práce podľa dodatku č.2 s DPH	63 004,12€
Zmluvná cena diela po zohľadnení naviac prác z dodatku č.2 s DPH	2 592 713,64€

2. Príloha č. 1 k zmluve o dielo – Projektová dokumentácia sa dopĺňa o projektovú dokumentáciu naviac prác, ktorá je prílohou č. 1 k tomuto dodatku.
3. Príloha č. 2 k zmluve o dielo – Ocenené položkovité výkazy výmer sa dopĺňa o text, ktorý je uvedený v prílohe č. 2 k tomuto dodatku – rozpočet naviac prác a v prílohe č. 3 k tomuto dodatku – komentár naviac prác.

II. Záverečné ustanovenia dodatku

1. Tento dodatok sa stáva dňom jeho podpisu oddeliteľnou súčasťou zmluvy o dielo.
2. Prílohami dodatku sú: príloha č.1 – projektová dokumentácia naviac prác
príloha č. 2 – rozpočet naviac prác
príloha č. 3 – komentár naviac prác
3. Tento dodatok je vyhotovený v piatich vyhotoveniach, pričom objednávateľ dostane tri vyhotovenia a zhotoviteľ dve vyhotovenia.
4. Ustanovenia zmluvy, ktoré nie sú obsahom tohto dodatku dotknuté, zostávajú v platnosti.


5. Zmluvné strany vyhlasujú, že si dodatok riadne prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu ho slobodne, vážne a bez nátlaku podpísali.
6. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania obidvoma zmluvnými stranami.

V Banskej Bystrici, dňa 1.12.2010

V Banskej Bystrici, dňa 22.11.2010


Objednávateľ:

Zhotoviteľ:



Ing. Miroslav Mikulčík
generálny riaditeľ

DAŇOVÉ RIADITEĽSTVO
SLOVENSKEJ REPUBLIKY
-20-



Ing. Miroslav Chudý
konateľ

MIJAS spol. s r.o.
Medený Hámor č. 25
974 01 BANSKÁ BYSTRICA
IČO: 31 580 645 -7-