

# DODATOK č. 205

uzavretý v zmysle  
Zmluvy o dielo č. 003620 zo dňa 22.02.2002

medzi

## Objednávateľ:

Názov organizácie: **Daňové riaditeľstvo Slovenskej republiky**

So sídlom: Nová ulica č. 13  
975 04 Banská Bystrica

V zastúpení: Ing. Miroslav Mikulčík  
generálny riaditeľ

Oprávnený zástupca: Ing. Martin Lejtrich,  
námestník generálneho riaditeľa pre ekonomiku a informatiku

IČO: 006 348 16  
DIČ: 2021095505

Bankové spojenie: Štátna pokladnica  
Č. účtu: 7000118043/8180

(ďalej len „objednávateľ“)

a.

## Zhotoviteľ:

Názov organizácie: **Novitech Tax, s.r.o.**

So sídlom: ul. Moyzesova 58  
040 01 Košice

V zastúpení: Ing. Peter Birčák  
výkonný riaditeľ a konateľ spoločnosti

IČO: 36 212 105  
IČ pre DPH: S

Bankové spojenie: C  
Č. účtu: 4  
IBAN: S  
SWIFT: C

Názov obch. registra: Obchodný register Okresného súdu Košice I  
Číslo zápisu: Vložka číslo: 13052/V oddiel Sro

(ďalej len „zhotoviteľ“)

v tomto znení:

## I. Úvodné ustanovenie

Zmluvné strany sa dohodli na uzavretí tohto dodatku č. 205 k Zmluve o dielo č. 003620 zo dňa 22.02.2002 (ďalej len "Zmluva o dielo"), ktorým v zmysle Zmluvy o dielo špecifikujú časť diela, ktoré sa zhotoviteľ zaväzuje pre objednávateľa za dohodnutú cenu vykonať za podmienok dohodnutých Zmluvou o dielo a týmto Dodatkom.

## II. Predmet časti diela

Článok 2 Zmluvy o dielo sa dopĺňa o bod:

2.2.196 Zhotoviteľ sa zaväzuje pre objednávateľa zhotoviť produkty, ktorých zoznam je uvedený v Prílohe D205.2 a ktoré sa budú realizovať podľa harmonogramu, ktorý tvorí Prílohu D205.3.

## III. Cena časti diela

Článok 7 Zmluvy o dielo sa dopĺňa o bod:

7.2.199 Zmluvné strany sa v zmysle bodu 7.1 a bodu 7.2 Zmluvy o dielo dohodli na cene za zhotovenie časti diela špecifikovaného v bode 2.2.196 vo výške:

Cena bez DPH:	1 607 474,17 €
+ DPH 19 %:	305 420,09 €
<b>Celková suma s DPH:</b>	<b>1 912 894,26 €</b>

## IV. Termín plnenia


Článok 6 Zmluvy o dielo sa dopĺňa o bod:

6.1.197 Zhotoviteľ sa zaväzuje časť diela špecifikovanú v bode 2.2.196 tohto Dodatku č. 205 zhotoviť v termínoch uvedených pre jednotlivé dodávky v Prílohe D205.1.

**V.**  
**Závěrečné ustanovenia**

- V.1 Dojednania tohto dodatku sa vzťahujú len na právne vzťahy súvisiace so zhotovovaním časti diela špecifikovanom v článku II. a nedochádza nimi k zmene znenia Zmluvy o dielo č. 003620.
- V.2 V zmluvnom vzťahu ohľadne zhotovenia časti diela uvedenom v článku II. tohto dodatku sa zmluvné strany zaväzujú riadiť prednostne ustanoveniami tohto dodatku a jeho príloh a následne ustanoveniami Zmluvy o dielo č. 003620 zo dňa 22.02.2002. Práva a povinnosti zmluvných strán neupravené týmto dodatkom a Zmluvou o dielo sa riadia platnými ustanoveniami: Zákona č.513/1991 Z.z. / Obchodný zákonník / v platnom znení, Zákona č.40/1964 Z.z. / Občiansky zákonník / v platnom znení a Zákona č.618/2003 Z.z. / Autorský zákon / v platnom znení.
- V.3 Neoddeliteľnou súčasťou dodatku je príloha:
- D205.1 – Funkcionalita APV DIS  
D205.2 – Špecifikácia funkčnosti/projektu  
D205.3 – Harmonogram dodávok
- V.4 Dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach po dvoch pre každú zmluvnú stranu. Platnosť a účinnosť nadobúda dodatok D205 dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami.
- V.5 Zmeniť alebo zrušiť tento dodatok je možné len písomne so súhlasom oboch zmluvných strán.
- V.6 Zmluvné strany dodatku porozumeli, s jeho obsahom súhlasia a na znak toho ho v súlade so svojou slobodnou vôľou podpisujú.

Banská Bystrica, 3. 12. 2010



za objednávateľa

Ing. Miroslav Mikulčík  
generálny riaditeľ

DANOVÉ RIADITEĽSTVO  
SLOVENSKEJ REPUBLIKY  
-29-

Košice, 3. 12. 2010



za zhotoviteľa

Ing. Peter Birčák  
konateľ spoločnosti

 **Novitech TAX**  
NEW INFORMATION TECHNOLOGIES  
Moyzesova 58, 040 01 KOŠICE  
- 1 -