

Harmonogram implementácie

- 1. 1Q 2025 - Predbežná implementácia**
Predbežná informácia a prvé verejné konzultácie
- 2. 2-3Q 2025 – Legislatívny proces**
Pokračovanie legislatívneho procesu
- 3. 4Q 2025 – Schválenie legislatívy**
Schválenie legislatívy
- 4. 2026 – Legisvakačné obdobie**
Úprava účtovných systémov. Pokračovanie certifikácie poskytovateľov a sprostredkovateľov prístupu do siete Peppol
- 5. 1Q 2027 – Účinnosť legislatívy**
Povinná elektronická fakturácia