

FURMET GROUP, s. r. o.

Miestneho priemyslu 1028

029 01 Námestovo

Tel.: 042 / 44 509 51

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu

Žilina, oddiel: Sro, vl. č. 55502/L

IČO: 36294144, DIČ: 2020109575

----- stavebná spoločnosť -----Korešpondenčná
adresa:

FURMET GROUP, s. r. o.

Stred 47/7

017 01 Považská Bystrica

**Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
odbor centrálného obstarávania a nákupu
Mierová 23
815 11 Bratislava
Slovenská republika**

V Námestove dňa: 09. 10. 2013

Vec:

Súpis predložených dokumentov na akciu: „Rekonštrukcia pobočky Daňového úradu Považskej Bystrici“.

Firma FURMET GROUP, s. r. o., Vám v prílohe zasiela nasledovné doklady na akciu:
„Rekonštrukcia pobočky Daňového úradu v Považskej Bystrici“.

- | | |
|--|------------|
| 1. Súpis všetkých predložených dokladov a dokumentov | str. 1 |
| 2. Návrh na plnenie kritérií | str. 2 |
| 3. Návrh zmluvy s uvedením návrhu na plnenie kritérií (t.j. s uvedením ceny a lehoty výstavby) | str. 3-13 |
| 4. Ocenový výkaz výmer – rozpočet (Príloha č. 1 ZoD) | str. 14-31 |
| 5. Harmonogram vecného, časového a finančného plnenia | str. 32 |
| 6. Ponuka v elektronickej podobe na CD: časť „Kritériá“ | str. 33 |

Ing. Eubor Cmarko
konateľ

FAX: [redacted]
e-mail: [redacted]

UniCredit Bank, a.s., Pov. Bystrica IČO: 36 294 144
č.ú.: [redacted] IČ DPH: SK2020109575

NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIÍ

Verejný obstarávateľ: Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky, Lazovná 63, 974 01 Banská Bystrica

Názov predmetu zákazky: „Rekonštrukcia pobočky Daňového úradu v Považskej Bystrici“

Údaje: Obchodné meno uchádzača FURMET GROUP, s. r. o.
Sídlo alebo miesto podnikania uchádzača Miestneho priemyslu 1028, 029 01 Námestovo

Index	Hodnotené kritérium	Návrh na plnenie kritéria
1.	A. Cena za celý predmet zákazky vyjadrená v eurách s DPH podľa výkazu výmer	193 102,21 €
2.	B. Lehota výstavby vyjadrená v dňoch odo dňa odovzdania a prevzatia staveniska dodávateľovi	60 dní

Určenie kritéria A.:

Cena za celý predmet zákazky vyjadrená v eurách bez DPH	Výška DPH 20% vyjadrená v eurách	Cena za celý predmet zákazky vyjadrená v eurách vrátane DPH
160 918,51 €	32 183,70 €	193 102,21 €

Identifikačné údaje kontaktnej osoby zodpovednej za elektronickú aukciu na strane uchádzača:

Meno a priezvisko : Ing. Ľubor Cmarko
telefónne číslo: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]

V Námestove, dňa 09. 10. 2013

.....
Ing. Ľubor Cmarko, konateľ spoločnosti

Zmluva o dielo č.

uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

Preambula

Objednávateľ na obstaranie predmetu tejto zmluvy o dielo č. (ďalej len „zmluva“) použil postup verejného obstarávania podľa § 100 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“).

I. Zmluvné strany

Na jednej strane :

Slovenská republika - Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky

Sídlo: Lazovná 63, 974 01 Banská Bystrica

IČO: 42499500

Štatutárny orgán: Ing. František Imrecze, prezident finančnej správy

Bankové spojenie: Štátna pokladnica

Č. účtu: 7000437837/8180

(ďalej len „objednávateľ“)

a

na strane druhej:

Obchodné meno: FURMET GROUP, s. r. o.

Sídlo,(miesto podnikania): Miestneho priemyslu 1028, 029 01 Námestovo

IČO: 36 294 144

DIČ: 2020109575

IČ DPH: SK2020109575

Štatutárny orgán: Ing. Ľubor Cmarko, konateľ

Bankové spojenie: UniCredit Bank Slovakia, a. s., pob. Žilina

č. účtu: [REDAKOVANÉ]

Zapísaný v: Obchodnom registri Okresného súdu Žilina

Číslo zápisu: oddiel: Sro, vložka č.: 55502/L

(ďalej len „zhotoviteľ“).

II. Predmet zmluvy a úvodné ustanovenia

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pre objednávateľa vyhotoví dielo – zrealizuje stavebné práce s označením:

„Rekonštrukcia pobočky Daňového úradu v Považskej Bystrici“.

Podrobná špecifikácia predmetu zmluvy je uvedená v Prílohe č. 1, 2, 3, 4 k tejto zmluve.

Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať dielo podľa bodu 1. - stavebné práce na existujúcom objekte administratívnej budovy pobočky Daňového úradu, Centrum 43, Považská Bystrica v rozsahu podľa:

- podmienok uvedených v tejto zmluve,
- súťažných podkladov podlimitnej zákazky, ktorej zadávanie výsledkom je táto zmluva, a ktorými disponujú obidve zmluvné strany, najmä opisu predmetu zákazky, ktorý tvorí Prílohu č. 4
- projektovej dokumentácie stavby,
- ocenených položkovitých výkazov výmer, ktoré sú prílohou č. 1,
- právoplatných právnych aktov príslušného stavebného úradu k realizácii a požiadaviek dotknutých orgánov a organizácií,
- platných právnych predpisov súvisiacich s realizáciou predmetu zmluvy,

- g) záväzného Harmonogramu vecného, časového a finančného plnenia, ktorý zhotoviteľ predložil objednávateľovi stavby ako náležitosť ponuky (ďalej len „Hamonogram“),
- h) požiadaviek a pokynov oprávnených zástupcov objednávateľa, ako aj dojednaní oprávnených zástupcov zmluvných strán na kontrolných poradách (resp. dňoch) stavby, uvedených v stavebnom denníku, alebo inou písomnou formou.
2. Objednávateľ sa zaväzuje za riadne vykonané zmluvné dielo zaplatiť zhotoviteľovi dohodnutú cenu.
3. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť, s náležitou odbornou starostlivosťou. Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať stavebné práce v súlade s pokynmi objednávateľa, čomu prispôbi aj postup prác. Zhotoviteľ zodpovedá v plnom rozsahu za spôsobenú škodu (vrátane škody spôsobenej osobami, ktoré sa podieľajú na plnení predmetu zmluvy). Zhotoviteľ vyhlasuje, že je poistený pre prípad zodpovednosti za škody spôsobené pri výkone predmetu svojej činnosti. Túto skutočnosť preukáže v deň odovzdania a prevzatia staveniska príslušným dokladom - platnou poisťovňou zmluvou o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú podnikateľom alebo jej osvedčenou kópiou s dojednaným poisťovým plnením najmenej vo výške 50% z hodnoty predmetu zákazky s DPH a s platnosťou a účinnosťou počas celej doby trvania zmluvy o dielo a potvrdením o zaplatení poistenia minimálne na obdobie vykonania diela, v zmysle čl. III. tejto zmluvy. Nepredloženie platnej poisťovnej zmluvy na poistenie zodpovednosti za škody spôsobené pri výkone predmetu svojej činnosti spolu s potvrdením o zaplatení poisťovného sa považuje za bezdôvodné odmietnutie prevzatia staveniska zhotoviteľom. Zhotoviteľ predloží objednávateľovi stavebných prác doklad (originál alebo úradne osvedčenú kópiu) o poistení pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú svojou prevádzkovou činnosťou dojednaným poisťovým plnením s platnosťou a účinnosťou počas celej doby trvania diela, ako aj doklad preukazujúci zaplatenie poisťovného na aktuálne poisťové obdobie v deň odovzdania a prevzatia staveniska.
4. Zhotoviteľ v deň odovzdania staveniska verejnému obstarávateľovi predloží objednávateľovi licenciu na vykonávanie prác pri zhotovovaní vonkajších tepelnoizolačných systémov, ktorá oprávňuje držiteľa vykonávať práce pri zhotovovaní vonkajších tepelnoizolačných systémov v zmysle § 43g zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov, vydanú akreditovaným Inšpekčným orgánom a aktuálne platnú minimálne do konca roka 2014.
5. V prípade, že zhotoviteľom je skupina dodávateľov, všetci dodávatelia zodpovedajú za plnenie záväzkov vyplývajúcich z tejto zmluvy spoločne a nerozdielne a zaväzujú sa, že z právneho vzťahu uzatvoreného medzi nimi na účely plnenia tejto zmluvy nevystúpia v nevhodnej dobe, za ktorú sa považuje doba odo dňa uzatvorenia tejto zmluvy až do riadneho odovzdania diela podľa článku X. „Odovzdanie a prevzatie diela“. I v prípade vystúpenia jedného z dodávateľov z právneho vzťahu uzatvoreného medzi nimi sa tento nezbavuje zodpovednosti za plnenie tejto zmluvy voči objednávateľovi až do dňa riadneho odovzdania diela a uplynutia záručných dôb podľa tejto zmluvy.
6. Na účely plnenia tejto zmluvy sa pod pojmom „oprávnení zástupcovia zmluvných strán“ alebo „oprávnené osoby zmluvných strán“, ako aj „oprávnení zástupcovia“ alebo „oprávnené osoby“ objednávateľa alebo zhotoviteľa (vo všetkých tvaroch), rozumejú zamestnanci objednávateľa a zhotoviteľa, ktorých oprávnenie konať, resp. vykonávať a zabezpečovať činnosti potrebné pre účelné a úspešné plnenie predmetu podľa tejto zmluvy, vyplýva najmä z ich pracovnej náplne alebo z pracovného zaradenia, prípadne z opisu pracovnej činnosti, z príslušných interných riadiacich aktov zamestnávateľa alebo z osobitného písomného poverenia. Oprávneným zástupcom zmluvnej strany môže byť v osobitných alebo odôvodnených prípadoch aj iná osoba, než zamestnanec, ak má k zmluvnej strane preukázateľne iný právny vzťah.
7. Oprávnení zástupcovia (resp. oprávnené osoby) zmluvných strán sú oprávnení v medziach a na účely plnenia tejto zmluvy konať za zmluvné strany aj v prípadoch, keď ustanovenie zmluvy priamo na oprávneného zástupcu (oprávnenú osobu) neodkazuje, ale konanie takejto osoby za zmluvnú stranu je vzhľadom na rozsah a povahu úkonu obvyklé a oprávnený zástupca (oprávnená osoba) tým neprekročí rozsah svojho oprávnenia. Zmluvné strany sa zaväzujú pre účely plnenia tejto zmluvy riadne a včas, vzájomne si preukázateľným spôsobom oznámiť, kto a v akom rozsahu (resp. v akej pozícii či funkcii) koná za zmluvnú stranu.

III. Termín vykonania diela a podmienky realizovania

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje dielo vykonať a odovzdať v lehote 60 dní, ktorá je výsledkom postupu verejného obstarávania, pričom začiatkom realizácie diela je deň odovzdania staveniska zhotoviteľovi. Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavenisko v termíne dohodnutom oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán, najneskôr však 10 kalendárnych dní od nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. Zhotoviteľ sa zaväzuje stavenisko prevziať, ak tomu nebudú brániť žiadne objektívne prekážky, najmä nepriaznivé klimatické podmienky, ktoré by znemožňovali začatie vykonávania prác podľa zmluvy. V prípade, že zhotoviteľ bezdôvodne odmietne stavenisko prevziať, môže objednávateľ jednostranne odstúpiť od zmluvy. O odovzdaní a prevzatí bude vyhotovený Zápis z odovzdania a prevzatia staveniska, podpísaný oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
2. V prípade nepriaznivých klimatických podmienok, ktoré ovplyvňujú technológiu postupu prác alebo iných podmienok, ktoré majú vplyv na predmet zmluvy, sa lehota vykonania diela môže, na základe odsúhlasenia objednávateľom, predĺžiť alebo

skrátit' najviac o 10 dní bez potreby uzatvorenia dodatku k zmluve. Takáto zmena bude zmluvnými stranami dohodnutá formou zápisu z kontrolného dňa a v stavebnom denníku, ktorého súčasťou bude aj aktualizovaný Harmonogram vypracovaný zhotoviteľom a odsúhlasený objednávateľom.

3. Zhotoviteľ je povinný bez meškania písomne informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bude mať vplyv na realizáciu predmetu zmluvy s dôsledkom omeškania alebo predĺženia času plnenia podľa bodu 1. a 2.
4. Objednávateľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť, ak je zhotoviteľ v omeškaní s plnením predmetu zmluvy o viac ako 10 kalendárnych dní v porovnaní s Harmonogramom. Takéto omeškanie sa bude považovať za podstatné porušenie tejto zmluvy.
5. V prípade, že zhotoviteľ riadne dokončí predmet zmluvy ešte pred termínom dohodnutým v zmluve, a túto skutočnosť riadne oznámi objednávateľovi, bude objednávateľ povinný, po vzájomnej dohode, prostredníctvom oprávneného zástupcu predmet zmluvy protokolárne prevziať.
6. Zhotoviteľ je povinný pri vyhotovovaní diela postupovať podľa Harmonogramu.

IV. Cena diela

1. Cena diela je zmluvnými stranami dohodnutá v eurách (EUR) ako cena dohodou v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a podľa ponuky zhotoviteľa predloženej v procese verejného obstarania tejto podlimitnej zákazky.

Zhotoviteľ – platiteľ DPH:

1.1 zmluvná cena bez DPH v EUR:	160 918,51 €
1.2 sadzba DPH v % a výška DPH v EUR:	32 183,70 €
1.3 zmluvná cena spolu s DPH v EUR:	193 102,21 €

/slovom : Jednostodeväťdesiattritisícstodva 21/100 EUR /

V prípade zmeny príslušného právneho predpisu, ktorým sa stanovuje sadzba DPH, zmluvné strany súhlasia s úpravou zmluvnej ceny zodpovedajúcou zmene sadzby DPH formou písomného dodatku k tejto zmluve.

2. Špecifikácia ceny je spracovaná v zmysle ocenených položkovitých výkazov výmer (rozpočtu), ktoré sú súčasťou projektovej dokumentácie. Špecifikácia ceny – ocenené položkovité výkazy výmer tvorí Prílohu č. 1 k tejto zmluve.
3. Dohodnutá cena diela je stanovená v rozsahu výkazov výmer, ktoré sú súčasťou projektu stavby vypracovaného zhotoviteľom projektovej dokumentácie Ing.arch. Róbert Toman, autorizovaný architekt ateliér: Žitná 13, 010 01 Žilina IČO: 33372497 (ďalej len „projektová dokumentácia“) a technických požiadaviek objednávateľa špecifikovaných v súťažných podkladoch.
4. Zhotoviteľ je oprávnený uplatniť indexy zvýšenia cien stavebných prác a stavebných materiálov podľa Štatistického úradu len v prípade predĺženia doby realizácie diela z dôvodov na strane objednávateľa a z dôvodu vyššej moci. Zhotoviteľ je povinný zdokladovať oprávnenosť požiadavky na prípadnú úpravu ceny diela v zmysle tohto bodu zmluvy.
5. V dohodnutej zmluvnej cene je premietnutý inflačný nárast predpokladaný počas termínu realizácie predmetu zmluvy. Zhotoviteľ vyhlasuje, že v dohodnutej zmluvnej cene sú zahrnuté aj všetky požiadavky týkajúce sa kvality prác a dodávok, ako aj všetky ďalšie požiadavky na stavbu uvedené v článku VI. bod 4. tejto zmluvy, vyžadované predpismi a normami platnými a účinnými v čase podpísania tejto zmluvy. Zhotoviteľ nemá nárok na zvýšenie dohodnutej zmluvnej ceny diela ani nárok na predĺženie lehoty realizácie diela z prípadného dôvodu, že v zmluvne dohodnutej cene, resp. pri príprave výkazu výmer, predmetné požiadavky uvedené v čl. VI. bod 4. tejto zmluvy nezohľadnil, avšak je povinný ich dodržať.
6. Pri prípadnej úprave ceny písomným dodatkom k tejto zmluve, sa bude postupovať nasledovne: všetky zmeny ceny vyvolané potrebou navyše alebo menej prác, je zhotoviteľ povinný zdôvodniť zápisom do stavebného denníka, resp. jeho príloh. Zápisy v stavebnom denníku a jeho prílohách obojstranne odsúhlasené stavbyvedúcim a odborným dozorcom objednávateľa nemajú charakter zmeny zmluvy, slúžia, po odsúhlasení projektantom a objednávateľom, ako podklad pre uplatnenie zmien formou dodatku k uzavretej zmluve. Všetky zmeny prác a dodávok a návrh dodatku k uzavretej zmluve bude musieť zhotoviteľ predložiť objednávateľovi na kontrolu a odsúhlasenie ešte pred začatím realizácie konkrétnych zmien.
7. Dodatok k tejto zmluve je možné uzatvoriť iba v súlade s § 10 a zákona o verejnom obstarávaní.

V. Platobné podmienky

1. Objednávateľ sa zaväzuje uhrádzať zhotoviteľovi cenu za vykonané práce na základe mesačných faktúr vystavovaných zhotoviteľom, vždy do 30-tich kalendárnych dní od doručenia faktúr. Výška ceny faktúry bude vecne a finančne zodpovedať objemu vykonaných prác a hodnote zabudovaného materiálu, ktoré budú uvedené v zisťovacích protokoloch potvrdených oprávnenou osobou zhotoviteľa a odsúhlasených odborným dozorom objednávateľa.
2. V prípade, že odborný dozor objednávateľa vykonáva osoba, ktorá nie je zamestnancom objednávateľa, potvrdzuje zisťovacie protokoly na účely plnenia tejto zmluvy, za objednávateľa okrem stavebného dozoru vždy aj jeho oprávnená osoba, a to aj za predpokladu, že to v zmluve nie je výslovne uvedené.
3. Faktúry, resp. faktúru, sa zhotoviteľ zaväzuje doručiť vždy po skončení kalendárneho mesiaca, alebo po skončení realizácie stavby, ak sa realizácia stavby ukončí pred uplynutím kalendárneho mesiaca, najneskôr však do troch dní od odsúhlasenia zisťovacieho protokolu odborným dozorom objednávateľa a bude ich doručovať na adresu: Finančné riaditeľstvo SR, Mierová 23, 815 11 Bratislava.
4. Zhotoviteľ sa zaväzuje objednávateľovi v zastúpení odborným dozorom objednávateľa predkladať na overenie správnosti odsúhlasený zisťovací protokol v troch vyhotoveniach. Jeho správnosť potvrdí odborný dozor objednávateľa podpisom do troch pracovných dní od jeho overiteľného doručenia. V prípade, že so zisťovacím protokolom odborný dozor objednávateľa nesúhlasí, vráti ho v rovnakej lehote zhotoviteľovi na prepracovanie podľa skutočne realizovaných prác a dodávok s lehotou 7 kalendárnych dní na prepracovanie, ktorá plynie od vrátenia zisťovacieho protokolu zhotoviteľovi. Opravený zisťovací protokol je povinný odborný dozor objednávateľ odsúhlasiť zhotoviteľovi v lehote troch pracovných dní, ak bol prepracovaný v súlade s požiadavkami odborného dozoru objednávateľa, inak môže zisťovací protokol opätovne vrátiť zhotoviteľovi na prepracovanie.
5. Objednávateľ sa zaväzuje zhotoviteľovi zaplatiť rozdiel medzi zmluvne dohodnutou cenou a už zrealizovanými platbami za riadne zhotovené a odovzdané dielo na základe konečného vyúčtovania v súlade s bodom 8. Zhotoviteľ doručí objednávateľovi konečné vyúčtovanie v termíne do 3-troch dní od odstránenia všetkých ojedinelých drobných nedorobkov a nedostatkov uvedených v protokole o odovzdaní a prevzatí prác (diela) alebo jeho dokončenej časti a potvrdenia ich odstránenia objednávateľom. Neoddeliteľnou súčasťou konečného vyúčtovania bude protokol o odovzdaní a prevzatí diela podpísaný oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán, prípadne aj ostatnými účastníkmi uskutočňovania stavebných prác. V konečnom vyúčtovaní budú vysporiadané všetky faktúry, ktoré už objednávateľ zhotoviteľovi uhradil. Konečné vyúčtovanie bude obsahovať súpis faktúr s uvedením ich čísla a skutočne zaplatenej čiastky.
6. Faktúra musí mať náležitosti podľa príslušných ustanovení všeobecne záväzných predpisov a musí byť v súlade s dohodnutými podmienkami tejto zmluvy. V opačnom prípade je objednávateľ oprávnený faktúru vrátiť zhotoviteľovi na opravu, pričom lehota splatnosti faktúry začne plynúť odo dňa doručenia opravenej faktúry objednávateľovi.
7. Zmluvné strany sa dohodli, že prípadná úprava ceny s ohľadom na väčší rozsah činností, ktoré nebolo možné predvídať, bude určená jednotkovou cenou podľa zmluvného rozpočtu (oceneného výkazu výmer), pokiaľ sa v ňom konkrétna položka nachádza. Ak sa v ňom taká položka nenachádza, budú tieto činnosti ocenené podľa cien platných v čase vzniku daného prípadu.
8. Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ bude faktúry uhrádzať nasledovne:
 - a) postupne podľa bodu 1. až do výšky 90 % z dohodnutej zmluvnej ceny diela s DPH (resp. „zmluvnej ceny celkom“, ak zhotoviteľ nie je platiteľom DPH) podľa článku IV. tejto zmluvy,
 - b) 10% z dohodnutej zmluvnej ceny diela s DPH (resp. „zmluvnej ceny celkom“, ak zhotoviteľ nie je platiteľom DPH) bude zhotoviteľovi vyplatených až po odstránení všetkých ojedinelých drobných nedorobkov a nedostatkov uvedených v protokole o odovzdaní a prevzatí prác (diela) a po potvrdení ich odstránenia objednávateľom.
9. V prípade, že zhotoviteľ bude meškať s realizáciou prác v porovnaní s Harmonogramom, má objednávateľ právo zdržať zaplatenie faktúry vystavenej po dobu omeškania až po zosúladenie realizácie prác s Harmonogramom. V tomto prípade nejde o meškanie objednávateľa so zaplatením dohodnutej ceny na základe faktúry.
10. Zaplatením faktúry objednávateľom sa na účely tejto zmluvy rozumie odpísanie fakturovanej sumy z bankového účtu objednávateľa v prospech účtu zhotoviteľa uvedeného v článku I. tejto zmluvy alebo v prípade jeho zmeny v prospech účtu písomne oznámenému najmenej 5 dní pred dorúčením faktúry, ktorej úhrada má byť vykonaná na nový účet zhotoviteľa.

VI. Základné podmienky vykonávania diela

1. Zmluvné strany sa dohodli, že objednávatel zastúpený odborným dozorom objednávateľa, odovzdá zhotoviteľovi stavenisko v termíne dohodnutom oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán, najneskôr však do 10 kalendárnych dní od nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy o dielo podľa osobitného predpisu, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. Zhotoviteľ sa zaväzuje stavenisko prevziať, ak tomu nebudú brániť žiadne objektívne prekážky, ktoré by znemožňovali začatie vykonávania prác podľa zmluvy.
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje pri výkone svojej činnosti postupovať s maximálnou zodpovednosťou a odbornou starostlivosťou, dodržiavať bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci v zmysle vyhlášky č. 374/1990 Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach ako aj súvisiacich predpisov upravujúcich bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a na stavenisku a požiaru ochranu.
3. Objednávatel sa zaväzuje organizovať minimálne 2x za mesiac kontrolné dni na stavbe, na ktoré bude pozývať účastníkov výstavby. Zhotoviteľ sa zaväzuje na kontrolných dňoch zúčastňovať, a to minimálne v osobe stavbyvedúceho. V prípade, že sa stavbyvedúci nemôže na kontrolnom dni zúčastniť, môže ho zastúpiť výlučne štatutárny orgán zhotoviteľa, resp. fyzická osoba podnikateľ osobne, ak je zhotoviteľom, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. V opačnom prípade môže objednávatel odložiť kontrolný deň na iný termín tak, aby bola za zhotoviteľa zabezpečená účasť niektoej z uvedených osôb. Zhotoviteľ je na tento účel povinný v dostatočnom časovom predstihu, minimálne však 1 pracovný deň vopred, informovať objednávateľa o prípadnej neúčasti na kontrolnom dni a jej dôvodoch, ktoré musia byť opodstatnené a teda objektívne nezlučiteľné so zabezpečením účasti na kontrolnom dni. K zápisom z kontrolných dní je oprávnený sa vyjadrovať a tieto odsúhlasovať stavbyvedúci, alebo štatutárny orgán, resp. fyzická osoba podnikateľ osobne, ak je zhotoviteľom, ak sa na kontrolnom dni zúčastnil. V prípade, že sa k zápisu do 3 pracovných dní stavbyvedúci, resp. štatutárny orgán, resp. fyzická osoba podnikateľ osobne, ak je zhotoviteľom nevyjadří alebo neodsúhlasí, bude sa uvedené považovať za vyjadrenie súhlasu so zápisom. Za objednávateľa vypracuje a odsúhlasuje zápisy z kontrolných dní odborný dozor objednávateľa, alebo iná oprávnená osoba uvedená v čl. II bod 8. zmluvy, ktorá sa na kontrolnom dni zúčastnila.
4. Kvalita prác a dodávok musí byť realizovaná v zmysle projektovej dokumentácie (ďalej aj „PD“) a platných legislatívnych noriem týkajúcich sa predmetu diela. Stavba musí byť vyhotovená podľa platnej projektovej dokumentácie a pri dodržaní jej parametrov, platných STN, (EN), technologických postupov, všeobecne záväzných technických požiadaviek na stavbu, platných právnych, prevádzkových a bezpečnostných predpisov, v súlade s rozhodnutiami dotknutých orgánov štátnej správy.
5. Všetky materiály a technológie použité v procese realizácie diela musia byť platne certifikované resp. musia byť v súlade s príslušnými právnymi predpismi upravujúcimi certifikáciu a preukazovanie zhody výrobkov.
6. V prípade, že na čas potrebný pre plynulý priebeh stavebných prác zhotoviteľ pri preukázateľnom vynaložení všetkého úsilia nemôže niektoré výrobky alebo hmoty predpísané projektovou dokumentáciou obstaráť, môže objednávatel súhlasiť s použitím náhradných (ekvivalentných) hmôt alebo výrobkov, ale len ak použitie náhradných hmôt alebo výrobkov zhotoviteľ navrhuje so súhlasom generálneho projektanta a v prípade, že náhrada bude mať dosah na požiaru bezpečnosť stavby, tak aj miestne príslušného kompetentného HaZZ (Hasičského a záchranného zboru) a to konkrétne osobou, ktorá vydávala vyjadrenie k PD na stavebné konanie a pokiaľ sa tým neznižuje akosť prác a neprekročí dohodnutá cena diela a návrh ekvivalentu nebude predstavovať požiadavku na predĺženie lehoty zhotovenia diela podľa článku III. bodu 1. Posúdenie rovnocennosti (ekvivalentnosti) je výlučne v kompetencii objednávateľa.
7. V prípade návrhu ekvivalentného riešenia zhotoviteľa, ktoré bude vyžadovať prepracovanie, vypracovanie, dopracovanie resp. inú zmenu projektovej dokumentácie, bude so súhlasom objednávateľa celý rozsah zmeny projektovej dokumentácie zabezpečovať zhotoviteľ s realizátorom projektovej dokumentácie a odsúhlasovať v prípade potreby na príslušnom stavebnom úrade, resp. dotknutom orgáne štátnej správy a to za úhradu, ktorá je kalkulovaná v jeho súťažnej ponuke v rozpočte. V prípade potreby realizácie dielenskej projektovej dokumentácie zabezpečí túto zhotoviteľ za úhradu, ktorá je kalkulovaná v jeho súťažnej ponuke v rozpočte. Návrh ekvivalentného riešenia nemôže byť dôvodom predĺženia lehoty realizácie. Posúdenie a konečné odsúhlasenie rovnocennosti (t.j. ekvivalentnosti) je výlučne v kompetencii objednávateľa.
8. Práce na predmete zmluvy musia spĺňať podmienky stanovené vo Všeobecných technických podmienkach stavebných prác schválených Ministerstvom výstavby a verejných prác SR, garantovaných Zväzom stavebných podnikateľov a vydaných v roku 2007.
9. Zhotoviteľ je povinný na stavenisku udržiavať poriadok a čistotu. Nakladanie s odpadmi, je zhotoviteľ povinný realizovať v zmysle príslušných právnych predpisov upravujúcich nakladanie s odpadmi a podľa podmienok uvedených v povolení na realizáciu stavby, t.j. vrátane dokladovania o naložení s odpadom. Prípadné škody, ktoré by vznikli zanedbaním jeho povinností v tejto súvislosti, bude hradíť zhotoviteľ. V prípade, že zo strany vlastníkov, správcov alebo nájomcov, resp. iných oprávnených osôb dôjde k udeleniu pokuty, alebo inej sankcie, resp. iného oprávneného nároku voči objednávateľovi, z dôvodu pochybenia na strane zhotoviteľa, za tieto nároky zodpovedá zhotoviteľ, ktorý sa zároveň zaväzuje na ich vysporiadanie a uhradenie v určenej lehote.
10. Zhotoviteľ je povinný pri realizácii diela dbať na to, aby nedošlo vplyvom jeho činnosti k poškodeniu v okolí stavby situovaných nehnuteľností. Prípadné škody, ktoré by vznikli zanedbaním jeho povinností v tejto súvislosti, bude

hradiť zhotoviteľ. V prípade, že zo strany vlastníkov, správcov alebo nájomcov susedných nehnuteľností dôjde k udeleniu pokuty, alebo inej sankcie, resp. iného oprávneného nároku voči objednávateľovi, z dôvodu pochybenia na strane zhotoviteľa, za tieto nároky zodpovedá zhotoviteľ, ktorý sa zároveň zaväzuje na ich vysporiadanie a uhradenie v určenej lehote.

11. Zhotoviteľ je povinný počas výstavby zabezpečiť, aby pri realizácii stavby táto negatívnym spôsobom nevlplyvala na okolie a aby stavebná činnosť a prevádzka neohrozovala kvalitu životného prostredia. V prípade, že v dôsledku nedodržania tejto povinnosti dôjde k udeleniu pokuty, alebo inej sankcie resp. iného oprávneného nároku voči objednávateľovi, z dôvodu pochybenia na strane zhotoviteľa, za tieto nároky zodpovedá zhotoviteľ, ktorý sa zároveň zaväzuje na ich vysporiadanie a uhradenie v určenej lehote.
12. V prípade splnenia podmienok v zmysle § 3 ods. 3 písm. a) a b) nariadenia vlády č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko, zhotoviteľ bude prostredníctvom vlastného zamestnanca, alebo zmluvne dohodnutou osobou a vo vlastnej réžii zabezpečovať výkon (funkciu) koordinátora bezpečnosti v zmysle nariadenia vlády č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko a súvisiacich predpisov. Meno koordinátora oznámi pri odovzdaní staveniska a zapíše ho do stavebného denníka a zároveň odovzdá doklad oprávňujúci uvedeného zamestnanca alebo zmluvne dohodnutú osobu na vykonávanie tejto činnosti.
13. Zhotoviteľ berie na vedomie, že bude dielo realizovať za plnej prevádzky úradu, s touto podmienkou súhlasí a zaväzuje sa riadiť pokynmi oprávneného zástupcu objednávateľa a odborného dozoru objednávateľa.
14. Zhotoviteľ berie na vedomie, že dielo podľa tejto zmluvy musí byť riadne vykonané, odovzdané a jeho zmluvná cena uhradená v roku 2014, a to podľa podmienok tejto zmluvy a podľa možnosti financovania zo strany objednávateľa. Z tohto dôvodu je povinnosť zhotoviteľa vykonať a odovzdať dielo viazaná najneskôr do 30.09.2014 a zaplatenie 10 % zmluvnej ceny podľa čl. V. bodu 8. písm. b) je viazané na potvrdenie objednávateľa o odstránení všetkých ojedinelých drobných nedorobkov a nedostatkov uvedených v protokole o odovzdaní a prevzatí prác (diela) a nie až na nadobudnutie právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že na účely úspešného priebehu a ukončenia kolaudačného konania poskytne objednávateľovi maximálnu súčinnosť, spočívajúcu najmä v tom, že riadne a včas – to je v lehote primerane určenej objednávateľom, odstráni všetky vady a nedostatky diela, ktoré by bránili vydaniu (právoplatnosti) kolaudačného rozhodnutia, resp. ktoré by bránili riadnemu užívaniu stavby. V opačnom prípade je objednávateľ oprávnený uplatniť voči zhotoviteľovi sankciu uvedenú v XII. zmluvy.

VII. Stavenisko

1. Zhotoviteľ v prípade staveniska bude postupovať v súlade s ustanovením zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov – (stavebný zákon) a ustanoveniami § 13 vyhlášky MŽP SR č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie a nariadením vlády č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko.
2. Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu komunikácií, po ktorých dováža materiál a mechanizmy a za poriadok a bezpečnosť na stavbe. Prípadné škody z porušenia tejto povinnosti uhradí zhotoviteľ.
3. Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady stráženie staveniska a budovy Centrum 2408/43, v Považskej Bystrici, na ktoré môžu vstupovať iba oprávnení zamestnanci objednávateľa a zodpovedá za ochranu životného prostredia i okolitých priestorov, a dodržiavaním nočného a nedeľného pokoja. Náklady za uvedenú činnosť sú zhotoviteľom kalkulované v jeho rozpočte.

VIII. Stavebný denník

1. Odo dňa odovzdania staveniska je zhotoviteľ povinný viesť stavebný denník. Do stavebného denníka sa zapisujú všetky skutočnosti rozhodné pre plnenie zmluvy (najmä údaje o časovom postupe prác a ich akosti, zdôvodnenie odchýlok vykonávaných prác od projektovej dokumentácie, údaje dôležité na posúdenie hospodárnosti prác a ich posúdenie orgánmi štátnej správy...).
2. Objednávateľ má právo k zápisom uvádzať svoje stanovisko. V priebehu pracovného času musí byť denník na stavbe trvale prístupný. Povinnosť viesť stavebný denník sa končí odovzdaním a prevzatím riadne dokončeného diela, resp. odstránením nedostatkov a nedorobkov podľa Preberacieho protokolu o odovzdaní a prevzatí verejnej práce, alebo podľa podmienok stanovených v kolaudačnom rozhodnutí.
3. Stavbyvedúci a odborný dozor objednávateľa budú určení a zapísaní do stavebného denníka pri odovzdaní a prevzatí staveniska. Ku zmenám osôb poverených výkonom funkcie stavbyvedúceho a odborného dozoru objednávateľa alebo

rozsahu ich oprávnenia postačí písomné oznámenie druhej zmluvnej strane doporučeným listom resp. oznámením na kontrolnom dni a uvedením do zápisu z kontrolného dňa.

4. Stavebný denník sa skladá z úvodných listov, z denných záznamov a príloh.

a) Úvodné listy obsahujú:

1. základný list, v ktorom sú uvedené: názov a sídlo objednávateľa, generálneho projektanta, zhotoviteľa, odborného dozoru objednávateľa a zmeny týchto údajov,
2. identifikačné údaje stavby podľa projektovej dokumentácie,
3. prehľad zmlúv, vrátane ich dodatkov,
4. zoznam dokladov a úradných opatrení týkajúcich sa stavby, jej zmien a doplnkov
5. prehľad skúšok každého druhu.

b) Denné záznamy: - sa píše do knihy s očíslovanými listami jednak pevnými a jednak perforovanými na dva oddeliteľné priepisy, pokiaľ sa strany nedohodnú na väčšom počte priepisov. Perforované listy sa číslujú zhodne s pevnými listami. Denné záznamy sa môžu písať aj na voľné listy s príepismi očíslovanými a s dátumom zhodným s originálom.

c) Prílohy: - v denníku sa vyznačia doklady, ktoré sa v jednom vyhotovení (buď v prvopise, alebo odpise) ukladajú priamo na stavenisku. Ide najmä o:

1. osobitné výkresy dokumentácie a odchýlky od projektovej dokumentácie,
2. rozhodnutia orgánov a organizácií k prekopávkam, zmenám dopravných značení,
3. záznam o zameraní skutkového stavu podzemných vedení správcom siete,
4. priebežné záznamy o skúškach realizovaných zhotoviteľom na overenie kvality diela,
5. kontrolné zamerania počas montáže – výškové, osové a polohové,
6. zápisy z kontrolných dní.

5. Denné záznamy čitateľne zapisuje a podpisuje stavbyvedúci, prípadne jeho zástupca v ten deň, keď sa práce vykonali, alebo keď nastali okolnosti, ktoré sú predmetom zápisu. Len výnimočne, s uvedením dôvodu, môže tak urobiť nasledujúci deň. Pri denných záznamoch sa nesmú vynechať voľné miesta. Okrem stavbyvedúceho môže robiť záznamy v denníku odborný dozor objednávateľa, pracovník generálneho projektanta poverený výkonom autorského dozoru, ďalej orgány štátneho stavebného dohľadu, prípadne iné príslušné orgány štátnej správy a na to splnomocnení zástupcovia objednávateľa a zhotoviteľa.

6. Ak stavbyvedúci nesúhlasí s vykonaným záznamom objednávateľa alebo generálneho projektanta, je povinný pripojiť k záznamu do 3-och pracovných dní svoje vyjadrenie. O tomto nesúhlasnom zápise upovedomí aj zástupcu objednávateľa a to v lehote najneskôr do troch kalendárnych dní od zápisu. V prípade, že vyjadrenie pripojené nebude, má sa za to, že s obsahom záznamu súhlasí.

7. Zhotoviteľ je povinný najmenej raz do týždňa preukázateľne doručiť objednávateľovi priepis záznamov zo stavebného denníka. Ak objednávateľ s obsahom záznamu nesúhlasí, je povinný preukázateľne doručiť svoje pripomienky zhotoviteľovi do 1 kalendárneho týždňa od doručenia záznamu, inak sa predpokladá, že s obsahom záznamu súhlasí.

8. Zhotoviteľ je povinný uložiť, pre svoje potreby, druhý prepis denných záznamov oddelene od originálu tak, aby bol k dispozícii v prípade straty alebo zničenia originálu počas realizácie stavby. V prípade straty, zničenia, alebo poškodenia Originálu, bude objednávateľovi pri odovzdaní a prevzatí stavby odovzdaný druhý prepis. Originál a v prípade jeho straty, zničenia alebo poškodenia druhý prepis, bude pri konaní o odovzdaní a prevzatí stavby odovzdaný objednávateľovi. Zhotoviteľovi ostáva druhý prepis, ak nedošlo k strate, zničeniu alebo poškodeniu originálu.

IX. Zakrývanie prác

Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať odborný dozor objednávateľa na preverenie prác, ktoré budú ďalším postupom zhotoviteľa zakryté, alebo sa stanú neprístupnými. Výzvu sa zhotoviteľ zaväzuje doručiť odbornému dozoru objednávateľa písomne, a to najmenej 3 pracovné dni vopred. Výzva sa rovnako môže uskutočniť formou zápisu v stavebnom denníku, ak takýto zápis odborný dozor objednávateľa podpíše po predchádzajúcom vyzvaní zhotoviteľa.

Odovzdanie a prevzatie diela

1. Zhotoviteľ splní svoju povinnosť vykonať dielo jeho riadnym ukončením a odovzdaním objednávateľovi na základe preberacieho protokolu o odovzdaní a prevzatí verejnej práce (diela) podľa prílohy č. 3 vyhlášky Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR č. 83/2008 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov.

2. V prípade zistenia väd a nedorobkov diela, ktoré bránia jeho riadnemu užívaniu, objednávateľ dielo neprevezme a spíše so zhotoviteľom zápis, ktorý bude obsahovať najmä zistené nedostatky a spôsob ich odstránenia. V tomto prípade sa preberacie konanie bude považovať za neúspešné a zhotoviteľovi naďalej plynie doba realizácie predmetu zmluvy. Ak týmto spôsobom dôjde k prekročeniu lehoty uvedenej v čl. III ods. 1 alebo 2 tejto zmluvy, bude zhotoviteľ v omeškaní s odovzdaním diela. Zhotoviteľ môže opätovne oznámiť ukončenie diela a vyzvať objednávateľa na začatie preberacieho konania až po riadnom odstránení väd a nedorobkov. Za deň ukončenia stavebných prác bude považovaný deň doručenia oznámenia zhotoviteľa o ukončení diela po odstránení väd uvedených v zápise.
3. Pripravenosť na odovzdanie diela je zhotoviteľ povinný objednávateľovi oznámiť písomne doporučeným listom najneskôr 3 kalendárne dni vopred, alebo oznámením do Zápisu na kontrolnom dni.
4. Objávateľ prizve na preberacie konanie zástupcov osôb zúčastnených na realizácii stavby, najmä zástupcov zhotoviteľa a technického dozoru.
5. Zhotoviteľ je povinný pri odovzdaní diela usporiadať stroje, výrobné zariadenia, zvyšný materiál a zlikvidovať odpady na stavenisku tak, aby bolo možné toto riadne prevziať a používať s tým, že stavenisko je povinný úplne vypratať a upraviť podľa projektovej dokumentácie, podmienok tejto zmluvy, požiadaviek objednávateľa a v termíne uvedenom v protokole o odovzdaní a prevzatí diela.
6. Ak všeobecne záväzné predpisy a normy určujú vykonanie skúšok osvedčujúcich dohodnuté (resp. obvyklé) vlastnosti diela, musí úspešné vykonanie týchto skúšok predchádzať prevzatiu diela. Bez splnenia tejto podmienky nie je objednávateľ v omeškaní s prevzatím diela.
7. Súčasťou zápisu o odovzdaní a prevzatí diela bude:
 - a) projektová dokumentácia so zakreslenými zmenami a odchýlkami, ku ktorým došlo počas realizácie stavby, potvrdené zhotoviteľom a projektantom v dvoch vyhotoveniach,
 - b) osvedčenia o kvalite použitých materiálov a konštrukcií v jednom vyhotovení,
 - c) zápisnice, osvedčenia a protokoly o vykonaných skúškach použitých materiálov v jednom vyhotovení,
 - d) stavebné denníky (originály) v jednom vyhotovení,
 - e) platné doklady o preukázaní zhody výrobkov pre stavbu vo dvoch vyhotoveniach,
 - f) správy o úspešne vykonaných odborných skúškach a odborných prehliadkach a skúškach v zmysle článku X. bod 6. vo dvoch vyhotoveniach,
 - g) potvrdenie správcov skládok o prijatí odpadov (komunálnych a stavebných) v dvoch vyhotoveniach.
8. Drobné odchýlky od projektovej dokumentácie, ktoré nebudú meniť prijaté riešenie, ani nebudú zvyšovať cenu prác a predlžovať dobu realizácie, nebudú vadami, ak budú dohodnuté aspoň súhlasným zápisom v stavebnom denníku. Tieto odchýlky bude zhotoviteľ povinný vyznačiť v projektovej dokumentácii skutočného vyhotovenia.

XI. Záruka za akosť

1. Zhotoviteľ poskytuje objednávateľovi na dielo záruku v trvaní 60 mesiacov, ktorá začína plynúť odo dňa prevzatia diela bez ojedinelých drobných nedorobkov a nedostatkov, resp. až odo dňa potvrdenia odstránenia ojedinelých drobných nedorobkov a nedostatkov uvedených v protokole o odovzdaní a prevzatí verejnej práce alebo jej časti (diela). Pri zariadeniach a strojoch, pri ktorých bol vydaný záručný list výrobcom, sa záruka zhotoviteľa riadi týmto záručným listom, pričom aj pri týchto zariadeniach záručná doba začína plynúť odo dňa protokolárneho odovzdania a prevzatia diela.
2. Objávateľ je povinný prípadné vady diela zistené počas záručnej doby uplatniť bezodkladne po ich zistení a to písomnou formou u zhotoviteľa.
3. Zhotoviteľ sa zaväzuje objednávateľom písomne reklamované vady odstrániť bezplatne v lehote najneskôr do 10-tich kalendárnych dní odo dňa oznámenia reklamácie, ak sa zmluvné strany písomne (zápisnične) nedohodnú inak.
4. Ak zhotoviteľ neuzná oprávnenosť objednávateľom reklamovaných väd v rámci plynutia záručnej doby, napriek tomu sa ich zaväzuje na svoje vlastné náklady v lehote podľa bodu 3. resp. bodu 5 tohto článku zmluvy odstrániť. Ide predovšetkým o vady ohrozujúce zdravie, život a majetok a ich bezpečnosť. Náhradu takto vynaložených nákladov je oprávnený následne uplatniť u objednávateľa a v prípade neúspechu, v zmysle platných právnych predpisov od neho vymáhať.
5. Ak ide o vadu, ktorá môže spôsobiť, alebo spôsobila na diele vznik havarijného stavu, zaväzuje sa zhotoviteľ nastúpiť na odstránenie väd do 24 hodín od ich oznámenia, ktoré v tomto prípade môže byť telefonické na čísle [REDAKOVANÉ], faxovou správou na čísle [REDAKOVANÉ] alebo prostredníctvom e-mailu: [REDAKOVANÉ].
6. Objávateľ má právo zabezpečiť odstránenie väd inou organizáciou na náklady zhotoviteľa len v prípade vzájomnej dohody so zhotoviteľom, alebo ak zhotoviteľ v dohodnutom termíne vady neodstráni, resp. ak na odstránenie vady nenastúpi v dohodnutom termíne (lehote).

XII. Zmluvné sankcie

1. V prípade omeškania objednávateľa so zaplatením dohodnutej ceny na základe faktúry, je zhotoviteľ oprávnený účtovať objednávateľovi z fakturovanej sumy za každý deň omeškania úroky z omeškania vo výške podľa § 369 ods. 2 Obchodného zákonníka v spojení s nariadením vlády SR č. 21/2013 Z. z. ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia Obchodného zákonníka.
2. V prípade bezdôvodného odmietnutia prevzatia staveniska zhotoviteľom v termíne určenom v čl. III. bode 1. je objednávateľ oprávnený požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 200,-EUR za každý aj začatý deň omeškania, a to aj v prípade odstúpenia od zmluvy objednávateľom z tohto dôvodu.
3. V prípade omeškania zhotoviteľa s odovzdaním riadne dokončeného diela v dohodnutej lehote, je objednávateľ oprávnený účtovať zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 50,- EUR za každý deň omeškania. V prípade, že zhotoviteľ mešká s odovzdaním riadne dokončeného diela po lehote 60 dní, a nejde o prípad zmluvnými stranami dohodnutý v čl. III. bod 2. zmluvy, je objednávateľ oprávnený po tomto termíne účtovať zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške vo výške 150,- EUR za každý deň omeškania s odovzdaním riadne dokončeného diela.
4. V prípade, že zhotoviteľ bude na účely kolaudačného konania konať v rozpore s čl. VI. bod 14. zmluvy, je objednávateľ oprávnený účtovať zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 50.- EUR za každý deň omeškania s odstránením vád (nedostakov) brániacich vydaniu (právoplatnosti) kolaudačného rozhodnutia (resp. rozhodnutia o povolení užívať stavbu).
5. Ak sa zhotoviteľ dostane do omeškania s odstránením vád v zmysle článku XI. bod 3., bod 4. alebo bod 5. tejto zmluvy, má objednávateľ právo na zaplatenie zmluvnej pokuty zhotoviteľom vo výške 20,- EUR za každý deň omeškania zhotoviteľa.
6. Nárok na náhradu škody spôsobenej porušením zmluvnej povinnosti, na ktorú sa viaže zmluvná pokuta, nie je týmto dotknutý.

XIII. Vyššia moc

Na účely podľa tejto zmluvy sa za vyššiu moc považujú prípady, ktoré nie sú závislé od vôle zmluvných strán a zmluvné strany ich ani nemôžu ovplyvniť. Jedná sa napríklad o nasledovné udalosti, pričom uvedený zoznam nie je vyčerpávajúci: vojna, mobilizácia, povstanie, prírodné katastrofy (zemetrasenia, cyklóny), požiare, atď. Ak sa plnenie tejto zmluvy stane nemožným do 12 mesiacov od vyskytnutia sa vyššej moci, strana, ktorá sa bude chcieť odvolať na vyššiu moc, požiada druhú stranu o úpravu zmluvy dodatkom. Ak nedôjde k dohode, má strana, ktorá sa odvolala na vyššiu moc, právo odstúpiť od zmluvy.

XIV. Záverečné ustanovenia

1. Zmluvné strany sa dohodli, že ktorákoľvek zo zmluvných strán je oprávnená odstúpiť od tejto zmluvy v prípade, že druhá strana podstatne poruší podmienky v nej zakotvené. Za podstatné porušenie sa považuje okrem prípadov v zmluve výslovne uvedených aj nedodržanie zmluvne dohodnutých termínov, nespôsobenie zmluvných strán v zmysle dohodnutých podmienok zmluvy, ako aj prípadne neodborný a preukázateľne nekvalitný postup zhotoviteľa pri vykonávaní diela, na ktorý bol zhotoviteľ opakovane písomne upozornený odborným dozorom objednávateľa alebo oprávnenou osobou objednávateľa. Na účely tohto ustanovenia sa pojmom „opakovane“ myslí 2x a viac. Odstúpenie od zmluvy sa netýka riadne splneného čiastkového plnenia, ktoré už bolo odstupujúcou stranou prijaté (napr. podľa zápisu v stavebnom denníku, zisťovacieho protokolu) a zmluvné dojednania týkajúce sa plnenia, od ktorého zmluvné strany neodstúpili, zostávajú v platnosti; záručná doba na prijaté plnenie zhotoviteľa začína plynúť dňom doručenia odstúpenia od zmluvy.
2. V prípade odstúpenia objednávateľa od zmluvy z dôvodov uvedených v bode 1. je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi náklady spojené so zabezpečením konzervácie rozpracovaného diela, ak je nutná, jeho stráženie a ostatné súvisiace náklady. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v prípade odstúpenia od zmluvy ktoroukoľvek zo zmluvných strán poskytne súčinnosť novému zhotoviteľovi diela až po jeho riadne odovzdanie bez nedorobkov a nedostatkov objednávateľovi a jeho skolaudovanie. Nárok na náhradu škody oprávnenej zmluvnej strany, ktorej vznikla škoda v dôsledku porušenia zmluvy druhou stranou, nie je týmto dotknutý.
3. Zmluvné strany sa zaväzujú ihneď písomne oznámiť druhej strane závažné skutočnosti, ktoré nastali po podpise zmluvy a súvisia s predmetom zmluvy.
4. Ak objednávateľ, alebo príslušný orgán štátnej správy dá zhotoviteľovi písomný príkaz na dočasné zastavenie všetkých činností súvisiacich s plnením predmetu zmluvy, zhotoviteľ bude povinný tento príkaz rešpektovať a uschovať všetky dodávky na plnenie záväzku. Príkazom na dočasné zastavenie realizácie predmetu zmluvy prestane plynúť lehota na splnenie povinností podľa čl. III bodu 1. Ak bol príkaz na zastavenie realizácie predmetu zmluvy daný v súvislosti s nesprávnym postupom zhotoviteľa, lehota na splnenie povinností podľa čl. III bodu 1. bude plynúť.

5. Zhotoviteľ bude povinný predložiť na schválenie objednávateľovi a projektantovi materiály a výrobky Pridruženej stavebnej výroby (PSV), ktoré budú použité na končenu úpravu povrchov stien, podláh, stropov a výplne otvorov (malby, nátery, podhlády, obklady, dlažby, resp. okná, dvere a kovania, a podobne) v cenovej úrovni, ktorú zohľadnil v zmluvnom rozpočte.
 6. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že všetky technické, cenové, odborné informácie a iné skutočnosti, o ktorých sa počas plnenia predmetu zmluvy dozvie nebudú poskytnuté tretej osobe bez písomného súhlasu objednávateľa.
 7. Objednávateľ vyhlasuje, že mu nie sú známe v priestore realizácie žiadne prekážky, ktoré by mohli ohroziť bezpečnosť a postup vykonávaných prác a to v zápise z odovzdania a prevzatia staveniska .
 8. Dopĺňať alebo meniť túto zmluvu je možné na základe zmluvnými stranami podpísaných písomných dodatkov, ak v tejto zmluve nie je uvedené inak.
 9. Vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatných súvisiacich predpisov.
 10. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia podľa osobitného predpisu. Na uvedené účely udeľuje zhotoviteľ objednávateľovi súhlas so zverejnením všetkých svojich identifikačných údajov.
 11. Táto zmluva je vyhotovená v piatich rovnopisoch, pričom objednávateľ dostane tri vyhotovenia a zhotoviteľ dve vyhotovenia.
 12. Zmluvné strany prehlasujú, že si zmluvu riadne prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju slobodne, vážne a bez nátlaku podpísali.
14. Prílohami tejto zmluvy sú:
- Príloha č. 1 – Očenené položkovité výkazy výmer
 - Príloha č. 2 – Harmonogramu vecného, časového a finančného plnenia
 - Príloha č. 3 – Projektová dokumentácia
 - Príloha č. 4 – Opis predmetu zákazky podľa časti B.1 súťažných podkladov

Za zhotoviteľa:

V Námestove, dňa 09. 10. 2013

Za objednávateľa:

V Bratislave, dňa 2013

Ing. Ľubor Cmarko
konateľ spoločnosti

Ing. František Imrecze
prezident finančnej správy

FURMET GROUP, s. r. o.

Miestneho priemyslu 1028

029 01 Námestovo

Tel.: 042 / 44 509 51

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu

Žilina, oddiel: Sro, vl. č. 55502/L

IČO: 36294144, DIČ: 2020109575

----- stavebná spoločnosť -----

Korešpondenčná adresa:

FURMET GROUP, s. r. o.

Stred 47/7

017 01 Považská Bystrica

**Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
odbor centrálného obstarávania a nákupu
Mierová 23
815 11 Bratislava
Slovenská republika**

V Námestove dňa: 09. 10. 2013

Vec:

Súpis predložených dokumentov na akciu: „Rekonštrukcia pobočky Daňového úradu v Považskej Bystrici“.

Firma FURMET GROUP, s. r. o., Vám v prílohe zasiela nasledovné doklady na akciu:
„Rekonštrukcia pobočky Daňového úradu v Považskej Bystrici“.

- | | |
|--|------------|
| 1. Súpis všetkých predložených dokladov a dokumentov | str. 1-2 |
| 2. Identifikačné údaje | str. 3 |
| 3. Potvrdenie o zapísaní do zoznamu podnikateľov | str. 4 |
| 4. Výpis z obchodného registra | str. 5-6 |
| 5. Čestné vyhlásenie o neuložení zákazu účasti vo verejnom obstarávaní | str. 7 |
| 6. Čestné vyhlásenie, že nie je osobou - § 26 ods. 2 písm. f) | str. 8-9 |
| 7. Čestné vyhlásenie - § 26 ods. 2 písm. g) | str. 10 |
| 8. Vyjadrenie bánk – UniCredit Bank Slovakia, a. s., VÚB, a. s. a Prima banka Slovensko, a. s. | str. 11-13 |
| 9. Čestné vyhlásenie – nemá záväzky v iných bankách | str. 14 |
| 10. Výkaz ziskov a strát za rok 2010, 2011 a 2012 | str. 15-24 |
| 11. Čestné vyhlásenie o dosiahnutom obrate za rok 2010, 2011 a 2012, vrátane čestného prehlásenia o dosiahnutom obrate v rovnakom alebo podobnom predmete ako je predmet zákazky | str. 25 |
| 12. Zoznam stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov | str. 26 |
| 13. Referenčné listy | str. 27 |
| 14. Údaje o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácii riadiacich zamestnancov | str. 28 |
| 15. Čestné prehlásenie – plnenie zmluvy | str. 29 |
| 16. Vyhlásenie odborne spôsobilej osoby | str. 30 |
| 17. Osvedčenie o vykonaní odbornej skúšky | str. 31 |
| 18. Návrh zmluvy o dielo bez uvedenia návrhu na plnenie kritérií (t.j. bez uvedenia ceny a lehoty výstavby) + výkaz výmer bez uvedenia číselných hodnôt | str. 32-52 |
| 19. Vyhlásenie o súhlase, pravdivosti, ... | str. 53 |
| 20. Zoznam strojového vybavenia | str. 54 |

„Ostatné“

- | | |
|--|---------|
| 21. Opis zabezpečenia požadovaných stavebných prác pracovníkmi | str. 55 |
| 22. Prehlásenie – subdodávky | str. 56 |
| 23. Ponuka v elektronickej podobe na CD: časť „Ostatné“ | str. 57 |

Ing. Ľubor Cmarko
konateľ

Identifikačné údaje

Obchodný názov: **FURMET GROUP, s. r. o.**
Sídlo: Miestneho priemyslu 1028, 029 01 Námestovo
Korešpondenčná adresa: Stred 47/7, 017 01 Považská Bystrica
Štatutárny orgán: Ing. Ľubor Cmarko, konateľ
Osoba oprávnená na rokovanie
-vo veciach zmluvných: Ing. Ľubor Cmarko
-vo veciach technických: Ing. Ľubor Cmarko
IČO: 36 294 144
DIČ: 2020109575
IČDPH: SK2020109575
Bankové spojenie: UniCredit Bank Slovakia, a. s.
Pobočka Žilina
Národná 12, 010 01 Žilina
Číslo účtu: [REDACTED]
Kontaktná osoba: Ing. Ľubor Cmarko
(zároveň kontaktná osoba pre EA)
Mobil: [REDACTED]
elektronická adresa: [REDACTED]
(zároveň elektronická adresa pre záväznú komunikáciu pre potreby EA)
Tel. č.: [REDACTED]
Fax.: [REDACTED]
internetová stránka: [REDACTED]

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vl. č. 55502/L

Námestovo, dňa 09. 10. 2013

.....
Ing. Ľubor Cmarko
konateľ spoločnosti



ÚRAD PRE VEREJNÉ OBSTARÁVANIE

Dunajská 68, P. O. BOX 58, 820 04 Bratislava 24

Úrad pre verejné obstarávanie podľa § 133 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydáva

Potvrdenie

o zapísaní do zoznamu podnikateľov

Obchodné meno a sídlo (miesto podnikania): *FURMET GROUP, s.r.o.*
Miestneho priemyslu 1028
029 01 Námestovo

Predmet podnikania:

- vykonávanie inžinierskych, priemyselných, bytových a občianskych stavieb (vrátane vybavenia sídliskových celkov),
- veľkoobchod v rozsahu voľných živností,
- maloobchod v rozsahu voľných živností,
- sprostredkovanie obchodu,
- prieskum trhu a verejnej mienky,
- podnikateľské poradenstvo - poskytovanie informácií v oblasti marketingu, taktiky a stratégie podnikania,
- sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľnosti (reálna činnosť),
- faktoring a forfaiting,
- prevádzkovanie záložne,
- reklamná činnosť

Štatutárny orgán:

Ing. Ľubor Cmarko

B. Jozef Goralka

Identifikačné číslo organizácie (IČO): *36294144*

Registračné číslo v zozname podnikateľov: *2013/07 PO-B5558*

Platnosť potvrdenia do: *25. 07. 2014*

Uchádzač splnenie podmienok účasti podľa § 26 ods. 2:

- ✓ písm. a) a b) **preukázal** výpisom z registra trestov pre Ing. Ľubor Cmarko vydal(a) Register trestov Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky, Kvetná 13, 814 23 Bratislava, dňa 13. 05. 2013, pod číslom MI3MMDPHTJA1
- pre Bc. Jozef Goralka vydal(a) Register trestov Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky, Kvetná 13, 814 23 Bratislava, dňa 13. 05. 2013, pod číslom EC3MMDPIG1FG
- ✓ písm. c) **preukázal** potvrdením príslušného súdu (konkurz, likvidácia) vydal(a) Okresný súd Žilina, Hviezdoslavova 28, 010 59 Žilina dňa 10. 05. 2013, pod číslom Kp 1239/2013


vydal(a) Okresný súd Žilina, Hviezdoslavova 28, 010 59 Žilina
dňa 10. 05. 2013, pod číslom INeOR/12460/2013


- ✓ písm. d) **preukázal** potvrdením sociálnej a zdravotných poisťovní
vydal(a) Sociálna poisťovňa, pobočka Považská Bystrica, Kukučínova 208/23,
017 53 Považská Bystrica, dňa 16. 05. 2013, pod číslom 27266-13/2013-PB

vydal(a) Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s., pobočka Považská Bystrica,
M. R. Štefánika 165, 017 01 Považská Bystrica
dňa 09. 05. 2013, pod číslom P002132700060


vydal(a) DÓVERA zdravotná poisťovňa, a.s., pobočka Nitra, Cintorínska 5, 949 01 Nitra
dňa 14. 05. 2013, pod číslom PVI3026815


- ✓ písm. e) **preukázal** potvrdením miestne príslušného daňového úradu
vydal(a) Daňový úrad Žilina, pobočka Námestovo, Ružová 535/1, 029 01 Námestovo
dňa 14. 05. 2013, pod číslom 9512301/5/1888842/2013
- ✓ písm. f) **preukázal** dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce
alebo poskytovať službu
výpis z obchodného registra vydal(a) Okresný súd Žilina, Hviezdoslavova 28,
010 59 Žilina, dňa 22. 05. 2013, pod číslom el-13491/2013/L.
- ✓ písm. h) **preukázal** čestným vyhlásením
dňa 12. 06. 2013, čestným vyhlásením podnikateľa








Ing. Anna Juráková, PhD.
vymenovaná na zastupovanie
riaditeľa odboru vestníka a zoznamov

Bratislava, 10. 07. 2013

Správny poplatok zaplatený  eur



Osvädčujem, že táto listina doslovné súhlasí s predloženým
originálom (poskytá sa)  z  roka.
Ide o odpis (opis) (súhlasný) (nie sú) o dok vykonané tieto zmeny
doplnky: 27 SEP. 2013
V Považskej Bystrici:  JUDr. Lubomír KOJTEL
notár




Ing. Anna BALÁŽOVÁ

zovnička poverená notárom JUDr. Lubomírom
Kojtelom, notárom so sídlom v Považskej Bystrici

**VÝPIS
Z OBCHODNÉHO REGISTRA
Okresného súdu Žilina
k dátumu 25.07.2013**

Oddiel: **Sro**
Vložka číslo: 55502/L

I. OBCHODNÉ MENO

FURMET GROUP, s.r.o.

II. SÍDLO

Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo):
Miestneho priemyslu 1028
Názov obce: Námestovo
PSČ: 029 01

III. IČO: 36 294 144

IV. DEŇ ZÁPISU: 27.02.1997

V. PRÁVNÁ FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

VI. PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. - vykonávanie inžinierskych, priemyselných, bytových a občianskych stavieb (vrátane vybavenia sídl. celkov)
2. - veľkoobchod v rozsahu voľných živností
3. - maloobchod v rozsahu voľných živností
4. - sprostredkovanie obchodu
5. prieskum trhu a verejnej mienky
6. podnikateľské poradenstvo - poskytovanie informácií v oblasti marketingu, taktiky a stratégie podnikania
7. sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť)
8. faktoring a forfaiting
9. prevádzkovanie záložne
10. reklamná činnosť

VII. ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATEĽ

Meno a priezvisko: Ing. Lubor Cmarko
Bydlisko:
Názov obce: Plevník - Drienové 416
PSČ: 018 26
Dátum narodenia: XXXXXXXXXX
Rodné číslo: XXXXXXXXXX

Vznik funkcie: 21.12.2006

Meno a priezvisko: Jozef Goralka
Bydlisko:

XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX
Strana 1

Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo):

Šoltésovej 1700/219

Názov obce: Považská Bystrica

PSČ: 017 01

Dátum narodenia: [REDACTED]

Rodné číslo: [REDACTED]

Vznik funkcie: 29.11.2010

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným:

Konatelia spoločnosti konajú v mene spoločnosti a podpisujú, každý samostatne tak, že ktorýkoľvek konateľ k vytlačenému alebo inak napísanému názvu spoločnosti pripojí svoj podpis.

VIII. SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Jozef Goralka

Bydlisko:

Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo):

Šoltésovej 1700/19

Názov obce: Považská Bystrica

PSČ: 017 01

Výška vkladu: 331 939,188741 EUR

Rozsah splatenia: 331 939,188741 EUR

IX. VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA

331 939,188741 EUR

X. ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA

331 939,188741 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

XI. INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 10.02.1997 podľa § 105 a našl. zák.č. 513/1991 Zb.
2. Na zasadnutí Valného zhromaždenia konanom dňa 6.4.1998 bol prijatý dodatok č. 1 k spoločenskej zmluve.
3. Valné zhromaždenie dňa 15.1.2001 schválilo prevod obchodných podielov, odvolalo konateľov, menovalo nového konateľa a schválilo dodatok č.2 k spoločenskej zmluve.
4. Zmena konania menom spoločnosti schválená na valnom zhromaždení dňa 15.1.2001.
5. Mimoriadne valné zhromaždenie schválilo zmenu spoločenskej zmlúvy a prevod obchodných podielov (zmluva o prevode obchodných podielov zo dňa 26.3.2002) a Dodatok č.3 k spoločenskej zmluve.

Výpis zo dňa 25.07.2013




Osvedčovací doložka



Osvedčujem, že táto listina, ktorá je listinnou podobou elektronického odpisu údajov z informačného systému verejnej správy, pozostávajúca z 1 listu(ov) a 2 strán(y) sa doslovne zhoduje s údajmi v informačnom systéme [redacted] podpísanými zarúčeným elektronickým podpisom.

Vydaný výstup je zapísaný v evidencii osvedčujúcej osoby pod poradovým číslom Nor 551/2013.


Považská Bystrica dňa 25.7.2013 9:02:19

Jana BALÁZ
pracovníčka poverená [redacted] m. JUDr. Lubomírom
Kojňalom, notárom so sídlom [redacted] Považskej Bystrici





Osvvedčujem, že tieto listiny doskyria náhľad a predloženyim
originálom (covekáreri notárskom), atadejúcim sa z 4 strán
ide o odpis úpisý (klastočný). Na listino toll vykonané tieto zrasny
dostaly: 27 SEP. 2013
V Považskej Bystrici dňa _____ JUDr. Lubomír KOJTAĽ
notár



ALÁŽOVA
poverená notárom JUDr. Lubomírom
notárom so sídlom v Považskej Bystrici

FURMET GROUP, s. r. o.

Miestneho priemyslu 1028

029 01 Námestovo

Tel.: 042 / 44 509 51

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu

Žilina, oddiel: Sro, vl. č. 55502/L

IČO: 36294144, DIČ: 2020109575

----- stavebná spoločnosť -----

Korešpondenčná adresa:

FURMET GROUP, s. r. o.

Stred 47/7

017 01 Považská Bystrica

ČESTNÉ VYHLÁSENIE

Spoločnosť **FURMET GROUP, s. r. o.**, Miestneho priemyslu 1028, 029 01 Námestovo, zastúpená: Ing. Ľubor Cmarko, konateľ, ako uchádzač v súťaži na predmet zákazky:

„Rekonštrukcia pobočky Daňového úradu v Považskej Bystrici“

čestne vyhlasuje,

že nemá právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní, čo potvrdzuje podpisom štatutárneho zástupcu firmy.

V Námestove dňa: 09. 10. 2013

Ing. Ľubor Cmarko
konateľ

FAX: [redacted]
e-mail: [redacted]

UniCredit Bank, as., Pov. Bystrica [redacted] 36 294 144
č.ú.: [redacted] IČO: SK2020109575

FURMET GROUP, s. r. o.

Miestneho priemyslu 1028

029 01 Námestovo

Tel.: 042 / 44 509 51

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu

Žilina, oddiel: Sro, vl. č. 55502/L

IČO: 36294144, DIČ: 2020109575

----- stavebná spoločnosť -----

Korešpondenčná adresa:

FURMET GROUP, s. r. o.

Stred 47/7

017 01 Považská Bystrica

ČESTNÉ VYHLÁSENIE

Spoločnosť **FURMET GROUP, s. r. o.**, Miestneho priemyslu 1028, 029 01 Námestovo, zastúpená: Ing. Ľubor Cmarko, konateľ, ako uchádzač v súťaži na predmet zákazky:

„Rekonštrukcia pobočky Daňového úradu v Považskej Bystrici“

čestne vyhlasuje, že nie je osobou

1. ktorej spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34 % akcií tejto spoločnosti alebo členom, alebo ktorej štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, prokuristom alebo ovládajúcou osobou je osoba, ktorá má právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní,
2. ktorej spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34 % akcií tejto spoločnosti alebo členom, alebo ktorej štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, prokuristom alebo ovládajúcou osobou je osoba, ktorá je alebo v čase, kedy prebiehalo verejné obstarávanie vo vzťahu ku ktorému bol právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní, bola:
 - 2a. spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34 % akcií tejto spoločnosti alebo členom, alebo ktorej štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, prokuristom alebo ovládajúcou osobou osoby, ktorá má právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní,
 - 2b. právnym nástupcom osoby, ktorá mala v čase, kedy k nástupníctvu došlo, právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní,
3. ktorá sa stala právnym nástupcom osoby, ktorá mala v čase, kedy k nástupníctvu došlo, právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní.

Toto Čestné vyhlásenie bolo štatutárnym orgánom podpísané a predkladá sa za účelom splnenia podmienky podľa § 26 ods. 2 písm. f) vo väzbe na ust. § 26 ods. 1 písm. h) zákona č. 25/2006 Z. z., v znení neskorších predpisov.

V Námestove dňa: 09. 10. 2013

Ing. Ľubor Cmarko
konateľ

FAX: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

UniCredit Bank, a.s., Pov. Bystrica

č.ú.: [REDACTED]

IČO: 36 294 144

IČ DPH: SK2020109575

FURMET GROUP, s. r. o.

Miestneho priemyslu 1028

029 01 Námestovo

Tel.: 042 / 44 509 51

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu

Žilina, oddiel: Sro, vl. č. 55502/L

IČO: 36294144, DIČ: 2020109575

----- stavebná spoločnosť -----

Korešpondenčná adresa:

FURMET GROUP, s. r. o.

Stred 47/7

017 01 Považská Bystrica

ČESTNÉ VYHLÁSENIE

Spoločnosť **FURMET GROUP, s. r. o.**, Miestneho priemyslu 1028, 029 01 Námestovo, zastúpená: Ing. Ľubor Cmarko, konateľ, ako uchádzač v súťaži na predmet zákazky:

„Rekonštrukcia pobočky Daňového úradu v Považskej Bystrici“

čestne vyhlasuje, že

- nemá nesplnenú povinnosť vyplatenia odmeny alebo odplaty zo zmluvy s osobou, ktorá je alebo bola subdodávateľom vo vzťahu k zákazke, zadanej podľa toho zákona, ktorá sa vymáha výkonom rozhodnutia,
- nemá nesplnenú povinnosť vyplatenia mzdy, platu alebo inej odmeny za prácu, náhrady mzdy alebo odstupného, na ktorých vyplatenie má zamestnanec nárok, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia.

Toto Čestné vyhlásenie bolo štatutárnym orgánom podpísané a predkladá sa za účelom splnenia podmienky podľa § 26 ods. 2 písm. g) vo väzbe na ust. § 26 ods. 1 písm. i) a j) zákona č. 25/2006 Z. z., v znení neskorších predpisov.

V Námestove dňa: 09. 10. 2013



Ing. Ľubor Cmarko
konateľ

FAX: [redacted]

e-mail: [redacted]

UniCredit Bank,as.,Pov.Bystrica

č.ú. [redacted]

IČO: 36 294 144

IČ DPH: SK2020109575

UniCredit Bank Slovakia a. s.

Šancová 1/A
813 33 Bratislava
IČO: 00 681 709

zapsaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 34/B

zastúpená: [redacted] Regionálny riaditeľ, Firemní klienti Žilina
[redacted] Vzťahový manažér, Firemní klienti Žilina

obchodné miesto: pobočka v Žiline, ul. Národná 12 PSČ: 010 01
č. tel. +421 41 5628 244 fax: +421 41 5628 204

FURMET GROUP, s.r.o.
Miestneho priemyslu 1028
029 01 Námestovo

V Žiline dňa 26.08.2013

Vec: Banková referencia

UniCredit Bank Slovakia a. s. týmto potvrdzuje, že s klientom **FURMET GROUP, s.r.o.** so sídlom Miestneho priemyslu 1028, 029 01 Námestovo, IČO: 36 294 144:

- je v obchodnom vzťahu dlhší čas, od r. 2006 a aj v čase vystavenia potvrdenia,
- má v našej banke vedené účty,
- podnik má dobrú povesť, je známy ako spoľahlivý,
- bežné účty (okrem kontokorentného účtu) vykazujú trvale kreditné zostatky,
- bežné účty spoločnosti neboli za obdobie rokov 2010, 2011, 2012 a od 01.01.2013 až do dátumu vystavenia potvrdenia predmetom exekúcie,
- v súčasnosti má v banke poskytnuté prevádzkové financovanie vo výške 250.000,- EUR,
- svoje finančné záväzky voči banke vyplývajúce zo zmluvne uzavretých vzťahov vrátane splátok poskytnutých úverov si plní riadne a včas.

Uvedená banková referencia je vystavená na vlastnú žiadosť klienta zo dňa 26.08.2013.

UniCredit Bank Slovakia a. s. nenesie zodpovednosť a odmieta ručenie za akékoľvek následky vzniknuté použitím tejto bankovej referencie.

S pozdravom

[redacted signature]

Regionálny riaditeľ, firemní klienti Žilina

UniCredit Bank
UniCredit Bank Slovakia a. s.
pobočka Žilina
Národná 12, 010 01 Žilina

3

[redacted signature]

Vzťahový manažér, firemní klienti Žilina

UniCredit Bank Slovakia a. s.

Šancová 1/A
813 33 Bratislava
Tel.: +421 2 4950 1111
Fax: +421 2 4950 3406
e-mail: kontakt@unicreditgroup.sk
www.unicreditbank.sk
Unitel 0800 186 180


IČO: 00 681 709
Zapsaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Bratislava I,
oddiel: Sa, vložka číslo: 34/B.
Swift kód: UNICRSBX

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

Overenájmou, so touto listinou došlo vna súhlase a predložení
originálom (overovací modifikácia) obdĺkicím sa z _____ stala.
Ide o odpis (kopiu) (klasický) z _____ ako istota daný vykonané tieto zmeny
doplnky: _____ 27 SEP. 2013
V Považskej Bystrici _____ JUDr. Lubomír MČ. ČM.
notár



[REDACTED]

[REDACTED]

ona B. _____
ovnitka poverená notárom JUDr. Lubomírom
lom, notárom so sídlom v Považskej Bystrici

Všeobecná úverová banka, a.s.

so sídlom: Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava, IČO: 31 320 155

zapisaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Odd.: Sa, vložka č.: 341/B

IČO: 31320155, IČ platcu DPH: SK7020000207

Kontakt: 0850 123 000, www.vub.sk

ďalej len „Banka“ vydáva toto / hereinafter referred to as the “Bank” hereby issues this

POTVRDENIE

Confirmation

Naše číslo / Reference Number : : 124 / 40200 / 2013

Na základe žiadosti / Based on request

Meno priezvisko/Obchodné meno Name and surname/business name	Furmer Group, s.r.o.
Adresa trvalého bydliska/Sídlo) Permanent address/Registered Office	Miestneho priemyslu 1028, 02901 Námestovo
Rodné číslo/IČO Birth registration No./Identification No.	36294144
Zaregistrovaný /Registered	Obchodný register Okresného súdu Žilina , oddiel: Sro, vl.č.55502/L

(ďalej len „Klient“)
(hereinafter referred to as the “Client”)

Číslo účtu Account No.	[REDACTED]
Týmto potvrdzujeme, že klient na účte číslo 2566592059/0200 v období od 01.01.2009 do 26.08.2013 nebol v nepovoľenom debete. Týmto potvrdzujeme, že účet číslo 2566592059/0200 nebol a v súčasnosti ani nie je predmetom exekúcie. Týmto potvrdzujeme, že klient je ku dňu 26.08.2013 schopný plniť si svoje finančné záväzky voči banke.	

Toto potvrdenie má výlučne informatívny charakter.

Majiteľovi účtu ani tretej osobe nevznikajú žiadne nároky voči Banke ako vystaviteľovi tohto potvrdenia.

This Confirmation has been issued strictly for informative purposes. No commitments whatsoever arise herefrom for the Bank, acting as the issuer, in relation to the account holder or third party.

Za toto potvrdenie Banka účtuje Klientovi poplatok v zmysle platného Cenníka VÚB, a.s.
The Bank shall charge for the issued confirmation a fee according to the VUB Price List.

Za Banku / On behalf of the Bank

VÚB, a.s.
Mlynské nivy 1
829 90 Bratislava 25
40295/02

[REDACTED]
manažér/obsluhy

[REDACTED]
osobný bankár


V /In Považskej Bystrici dňa /date 27.08.2013 čas / time 14:11

Overdávam, že táto listina doslova súhlasí s predchádzajúcim originálom (cov) a je presne kopiou (copy) z [REDACTED] strán.
Je to odpis úpiný (falsified). Na jeho use vykonané tieto zmeny
opísané: [REDACTED] 27 SEP. 2013

V Považskej Bystrici

JUDr. [REDACTED]
notár

Jana BALÁŽOVÁ
pracovníčka poverená notárom JUDr. Ľubomírom Koňalom, notárom so sídlom v Považskej Bystrici



FURMET GROUP, s. r. o.

Miestneho priemyslu 1028

029 01 Námestovo

Tel.: 042 / 44 509 51

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu

Žilina, oddiel: Sro, vl. č. 55502/L

IČO: 36294144, DIČ: 2020109575

----- stavebná spoločnosť -----

Korešpondenčná adresa:

FURMET GROUP, s. r. o.

Stred 47/7

017 01 Považská Bystrica

Čestné vyhlásenie

Spoločnosť FURMET GROUP, s. r. o., so sídlom Miestneho priemyslu 1028, 029 01 Námestovo, IČO: 36 294 144, týmto čestne vyhlasuje, že má vedené účty v týchto bankách:

UniCredit Bank Slovakia, a.s.

č.ú.: 662 914 8018/1111

VÚB, a.s.

č.ú.: 256 659 2059/0200

PRIMA banka Slovensko, a.s.

č.ú.: 284 120 2001/5600

a v iných bankách ako tých, od ktorých potvrdenie predkladá nemá vedené účty ani žiadne záväzky, čo potvrdzuje podpisom štatutárneho zástupcu firmy.

V Námestove dňa: 09. 10. 2013

Ing. Eubor Cmarko
konateľ

FAX: 042/44 509 59

e-mail: sekretariat@furmetgroup.sk

UniCredit Bank,as.,Pov.Bystr

č.ú.: 662 914 8018/1111

36 294 144

DPH: SK2020109575

Vybavuj: [redacted]
Funkcia: osobný bankár
Značka:

V Považskej Bystrici dňa 26.08.2013

Potvrdenie údajov

Prima banka Slovensko, a.s. (ďalej len „Prima banka“) týmto potvrdzuje, že klient FURMET GROUP, s.r.o. so sídlom Miestneho priemyslu 1028, 02901 Námestovo, IČO: 36294144, má v našej banke vedený bežný účet číslo 2841202001/5600 a je schopný plniť si svoje finančné a iné záväzky vyplývajúce zo vzájomných vzťahov v dohodnutých termínoch a v zmysle dohodnutých podmienok. Schopnosť plniť si svoje finančné a iné záväzky mal v období rokov 2009, 2010, 2011 a 2012 a ani v súčasnosti nie je v nepovolenom debete. Klient nemá poskytnutý úver v našej banke. Potvrdzujeme, že voči klientovi nebol a ani nie je vedené exekučné konanie.

Potvrdenie sa vydáva na žiadosť majiteľa účtu a Prima banke z neho nevyplývajú žiadne záväzky.

S pozdravom

Prima banka Slovensko, a.s.

Meno a priezvisko: Mgr. Iveta Sedíková
Funkcia: osobný bankár

Podpis: [redacted]


Pečiatka:

Meno a priezvisko: Anna Zábojníková
Funkcia: Zástupca riaditeľa

Podpis: [redacted]

Prima banka Slovensko, a.s.
15/5

Osvädčujem, že táto listina doslovne súhlasí a predloženým originálom (overením) slobodne sa z [redacted] strán.
Táto odpis upín (číslo) [redacted]. Na listinu boli vykonané tieto zmeny:
dátum: 27 SEP. 2013
V Považskej Bystrici dňa [redacted] JUDr. Lubomír Kojmál
notár



[redacted]
BALÁŽOVÁ
súdnička poverená notárom JUDr. Lubomírom Kojmálom, notárkou od dňa [redacted] v Považskej Bystrici

1256/03/0512

FURMET GROUP, s. r. o.

Miestneho priemyslu 1028

029 01 Námestovo

Tel.: 042 / 44 509 51

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu

Žilina, oddiel: Sro, vl. č. 55502/L

IČO: 36294144, DIČ: 2020109575

----- stavebná spoločnosť -----

Korešpondenčná adresa:

FURMET GROUP, s. r. o.

Stred 47/7

017 01 Považská Bystrica

Čestné vyhlásenie

Spoločnosť **FURMET GROUP, s. r. o.** so sídlom Miestneho priemyslu 1028, 029 01 Námestovo, IČO: 36 294 144, týmto čestne vyhlasuje, že obrat zo stavebnej výroby za obdobie 2010, 2011 a 2012 mala nasledovný obrat je uvedený v eurách:

rok 2010:	8 096 493,00 €
rok 2011:	14 039 632,00 €
rok 2012:	7 421 409,00 €
spolu za roky 2010, 2011 a 2012:	29 557 534,00 €

Zároveň **čestne prehlasuje**, že tento obrat sa týka zákaziek rovnakého alebo podobného predmetu, ako je predmet zákazky.

V Námestove dňa: 09. 10. 2013

Ing. Lubor Cmarko

konateľ

FAX: [REDACTED]
e-mail: s[REDACTED]@furmetgroup.sk

UniCredit Bank, a.s., Pov. Bystrica IČO: 36 294 144
č.ú.: [REDACTED] IČ DPH: SK2020109575

**ZOZNAM STAVEBNÝCH PRÁČ SPOLOČNOSTI FURMET GROUP, s. r. o.,
USKUTOČNENÝCH ZA PREDCHÁDZAJÚCICH PÄŤ ROKOV**

P.č.	Názov (obchodné meno) a sídlo objednávateľa	Názov akcie	Miesto uskutočnenia prác	Popis predmetu plnenia zmluvy	Termín začatia a ukončenia prác	Celková zmluvná cena s DPH	Kontaktná osoba
		Rok 2012					
1.	[REDAKOVANÉ]	Rozšírenie spektra a kvality služieb soc. starostlivosti pre marg. skupiny obyv. Považia v CSS BYSTRICĀN Pov. Bystrica	Považská Bystrica	Zateplenie obvodového plášťa, výmena okien, dverí a oprava balkónov	05/2012 - 11/2012	859 263,97	[REDAKOVANÉ]
Spolu - počet stavieb:							
Celkom: rok 2012							
počet stavieb: 1							
						859 263,97	

V Námestove dňa 09. 10. 2013

Ing. Ľubor Cmarko
konateľ spoločnosti

REFERENCIA FIRMY

FURMET GROUP, s. r. o.





Zhotoviteľ

Obchodné meno: **FURMET GROUP, s. r. o.**
Sídlo: Miestneho priemyslu 1028, 029 01 Námestovo
V zastúpení: Ing. Ľubor Čmárko, konateľ
IČO: 36 294 144
DIČ: 2020109575
IČDPH: SK2020109575
Bankové spojenie: UniCredit Bank Slovakia, a. s.
Číslo účtu: 6629148018/1111
Č. tel./fax: 042/445 09 51, 042/445 09 59
E-mail: sekretariat@furmetgroup.sk

Objednávateľ:

Eiffage Construction Slovenská republika, s. r. o.
Mlynské Nivy 58, 821 05 Bratislava

Osoba oprávnená rokovať

vo veciach zmluvných: Ing. Andrej Senderák, riaditeľ spoločnosti
obchodno-technických: Ing. Jozef Gajdošík, obchodno-technický riaditeľ
IČO: 35 740 655
IČDPH: SK2020219894
Bankové spojenie: Citibank Europe plc.
Číslo účtu: 
Č. tel./fax: 
Mobil: 
E-mail: 

Názov stavby:

„Rozšírenie spektra a kvality služieb soc. starostlivosti pre marg. skupiny obyv. Považia v CSS BYSTRICĀN Pov. Bystrica“

Rok začatia stavby: **14. 05. 2012**

Rok ukončenia stavby: **23. 11. 2012**

Náklad stavby bez DPH: **716 053,31 EUR**

DPH 20 % **143 210,66 EUR**

Náklad stavby s DPH: **859 263,97 EUR**

Svojím podpisom potvrdzujem správnosť hore uvedených údajov a prehlasujem, že realizačná firma bola vybratá podľa zákona o verejnom obstarávaní a pri realizácii splnila všetky zmluvné podmienky. Zároveň prehlasujem, že prevedené práce boli uskutočnené v požadovanej kvalite.

V Bratislave, dňa 26. 11. 2012



Slovenská republika, s. r. o.
821 05 Bratislava
IČO: 35 740 655
IČDPH: SK2020219894
obchodno-technický riaditeľ

FURMET GROUP, s. r. o.

Miestneho priemyslu 1028

029 01 Námestovo

Tel.: 042 / 44 509 51

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu

Žilina, oddiel: Sro, vl. č. 55502/L

IČO: 36294144, DIČ: 2020109575

----- stavebná spoločnosť -----

Korešpondenčná adresa:


FURMET GROUP, s. r. o.

Stred 47/7

017 01 Považská Bystrica


ÚDAJE O VZDELANÍ A ODBORNEJ PRAXI RIADIACICH ZAMESTNANCOV

Dolu podpísaný Ing. Ľubor Cmarko, týmto navrhujem na riadenie stavebných prác a kontrolu kvality nasledovné osoby:


Technickí pracovníci
zodpovední za riadenie stavebných prác

Funkcia	Meno a priezvisko	Vzdelanie	Odborná spôsobilosť	Počet rokov odbornej praxe
Stavbyvedúci	Ing. Ľubor Cmarko narodený: 12.03.1950	VŠ	Stavbyvedúci-pozemné stavby	39

V Námestove dňa : 09. 10. 2013


Ing. Ľubor Cmarko
konateľ spoločnosti

FAX: 042/44 509 59

e-mail: 

UniCredit Bank,a.s.,Pov.Bystrica

č.ú.: 

IČO: 36 294 144

IČ DPH: SK2020109575

FURMET GROUP, s.r.o.

Miestneho priemyslu 1028

029 01 Námestovo

Tel.: 042 / 44 509 51

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu

Žilina, oddiel: Sro, vl. č. 55502/L

IČO: 36294144, DIČ: 2020109575

----- stavebná spoločnosť -----

Korešpondenčná adresa:

FURMET GROUP, s. r. o.

Stred 47/7

017 01 Považská Bystrica

Čestné prehlásenie

Spoločnosť FURMET GROUP, s. r. o., Miestneho priemyslu 1028, 029 01 Námestovo, IČO: 36294144, týmto čestne prehlasuje, že bude mať k dispozícii na plnenie zmluvy na akciu „Rekonštrukcia pobočky Daňového úradu v Považskej Bystrici“ Ing. Ľubora Cmarku, r.č.: 500312/241, ev.číslo: 01022*10* odbornej spôsobilosti (stavbyvedúci-pozemné stavby), čo dokladuje kópiou Osvedčenia o vykonaní odbornej skúšky s originálom pečiatky a podpisu.

V Námestove dňa: 09. 10. 2013

Ing. Ľubor Cmarko
konateľ

FAX: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

UniCredit Bank, a.s., Pov. Bystrica

č.ú. [REDACTED]

IČO: 36 294 144

IČ DPH: SK2020109575

ČESTNÉ VYHLÁSENIE ODBORNE SPÔSOBILEJ OSOBY

Ja,

Meno a priezvisko: Ing. Ľubor Cmarko

Dátum narodenia: [REDACTED]

Adresa bydliska: [REDACTED]

ako stavbyvedúci a držiteľ osvedčenia ev. č.: 01022*10* pre pozemné stavby vydaného:
Slovenskou komorou stavebných inžinierov dňa 24. 11. 2003

týmto čestne vyhlasujem,

že budem uchádzačovi spoločnosti FURMET GROUP, s. r. o.,
IČO: 36 294 144, so sídlom Miestneho priemyslu 1028, 029 01 Námestovo
k dispozícii na plnenie zmluvy:

„Rekonštrukcia pobočky Daňového úradu v Považskej Bystrici“

počas celej lehoty jej výstavby a budem zodpovedne plniť predmetnú zmluvu.

V Námestove, dňa 09. 10. 2013

Ing. Ľubor Cmarko

[REDACTED]



Slovenská komora stavebných inžinierov

Osvedčenie

o vykonaní odbornej skúšky

Slovenská komora stavebných inžinierov osvedčuje, že

Ing. Ľubor Čmárko

[Redacted]


rodné číslo

podľa zákona SNR č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch
a autorizovaných stavebných inžinierov v znení zákona č. 236/2000 Z. z.
vykonal odbornú skúšku pre činnosť

stavbyvedúci

s odborným zameraním

Pozemné stavby




s evidenčným číslom **01022*10***

Oprávnené splnomocňuje vykonávať vybrané činnosti vo výstavbe
podľa § 45 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku
v znení neskorších predpisov.

[Redacted]

24. 11. 2003
Dátum vydania




Prof. Ing. Dušan Majdúch, PhD.
Predseda SKSI

[REDACTED]

[REDACTED]

Osvvedčujem, že táto listina obsahuje a predložným
odborným (osvedčeným) zhotovená z 1 strán
je o celpe úplný (dovetný). Na isuro con vyzonobé tieto zmmky
doplnky: 1 2 SEP. 2013
V Považskej Bystrici JUDr. Lubomír KOJTEL
notár



Jana BALAŽOVÁ
pracovníčka poverená notárom JUDr. Lubomírom
Kojtelom, notármi so sídlom v Považskej Bystrici

Zmluva o dielo č.

uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

Preambula

Objednávateľ na obstaranie predmetu tejto zmluvy o dielo č. (ďalej len „zmluva“) použil postup verejného obstarávania podľa § 100 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“).

I. Zmluvné strany

Na jednej strane :

Slovenská republika - Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky

Sídlo: Lazovná 63, 974 01 Banská Bystrica

IČO: 42499500

Štatutárny orgán: Ing. František Imrecze, prezident finančnej správy

Bankové spojenie: Štátna pokladnica

Č. účtu: 7000437837/8180

(ďalej len „objednávateľ“)

a

na strane druhej:

Obchodné meno: FURMET GROUP, s. r. o.

Sídlo,(miesto podnikania): Miestneho priemyslu 1028, 029 01 Námestovo

IČO: 36 294 144

DIČ: 2020109575

IČ DPH: SK2020109575

Štatutárny orgán: Ing. Ľubor Cmarko, konateľ

Bankové spojenie: UniCredit Bank Slovakia, a. s., pob. Žilina

č. účtu: [REDACTED]

Zapísaný v: Obchodnom registri Okresného súdu Žilina

Číslo zápisu: oddiel: Sro, vložka č.: 55502/L

(ďalej len „zhotoviteľ“).

II. Predmet zmluvy a úvodné ustanovenia

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pre objednávateľa vyhotoví dielo – zrealizuje stavebné práce s označením:

„Rekonštrukcia pobočky Daňového úradu v Považskej Bystrici“.

Podrobná špecifikácia predmetu zmluvy je uvedená v Prílohe č. 1, 2, 3, 4 k tejto zmluve.

Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať dielo podľa bodu 1. - stavebné práce na existujúcom objekte administratívnej budovy pobočky Daňového úradu, Centrum 43, Považská Bystrica v rozsahu podľa:

- podmienok uvedených v tejto zmluve,
- súťažných podkladov podlimitnej zákazky, ktorej zadávaním výsledkom je táto zmluva, a ktorými disponujú obidve zmluvné strany, najmä opisu predmetu zákazky, ktorý tvorí Prílohu č. 4
- projektovej dokumentácie stavby,
- ocenených položkovitých výkazov výmer, ktoré sú prílohou č. 1,

-
- e) právoplatných právnych aktov príslušného stavebného úradu k realizácii a požiadaviek dotknutých orgánov a organizácií,
 - f) platných právnych predpisov súvisiacich s realizáciou predmetu zmluvy,
 - g) záväzného Harmonogramu vecného, časového a finančného plnenia, ktorý zhotoviteľ predložil objednávateľovi stavby ako náležitosť ponuky (ďalej len „Hamonogram“),
 - h) požiadaviek a pokynov oprávnených zástupcov objednávateľa, ako aj dojednaní oprávnených zástupcov zmluvných strán na kontrolných poradách (resp. dňoch) stavby, uvedených v stavebnom denníku, alebo inou písomnou formou.
2. Objednávateľ sa zaväzuje za riadne vykonané zmluvné dielo zaplatiť zhotoviteľovi dohodnutú cenu.
 3. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť, s náležitou odbornou starostlivosťou. Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať stavebné práce v súlade s pokynmi objednávateľa, čomu prispôbi aj postup prác. Zhotoviteľ zodpovedá v plnom rozsahu za spôsobenú škodu (vrátane škody spôsobenej osobami, ktoré sa podieľajú na plnení predmetu zmluvy). Zhotoviteľ vyhlasuje, že je poistený pre prípad zodpovednosti za škody spôsobené pri výkone predmetu svojej činnosti. Túto skutočnosť preukáže v deň odovzdania a prevzatia staveniska príslušným dokladom - platnou poistnou zmluvou o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú podnikateľom alebo jej osvedčenou kópiou s dojednaným poistným plnením najmenej vo výške 50% z hodnoty predmetu zákazky s DPH a s platnosťou a účinnosťou počas celej doby trvania zmluvy o dielo a potvrdením o zaplatení poistenia minimálne na obdobie vykonania diela, v zmysle čl. III. tejto zmluvy. Nepredloženie platnej poistnej zmluvy na poistenie zodpovednosti za škody spôsobené pri výkone predmetu svojej činnosti spolu s potvrdením o zaplatení poistného sa považuje za bezdôvodné odmietnutie prevzatia staveniska zhotoviteľom. Zhotoviteľ predloží objednávateľovi stavebných prác doklad (originál alebo úradne osvedčenú kópiu) o poistení pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú svojou prevádzkovou činnosťou dojednaným poistným plnením s platnosťou a účinnosťou počas celej doby trvania diela, ako aj doklad preukazujúci zaplatenie poistného na aktuálne poistné obdobie v deň odovzdania a prevzatia staveniska.
 4. Zhotoviteľ v deň odovzdania staveniska verejnému obstarávateľovi predloží objednávateľovi licenciu na vykonávanie prác pri zhotovovaní vonkajších tepelnoizolačných systémov, ktorá oprávňuje držiteľa vykonávať práce pri zhotovovaní vonkajších tepelnoizolačných systémov v zmysle § 43g zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov, vydanú akreditovaným Inšpekčným orgánom a aktuálne platnú minimálne do konca roka 2014.
 5. V prípade, že zhotoviteľom je skupina dodávateľov, všetci dodávatelia zodpovedajú za plnenie záväzkov vyplývajúcich z tejto zmluvy spoločne a nerozdielne a zaväzujú sa, že z právneho vzťahu uzatvoreného medzi nimi na účely plnenia tejto zmluvy nevystúpia v nevhodnej dobe, za ktorú sa považuje doba ~~od dňa uzatvorenia~~ tejto zmluvy až do riadneho odovzdania diela podľa článku X. „Odovzdanie a prevzatie diela“. I v prípade vystúpenia jedného z dodávateľov z právneho vzťahu uzatvoreného medzi nimi sa tento nezbavuje zodpovednosti za plnenie tejto zmluvy voči objednávateľovi až do dňa riadneho odovzdania diela a uplynutia záručných dôb podľa tejto zmluvy.
 6. Na účely plnenia tejto zmluvy sa pod pojmom „oprávnení zástupcovia zmluvných strán“ alebo „oprávnené osoby zmluvných strán“, ako aj „oprávnení zástupcovia“ alebo „oprávnené osoby“ objednávateľa alebo zhotoviteľa (vo všetkých tvaroch), rozumejú zamestnanci objednávateľa a zhotoviteľa, ktorých oprávnenie konať, resp. vykonávať a zabezpečovať činnosti potrebné pre účelné a úspešné plnenie predmetu podľa tejto zmluvy, vyplýva najmä z ich pracovnej náplne alebo z pracovného zaradenia, prípadne z opisu pracovnej činnosti, z príslušných interných riadiacich aktov zamestnávateľa alebo z osobitného písomného poverenia. Oprávneným zástupcom zmluvnej strany môže byť v osobitných alebo odôvodnených prípadoch aj iná osoba, než zamestnanec, ak má k zmluvnej strane preukázateľne iný právny vzťah.
 7. Oprávnení zástupcovia (resp. oprávnené osoby) zmluvných strán sú oprávnení v medziach a na účely plnenia tejto zmluvy konať za zmluvné strany aj v prípadoch, keď ustanovenie zmluvy priamo na oprávneného zástupcu (oprávnenú osobu) neodkazuje, ale konanie takejto osoby za zmluvnú stranu je vzhľadom na rozsah a povahu úkonu obvyklé a oprávnený zástupca (oprávnená osoba) tým neprekročí rozsah svojho oprávnenia. Zmluvné strany sa zaväzujú pre účely plnenia tejto zmluvy riadne a včas, vzájomne si preukázateľným spôsobom oznámiť, kto a v akom rozsahu (resp. v akej pozícii či funkcii) koná za zmluvnú stranu.
-

III. Termín vykonania diela a podmienky realizovania

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje dielo vykonať a odovzdať v lehote dní, ktorá je výsledkom postupu verejného obstarávania, pričom začiatkom realizácie diela je deň odovzdania staveniska zhotoviteľovi. Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavenisko v termíne dohodnutom oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán, najneskôr však 10 kalendárnych dní od nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. Zhotoviteľ sa zaväzuje stavenisko prevziať, ak tomu nebudú brániť žiadne objektívne prekážky, najmä nepriaznivé klimatické podmienky, ktoré by znemožňovali začatie vykonávania prác podľa zmluvy. V prípade, že zhotoviteľ bezdôvodne odmietne stavenisko prevziať, môže objednávateľ jednostranne odstúpiť od zmluvy. O odovzdaní a prevzatí bude vyhotovený Zápis z odovzdania a prevzatia staveniska, podpísaný oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
2. V prípade nepriaznivých klimatických podmienok, ktoré ovplyvňujú technológiu postupu prác alebo iných podmienok, ktoré majú vplyv na predmet zmluvy, sa lehota vykonania diela môže, na základe odsúhlasenia objednávateľom, predĺžiť alebo skrátiť najviac o 10 dní bez potreby uzatvorenia dodatku k zmluve. Takáto zmena bude zmluvnými stranami dohodnutá formou zápisu z kontrolného dňa a v stavebnom denníku, ktorého súčasťou bude aj aktualizovaný Harmonogram vypracovaný zhotoviteľom a odsúhlasený objednávateľom.
3. Zhotoviteľ je povinný bez meškania písomne informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bude mať vplyv na realizáciu predmetu zmluvy s dôsledkom omeškania alebo predĺženia času plnenia podľa bodu 1. a 2.
4. Objednávateľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť, ak je zhotoviteľ v omeškaní s plnením predmetu zmluvy o viac ako 10 kalendárnych dní v porovnaní s Harmonogramom. Takéto omeškanie sa bude považovať za podstatné porušenie tejto zmluvy.
5. V prípade, že zhotoviteľ riadne dokončí predmet zmluvy ešte pred termínom dohodnutým v zmluve, a túto skutočnosť riadne oznámi objednávateľovi, bude objednávateľ povinný, po vzájomnej dohode, prostredníctvom oprávneného zástupcu predmet zmluvy protokolárne prevziať.
6. Zhotoviteľ je povinný pri vyhotovovaní diela postupovať podľa Harmonogramu.

IV. Cena diela

1. Cena diela je zmluvnými stranami dohodnutá v eurách (EUR) ako cena dohodou v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a podľa ponuky zhotoviteľa predloženej v procese verejného obstarania tejto podlimitnej zákazky.

Zhotoviteľ – pláťiteľ DPH:

- 1.1 zmluvná cena bez DPH v EUR:.....
- 1.2 sadzba DPH v % a výška DPH v EUR
- 1.3 zmluvná cena spolu s DPH v EUR.....

/slovom :...../

V prípade zmeny príslušného právneho predpisu, ktorým sa stanovuje sadzba DPH, zmluvné strany súhlasia s úpravou zmluvnej ceny zodpovedajúcou zmene sadzby DPH formou písomného dodatku k tejto zmluve.

2. Špecifikácia ceny je spracovaná v zmysle ocenených položkovitých výkazov výmer (rozpočtu), ktoré sú súčasťou projektovej dokumentácie. Špecifikácia ceny – ocenené položkovité výkazy výmer tvorí Prílohu č. 1 k tejto zmluve.
3. Dohodnutá cena diela je stanovená v rozsahu výkazov výmer, ktoré sú súčasťou projektu stavby vypracovaného zhotoviteľom projektovej dokumentácie Ing.arch. Róbert Toman, autorizovaný architekt ateliér: Žitná 13, 010 01 Žilina IČO: 33372497 (ďalej len „projektová dokumentácia“) a technických požiadaviek objednávateľa špecifikovaných v súťažných podkladoch.

4. Zhotoviteľ je oprávnený uplatniť indexy zvýšenia cien stavebných prác a stavebných materiálov podľa Štatistického úradu len v prípade predĺženia doby realizácie diela z dôvodov na strane objednávateľa a z dôvodu vyššej moci. Zhotoviteľ je povinný zdokladovať oprávnenosť požiadavky na prípadnú úpravu ceny diela v zmysle tohto bodu zmluvy.
5. V dohodnutej zmluvnej cene je premietnutý inflačný nárast predpokladaný počas termínu realizácie predmetu zmluvy. Zhotoviteľ vyhlasuje, že v dohodnutej zmluvnej cene sú zahrnuté aj všetky požiadavky týkajúce sa kvality prác a dodávok, ako aj všetky ďalšie požiadavky na stavbu uvedené v článku VI. bod 4. tejto zmluvy, vyžadované predpismi a normami platnými a účinnými v čase podpísania tejto zmluvy. Zhotoviteľ nemá nárok na zvýšenie dohodnutej zmluvnej ceny diela ani nárok na predĺženie lehoty realizácie diela z prípadného dôvodu, že v zmluvne dohodnutej cene, resp. pri príprave výkazu výmer, predmetné požiadavky uvedené v čl. VI. bod 4. tejto zmluvy nezohľadnil, avšak je povinný ich dodržať.
6. Pri prípadnej úprave ceny písomným dodatkom k tejto zmluve, sa bude postupovať nasledovne: všetky zmeny ceny vyvolané potrebou navyiac alebo menej prác, je zhotoviteľ povinný zdôvodniť zápisom do stavebného denníka, resp. jeho príloh. Zápisy v stavebnom denníku a jeho prílohách obojstranne odsúhlasené stavbyvedúcim a odborným dozorom objednávateľa nemajú charakter zmeny zmluvy, slúžia, po odsúhlasení projektantom a objednávateľom, ako podklad pre uplatnenie zmien formou dodatku k uzavretej zmluve. Všetky zmeny prác a dodávok a návrh dodatku k uzavretej zmluve bude musieť zhotoviteľ predložiť objednávateľovi na kontrolu a odsúhlasenie ešte pred začatím realizácie konkrétnych zmien.
7. Dodatok k tejto zmluve je možné uzatvoriť iba v súlade s § 10 a zákona o verejnom obstarávaní.

V. Platobné podmienky

1. Objednávateľ sa zaväzuje uhrádzať zhotoviteľovi cenu za vykonané práce na základe mesačných faktúr vystavovaných zhotoviteľom, vždy do 30-tich kalendárnych dní od doručenia faktúr. Výška ceny faktúry bude vecne a finančne zodpovedať objemu vykonaných prác a hodnote zabudovaného materiálu, ktoré budú uvedené v zisťovacích protokoloch potvrdených oprávnenou osobou zhotoviteľa a odsúhlasených odborným dozorom objednávateľa.
2. V prípade, že odborný dozor objednávateľa vykonáva osoba, ktorá nie je zamestnancom objednávateľa, potvrdzuje zisťovacie protokoly na účely plnenia tejto zmluvy, za objednávateľa okrem stavebného dozoru vždy aj jeho oprávnená osoba, a to aj za predpokladu, že to v zmluve nie je výslovne uvedené.
3. Faktúry, resp. faktúru, sa zhotoviteľ zaväzuje doručiť vždy po skončení kalendárneho mesiaca, alebo po skončení realizácie stavby, ak sa realizácia stavby ukončí pred uplynutím kalendárneho mesiaca, najneskôr však do troch dní od odsúhlasenia zisťovacieho protokolu odborným dozorom objednávateľa a bude ich doručovať na adresu: Finančné riaditeľstvo SR, Mierová 23, 815 11 Bratislava.
4. Zhotoviteľ sa zaväzuje objednávateľovi v zastúpení odborným dozorom objednávateľa predkladať na overenie správnosti odsúhlasený zisťovací protokol v troch vyhotoveniach. Jeho správnosť potvrdí odborný dozor objednávateľa podpisom do troch pracovných dní od jeho overiteľného doručenia. V prípade, že so zisťovacím protokolom odborný dozor objednávateľ nesúhlasí, vráti ho v rovnakej lehote zhotoviteľovi na prepracovanie podľa skutočne realizovaných prác a dodávok s lehotou 7 kalendárnych dní na prepracovanie, ktorá plynie od vrátenia zisťovacieho protokolu zhotoviteľovi. Opravený zisťovací protokol je povinný odborný dozor objednávateľ odsúhlasiť zhotoviteľovi v lehote troch pracovných dní, ak bol prepracovaný v súlade s požiadavkami odborného dozoru objednávateľa, inak môže zisťovací protokol opätovne vrátiť zhotoviteľovi na prepracovanie.
5. Objednávateľ sa zaväzuje zhotoviteľovi zaplatiť rozdiel medzi zmluvne dohodnutou cenou a už zrealizovanými platbami za riadne zhotovené a odovzdané dielo na základe konečného vyúčtovania v súlade s bodom 8. Zhotoviteľ doručí objednávateľovi konečné vyúčtovanie v termíne do 3-troch dní od odstránenia všetkých ojedinelých drobných nedorobkov a nedostatkov uvedených v protokole o odovzdaní a prevzatí prác (diela) alebo jeho dokončenej časti a potvrdenia ich odstránenia objednávateľom. Neoddeliteľnou súčasťou konečného vyúčtovania bude protokol o odovzdaní a prevzatí diela podpísaný oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán, prípadne aj ostatnými účastníkmi uskutočňovania stavebných prác. V konečnom vyúčtovaní budú vysporiadané všetky faktúry, ktoré už objednávateľ zhotoviteľovi uhradil. Konečné vyúčtovanie bude obsahovať súpis faktúr s uvedením ich čísla a skutočne zaplatenej čiastky.

6. Faktúra musí mať náležitosti podľa príslušných ustanovení všeobecne záväzných predpisov a musí byť v súlade s dohodnutými podmienkami tejto zmluvy. V opačnom prípade je objednávateľ oprávnený faktúru vrátiť zhotoviteľovi na opravu, pričom lehota splatnosti faktúry začne plynúť odo dňa doručenia opravenej faktúry objednávateľovi.
7. Zmluvné strany sa dohodli, že prípadná úprava ceny s ohľadom na väčší rozsah činností, ktoré nebolo možné predvídať, bude určená jednotkovou cenou podľa zmluvného rozpočtu (oceneného výkazu výmer), pokiaľ sa v ňom konkrétna položka nachádza. Ak sa v ňom taká položka nenachádza, budú tieto činnosti ocenené podľa cien platných v čase vzniku daného prípadu.
8. Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ bude faktúry uhrádzať nasledovne:
 - a) postupne podľa bodu 1. až do výšky 90 % z dohodnutej zmluvnej ceny diela s DPH (resp. „zmluvnej ceny celkom“, ak zhotoviteľ nie je platiteľom DPH) podľa článku IV. tejto zmluvy,
 - b) 10% z dohodnutej zmluvnej ceny diela s DPH (resp. „zmluvnej ceny celkom“, ak zhotoviteľ nie je platiteľom DPH) bude zhotoviteľovi vyplatených až po odstránení všetkých ojedinelých drobných nedorobkov a nedostatkov uvedených v protokole o odovzdaní a prevzatí prác (diela) a po potvrdení ich odstránenia objednávateľom.
9. V prípade, že zhotoviteľ bude meškať s realizáciou prác v porovnaní s Harmonogramom, má objednávateľ právo zdržať zaplatenie faktúry vystavenej po dobu omeškania až po zosúladenie realizácie prác s Harmonogramom. V tomto prípade nejde o meškanie objednávateľa so zaplatením dohodnutej ceny na základe faktúry.
10. Zaplatením faktúry objednávateľom sa na účely tejto zmluvy rozumie odpísanie fakturovanej sumy z bankového účtu objednávateľa v prospech účtu zhotoviteľa uvedeného v článku I. tejto zmluvy alebo v prípade jeho zmeny v prospech účtu písomne oznámenému najmenej 5 dní pred dorúčením faktúry, ktorej úhrada má byť vykonaná na nový účet zhotoviteľa.

VI. Základné podmienky vykonávania diela

1. Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ zastúpený odborným dozorom objednávateľa, odovzdá zhotoviteľovi stavenisko v termíne dohodnutom oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán, najneskôr však do 10 kalendárnych dní od nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy o dielo podľa osobitného predpisu, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. Zhotoviteľ sa zaväzuje stavenisko prevziať, ak tomu nebudú brániť žiadne objektívne prekážky, ktoré by znemožňovali začatie vykonávania prác podľa zmluvy.
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje pri výkone svojej činnosti postupovať s maximálnou zodpovednosťou a odbornou starostlivosťou, dodržiavať bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci v zmysle vyhlášky č. 374/1990 Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach ako aj súvisiacich predpisov upravujúcich bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a na stavenisku a požiarnu ochranu.
3. Objávateľ sa zaväzuje organizovať minimálne 2x za mesiac kontrolné dni na stavbe, na ktoré bude pozývať účastníkov výstavby. Zhotoviteľ sa zaväzuje na kontrolných dňoch zúčastňovať, a to minimálne v osobe stavbyvedúceho. V prípade, že sa stavbyvedúci nemôže na kontrolnom dni zúčastniť, môže ho zastúpiť výlučne štatutárny orgán zhotoviteľa, resp. fyzická osoba podnikateľ osobne, ak je zhotoviteľom, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. V opačnom prípade môže objednávateľ odložiť kontrolný deň na iný termín tak, aby bola za zhotoviteľa zabezpečená účasť niektorej z uvedených osôb. Zhotoviteľ je na tento účel povinný v dostatočnom časovom predstihu, minimálne však 1 pracovný deň vopred, informovať objednávateľa o prípadnej neúčasti na kontrolnom dni a jej dôvodoch, ktoré musia byť opodstatnené a teda objektívne nezlučiteľné so zabezpečením účasti na kontrolnom dni. K zápisom z kontrolných dní je oprávnený sa vyjadrovať a tieto odsúhlasovať stavbyvedúci, alebo štatutárny orgán, resp. fyzická osoba podnikateľ osobne, ak je zhotoviteľom, ak sa na kontrolnom dni zúčastnil. V prípade, že sa k zápisu do 3 pracovných dní stavbyvedúci, resp. štatutárny orgán, resp. fyzická osoba podnikateľ osobne, ak je zhotoviteľom nevyjadrí alebo neodsúhlasí, bude sa uvedené považovať za vyjadrenie súhlasu so zápisom. Za objednávateľa vypracuje a odsúhlasuje zápisy z kontrolných dní odborný dozor objednávateľa, alebo iná oprávnená osoba uvedená v čl. II bod 8. zmluvy, ktorá sa na kontrolnom dni zúčastnila.
4. Kvalita prác a dodávok musí byť realizovaná v zmysle projektovej dokumentácie (ďalej aj „PD“) a platných legislatívnych noriem týkajúcich sa predmetu diela. Stavba musí byť vyhotovená podľa platnej projektovej dokumentácie a pri dodržaní jej parametrov, platných STN, (EN), technologických postupov, všeobecne záväzných

technických požiadaviek na stavbu, platných právnych, prevádzkových a bezpečnostných predpisov, v súlade s rozhodnutiami dotknutých orgánov štátnej správy.

5. Všetky materiály a technológie použité v procese realizácie diela musia byť platne certifikované resp. musia byť v súlade s príslušnými právnymi predpismi upravujúcimi certifikáciu a preukazovanie zhody výrobkov.
6. V prípade, že na čas potrebný pre plynulý priebeh stavebných prác zhotoviteľ pri preukázateľnom vynaložení všetkého úsilia nemôže niektoré výrobky alebo hmoty predpísané projektovou dokumentáciou obstaráť, môže objednávateľ súhlasiť s použitím náhradných (ekvivalentných) hmôt alebo výrobkov, ale len ak použitie náhradných hmôt alebo výrobkov zhotoviteľ navrhuje so súhlasom generálneho projektanta a v prípade, že náhrada bude mať dosah na požiaru bezpečnosť stavby, tak aj miestne príslušného kompetentného HaZZ (Hasičského a záchranného zboru) a to konkrétne osobou, ktorá vydávala vyjadrenie k PD na stavebné konanie a pokiaľ sa tým neznižuje akosť prác a neprekročí dohodnutá cena diela a návrh ekvivalentu nebude predstavovať požiadavku na predĺženie lehoty zhotovenia diela podľa článku III. bodu 1. Posúdenie rovnocennosti (ekvivalentnosti) je výlučne v kompetencii objednávateľa.
7. V prípade návrhu ekvivalentného riešenia zhotoviteľa, ktoré bude vyžadovať prepracovanie, vypracovanie, dopracovanie resp. inú zmenu projektovej dokumentácie, bude so súhlasom objednávateľa celý rozsah zmeny projektovej dokumentácie zabezpečovať zhotoviteľ s realizátorom projektovej dokumentácie a odsúhlasovať v prípade potreby na príslušnom stavebnom úrade, resp. dotknutom orgáne štátnej správy a to za úhradu, ktorá je kalkulovaná v jeho súťažnej ponuke v rozpočte. V prípade potreby realizácie dielenskej projektovej dokumentácie zabezpečí túto zhotoviteľ za úhradu, ktorá je kalkulovaná v jeho súťažnej ponuke v rozpočte. Návrh ekvivalentného riešenia nemôže byť dôvodom predĺženia lehoty realizácie. Posúdenie a konečné odsúhlasenie rovnocennosti (t.j. ekvivalentnosti) je výlučne v kompetencii objednávateľa.
8. Práce na predmete zmluvy musia spĺňať podmienky stanovené vo Všeobecných technických podmienkach stavebných prác schválených Ministerstvom výstavby a verejných prác SR, garantovaných Zväzom stavebných podnikateľov a vydaných v roku 2007.
9. Zhotoviteľ je povinný na stavenisku udržiavať poriadok a čistotu. Nakladanie s odpadmi, je zhotoviteľ povinný realizovať v zmysle príslušných právnych predpisov upravujúcich nakladanie s odpadmi a podľa podmienok uvedených v povolení na realizáciu stavby, t.j. vrátane dokladovania o naložení s odpadom. Prípadné škody, ktoré by vznikli zanedbaním jeho povinností v tejto súvislosti, bude hradíť zhotoviteľ. V prípade, že zo strany vlastníkov, správcov alebo nájomcov, resp. iných oprávnených osôb dôjde k udeleniu pokuty, alebo inej sankcie, resp. iného oprávneného nároku voči objednávateľovi, z dôvodu pochybenia na strane zhotoviteľa, za tieto nároky zodpovedá zhotoviteľ, ktorý sa zároveň zaväzuje na ich vysporiadanie a uhradenie v určenej lehote.
10. Zhotoviteľ je povinný pri realizácii diela dbať na to, aby nedošlo vplyvom jeho činnosti k poškodeniu v okolí stavby situovaných nehnuteľností. Prípadné škody, ktoré by vznikli zanedbaním jeho povinností v tejto súvislosti, bude hradíť zhotoviteľ. V prípade, že zo strany vlastníkov, správcov alebo nájomcov susedných nehnuteľností dôjde k udeleniu pokuty, alebo inej sankcie, resp. iného oprávneného nároku voči objednávateľovi, z dôvodu pochybenia na strane zhotoviteľa, za tieto nároky zodpovedá zhotoviteľ, ktorý sa zároveň zaväzuje na ich vysporiadanie a uhradenie v určenej lehote.
11. Zhotoviteľ je povinný počas výstavby zabezpečiť, aby pri realizácii stavby táto negatívnym spôsobom nevlývala na okolie a aby stavebná činnosť a prevádzka neohrozovala kvalitu životného prostredia. V prípade, že v dôsledku nedodržania tejto povinnosti dôjde k udeleniu pokuty, alebo inej sankcie resp. iného oprávneného nároku voči objednávateľovi, z dôvodu pochybenia na strane zhotoviteľa, za tieto nároky zodpovedá zhotoviteľ, ktorý sa zároveň zaväzuje na ich vysporiadanie a uhradenie v určenej lehote.
12. V prípade splnenia podmienok v zmysle § 3 ods. 3 písm. a) a b) nariadenia vlády č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko, zhotoviteľ bude prostredníctvom vlastného zamestnanca, alebo zmluvne dohodnutou osobou a vo vlastnej réžii zabezpečovať výkon (funkciu) koordinátora bezpečnosti v zmysle nariadenia vlády č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko a súvisiacich predpisov. Meno koordinátora oznámi pri odovzdaní staveniska a zapíše ho do stavebného denníka a zároveň odovzdá doklad oprávňujúci uvedeného zamestnanca alebo zmluvne dohodnutú osobu na vykonávanie tejto činnosti.
13. Zhotoviteľ berie na vedomie, že bude dielo realizovať za plnej prevádzky úradu, s touto podmienkou súhlasí a zaväzuje sa riadiť pokynmi oprávneného zástupcu objednávateľa a odborného dozoru objednávateľa.

-
14. Zhotoviteľ berie na vedomie, že dielo podľa tejto zmluvy musí byť riadne vykonané, odovzdané a jeho zmluvná cena uhradená v roku 2014, a to podľa podmienok tejto zmluvy a podľa možností financovania zo strany objednávateľa. Z tohto dôvodu je povinnosť zhotoviteľa vykonať a odovzdať dielo viazaná najneskôr do 30.09.2014 a zaplatenie 10 % zmluvnej ceny podľa čl. V. bodu 8. písm. b) je viazané na potvrdenie objednávateľa o odstránení všetkých ojedinelých drobných nedorobkov a nedostatkov uvedených v protokole o odovzdaní a prevzatí prác (diela) a nie až na nadobudnutie právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že na účely úspešného priebehu a ukončenia kolaudačného konania poskytne objednávateľovi maximálnu súčinnosť, spočívajúcu najmä v tom, že riadne a včas – to je v lehote primerane určenej objednávateľom, odstráni všetky vady a nedostatky diela, ktoré by bránili vydaniu (právoplatnosti) kolaudačného rozhodnutia, resp. ktoré by bránili riadnemu užívaniu stavby. V opačnom prípade je objednávateľ oprávnený uplatniť voči zhotoviteľovi sankciu uvedenú v XII. zmluvy.

VII. Stavenisko

1. Zhotoviteľ v prípade staveniska bude postupovať v súlade s ustanovením zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov – (stavebný zákon) a ustanoveniami § 13 vyhlášky MŽP SR č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie a nariadením vlády č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko.
2. Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu komunikácií, po ktorých dováža materiál a mechanizmy a za poriadok a bezpečnosť na stavbe. Prípadné škody z porušenia tejto povinnosti uhradí zhotoviteľ.
3. Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady stráženie staveniska a budovy Centrum 2408/43, v Považskej Bystrici, na ktoré môžu vstupovať iba oprávnení zamestnanci objednávateľa a zodpovedá za ochranu životného prostredia i okolitých priestorov, a dodržiavaním nočného a nedelňého pokoja. Náklady za uvedenú činnosť sú zhotoviteľom kalkulované v jeho rozpočte.

VIII. Stavebný denník

1. Odo dňa odovzdania staveniska je zhotoviteľ povinný viesť stavebný denník. Do stavebného denníka sa zapisujú všetky skutočnosti rozhodné pre plnenie zmluvy (najmä údaje o časovom postupe prác a ich akosti, zdôvodnenie odchýlok vykonávaných prác od projektovej dokumentácie, údaje dôležité na posúdenie hospodárnosti prác a ich posúdenie orgánmi štátnej správy...).
2. Objávateľ má právo k zápisom uvádzať svoje stanovisko. V priebehu pracovného času musí byť denník na stavbe trvale prístupný. Povinnosť viesť stavebný denník sa končí odovzdaním a prevzatím riadne dokončeného diela, resp. odstránením nedostatkov a nedorobkov podľa Preberacieho protokolu o odovzdaní a prevzatí verejnej práce, alebo podľa podmienok stanovených v kolaudačnom rozhodnutí.
3. Stavbyvedúci a odborný dozor objednávateľa budú určení a zapísaní do stavebného denníka pri odovzdaní a prevzatí staveniska. Ku zmenám osôb poverených výkonom funkcie stavbyvedúceho a odborného dozoru objednávateľa alebo rozsahu ich oprávnenia postačí písomné oznámenie druhej zmluvnej strane doporučeným listom resp. oznámením na kontrolnom dni a uvedením do zápisu z kontrolného dňa.
4. Stavebný denník sa skladá z úvodných listov, z denných záznamov a príloh.
 - a) Úvodné listy obsahujú:
 1. základný list, v ktorom sú uvedené: názov a sídlo objednávateľa, generálneho projektanta, zhotoviteľa, odborného dozoru objednávateľa a zmeny týchto údajov,
 2. identifikačné údaje stavby podľa projektovej dokumentácie,
 3. prehľad zmlúv, vrátane ich dodatkov,
 4. zoznam dokladov a úradných opatrení týkajúcich sa stavby, jej zmien a doplnkov
 5. prehľad skúšok každého druhu.

-
- b) Denné záznamy: - sa píšú do knihy s očíslovanými listami jednak pevnými a jednak perforovanými na dva oddeliteľné priepisy, pokiaľ sa strany nedohodnú na väčšom počte priepisov. Perforované listy sa číslujú zhodne s pevnými listami. Denné záznamy sa môžu písať aj na voľné listy s priepismi očíslovanými a s dátumom zhodným s originálom.
- c) Prílohy: - v denníku sa vyznačia doklady, ktoré sa v jednom vyhotovení (buď v prvopise, alebo odpise) ukladajú priamo na stavenisku. Ide najmä o:
1. osobitné výkresy dokumentácie a odchýlky od projektovej dokumentácie,
 2. rozhodnutia orgánov a organizácií k prekopávkam, zmenám dopravných značení,
 3. záznam o zameraní skutkového stavu podzemných vedení správcom siete,
 4. priebežné záznamy o skúškach realizovaných zhotoviteľom na overenie kvality diela,
 5. kontrolné zamerania počas montáže – výškové, osové a polohové,
 6. zápisy z kontrolných dní.
5. Denné záznamy čitateľne zapisuje a podpisuje stavbyvedúci, prípadne jeho zástupca v ten deň, keď sa práce vykonali, alebo keď nastali okolnosti, ktoré sú predmetom zápisu. Len výnimočne, s uvedením dôvodu, môže tak urobiť nasledujúci deň. Pri denných záznamoch sa nesmú vynechať voľné miesta. Okrem stavbyvedúceho môže robiť záznamy v denníku odborný dozor objednávateľa, pracovník generálneho projektanta poverený výkonom autorského dozoru, ďalej orgány štátneho stavebného dohľadu, prípadne iné príslušné orgány štátnej správy a na to splnomocnení zástupcovia objednávateľa a zhotoviteľa.
6. Ak stavbyvedúci nesúhlasí s vykonaným záznamom objednávateľa alebo generálneho projektanta, je povinný pripojiť k záznamu do 3-och pracovných dní svoje vyjadrenie. O tomto nesúhlasnom zápise upovedomí aj zástupcu objednávateľa a to v lehote najneskôr do troch kalendárnych dní od zápisu. V prípade, že vyjadrenie pripojené nebude, má sa za to, že s obsahom záznamu súhlasí.
7. Zhotoviteľ je povinný najmenej raz do týždňa preukázateľne doručiť objednávateľovi priepis záznamov zo stavebného denníka. Ak objednávateľ s obsahom záznamu nesúhlasí, je povinný preukázateľne doručiť svoje pripomienky zhotoviteľovi do 1 kalendárneho týždňa od doručenia záznamu, inak sa predpokladá, že s obsahom záznamu súhlasí.
8. Zhotoviteľ je povinný uložiť, pre svoje potreby, druhý prepis denných záznamov oddelene od originálu tak, aby bol k dispozícii v prípade straty alebo zničenia originálu počas realizácie stavby. V prípade straty, zničenia, alebo poškodenia Originálu, bude objednávateľovi pri odovzdaní a prevzatí stavby odovzdaný druhý prepis. Originál a v prípade jeho straty, zničenia alebo poškodenia druhý prepis, bude pri konaní o odovzdaní a prevzatí stavby odovzdaný objednávateľovi. Zhotoviteľovi ostáva druhý prepis, ak nedošlo k strate, zničeniu alebo poškodeniu originálu.

IX. Zakrývanie prác

Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať odborný dozor objednávateľa na preverenie prác, ktoré budú ďalším postupom zhotoviteľa zakryté, alebo sa stanú neprístupnými. Výzvu sa zhotoviteľ zaväzuje doručiť odbornému dozoru objednávateľa písomne, a to najmenej 3 pracovné dni vopred. Výzva sa rovnako môže uskutočniť formou zápisu v stavebnom denníku, ak takýto zápis odborný dozor objednávateľa podpíše po predchádzajúcom vyzvaní zhotoviteľa.

X. Odovzдание a prevzatie diela

1. Zhotoviteľ splní svoju povinnosť vykonať dielo jeho riadnym ukončením a odovzdaním objednávateľovi na základe preberacieho protokolu o odovzdaní a prevzatí verejnej práce (diela) podľa prílohy č. 3 vyhlášky Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR č. 83/2008 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov.
2. V prípade zistenia vád a nedorobkov diela, ktoré bránia jeho riadnemu užívaniu, objednávateľ dielo neprevezme a spíše so zhotoviteľom zápis, ktorý bude obsahovať najmä zistené nedostatky a spôsob ich odstránenia. V tomto prípade sa preberacie konanie bude považovať za neúspešné a zhotoviteľovi naďalej plynie doba realizácie predmetu zmluvy. Ak týmto spôsobom dôjde k prekročeniu lehoty uvedenej v čl. III ods. 1 alebo 2 tejto zmluvy,

bude zhotoviteľ v omeškaní s odovzdaním diela. Zhotoviteľ môže opätovne oznámiť ukončenie diela a vyzvať objednávateľa na začatie preberacieho konania až po riadnom odstránení vád a nedorobkov. Za deň ukončenia stavebných prác bude považovaný deň doručenia oznámenia zhotoviteľa o ukončení diela po odstránení vád uvedených v zápise.

3. Pripravenosť na odovzdanie diela je zhotoviteľ povinný objednávateľovi oznámiť písomne doporučeným listom najneskôr 3 kalendárne dni vopred, alebo oznámením do Zápisu na kontrolnom dni.
4. Objednávateľ prizve na preberacie konanie zástupcov osôb zúčastnených na realizácii stavby, najmä zástupcov zhotoviteľa a technického dozoru.
5. Zhotoviteľ je povinný pri odovzdaní diela usporiadať stroje, výrobné zariadenia, zvyšný materiál a zlikvidovať odpady na stavenisku tak, aby bolo možné toto riadne prevziať a používať s tým, že stavenisko je povinný úplne vypratať a upraviť podľa projektovej dokumentácie, podmienok tejto zmluvy, požiadaviek objednávateľa a v termíne uvedenom v protokole o odovzdaní a prevzatí diela.
6. Ak všeobecne záväzné predpisy a normy určujú vykonanie skúšok osvedčujúcich dohodnuté (resp. obvyklé) vlastnosti diela, musí úspešné vykonanie týchto skúšok predchádzať prevzatiu diela. Bez splnenia tejto podmienky nie je objednávateľ v omeškaní s prevzatím diela.
7. Súčasťou zápisu o odovzdaní a prevzatí diela bude:
 - a) projektová dokumentácia so zakreslenými zmenami a odchýlkami, ku ktorým došlo počas realizácie stavby, potvrdené zhotoviteľom a projektantom v dvoch vyhotoveniach,
 - b) osvedčenia o kvalite použitých materiálov a konštrukcií v jednom vyhotovení,
 - c) zápisnice, osvedčenia a protokoly o vykonaných skúškach použitých materiálov v jednom vyhotovení,
 - d) stavebné denníky (originály) v jednom vyhotovení,
 - e) platné doklady o preukázaní zhody výrobkov pre stavbu vo dvoch vyhotoveniach,
 - f) správy o úspešne vykonaných odborných skúškach a odborných prehliadkach a skúškach v zmysle článku X. bod 6. vo dvoch vyhotoveniach,
 - g) potvrdenie správcov skládok o prijatí odpadov (komunálnych a stavebných) v dvoch vyhotoveniach.
8. Drobné odchýlky od projektovej dokumentácie, ktoré nebudú meniť prijaté riešenie, ani nebudú zvyšovať cenu prác a predlžovať dobu realizácie, nebudú vadami, ak budú dohodnuté aspoň súhlasným zápisom v stavebnom denníku. Tieto odchýlky bude zhotoviteľ povinný vyznačiť v projektovej dokumentácii skutočného vyhotovenia.

XI. Záruka za akosť

1. Zhotoviteľ poskytuje objednávateľovi na dielo záruku v trvaní 60 mesiacov, ktorá začína plynúť odo dňa prevzatia diela bez ojedinelých drobných nedorobkov a nedostatkov, resp. až odo dňa potvrdenia odstránenia ojedinelých drobných nedorobkov a nedostatkov uvedených v protokole o odovzdaní a prevzatí verejnej práce alebo jej časti (diela). Pri zariadeniach a strojoch, pri ktorých bol vydaný záručný list výrobcovi, sa záruka zhotoviteľa riadi týmto záručným listom, pričom aj pri týchto zariadeniach záručná doba začína plynúť odo dňa protokolárneho odovzdania a prevzatia diela.
2. Objednávateľ je povinný prípadné vady diela zistené počas záručnej doby uplatniť bezodkladne po ich zistení a to písomnou formou u zhotoviteľa.
3. Zhotoviteľ sa zaväzuje objednávateľom písomne reklamované vady odstrániť bezplatne v lehote najneskôr do 10-tich kalendárnych dní odo dňa oznámenia reklamácie, ak sa zmluvné strany písomne (zápisnične) nedohodnú inak.
4. Ak zhotoviteľ neuzná oprávnenosť objednávateľom reklamovaných vád v rámci plynutia záručnej doby, napriek tomu sa ich zaväzuje na svoje vlastné náklady v lehote podľa bodu 3. resp. bodu 5 tohto článku zmluvy odstrániť. Ide predovšetkým o vady ohrozujúce zdravie, život a majetok a ich bezpečnosť. Náhradu takto vynaložených nákladov je oprávnený následne uplatniť u objednávateľa a v prípade neúspechu, v zmysle platných právnych predpisov od neho vymáhať.
5. Ak ide o vadu, ktorá môže spôsobiť, alebo spôsobila na diele vznik havarijného stavu, zaväzuje sa zhotoviteľ nastúpiť na odstránenie vád do 24 hodín od ich oznámenia, ktoré v tomto prípade môže byť telefonické na čísle 042/445 09 51, faxovou správou na čísle 042/445 09 59, alebo prostredníctvom e-mailu: stavebne@furmetgroup.sk

-
6. Objednávateľ má právo zabezpečiť odstránenie väd inou organizáciou na náklady zhotoviteľa len v prípade vzájomnej dohody so zhotoviteľom, alebo ak zhotoviteľ v dohodnutom termíne vady neodstráni, resp. ak na odstránenie vady nenastúpi v dohodnutom termíne (lehote).

XII. Zmluvné sankcie

1. V prípade omeškania objednávateľa so zaplatením dohodnutej ceny na základe faktúry, je zhotoviteľ oprávnený účtovať objednávateľovi z fakturovanej sumy za každý deň omeškania úroky z omeškania vo výške podľa § 369 ods. 2 Obchodného zákonníka v spojení s nariadením vlády SR č. 21/2013 Z. z. ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia Obchodného zákonníka.
2. V prípade bezdôvodného odmietnutia prevzatia staveniska zhotoviteľom v termíne určenom v čl. III. bode 1. je objednávateľ oprávnený požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 200 ,-EUR za každý aj začatý deň omeškania, a to aj v prípade odstúpenia od zmluvy objednávateľom z tohto dôvodu.
3. V prípade omeškania zhotoviteľa s odovzdaním riadne dokončeného diela v dohodnutej lehote, je objednávateľ oprávnený účtovať zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 50,- EUR za každý deň omeškania. V prípade, že zhotoviteľ mešká s odovzdaním riadne dokončeného diela po lehote.....dní, a nejde o prípad zmluvnými stranami dohodnutý v čl. III. bod 2. zmluvy, je objednávateľ oprávnený po tomto termíne účtovať zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške vo výške 150,- EUR za každý deň omeškania s odovzdaním riadne dokončeného diela.
4. V prípade, že zhotoviteľ bude na účely kolaudačného konania konať v rozpore s čl. VI. bod 14. zmluvy, je objednávateľ oprávnený účtovať zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 50 .- EUR za každý deň omeškania s odstránením väd (nedostakov) brániacich vydaniu (právoplatnosti) kolaudačného rozhodnutia (resp. rozhodnutia o povolení užívať stavbu).
5. Ak sa zhotoviteľ dostane do omeškania s odstránením väd v zmysle článku XI. bod 3., bod 4. alebo bod 5. tejto zmluvy, má objednávateľ právo na zaplatenie zmluvnej pokuty zhotoviteľom vo výške 20 ,- EUR za každý deň omeškania zhotoviteľa.
6. Nárok na náhradu škody spôsobenej porušením zmluvnej povinnosti, na ktorú sa viaže zmluvná pokuta, nie je týmto dotknutý.

XIII. Vyššia moc

Na účely podľa tejto zmluvy sa za vyššiu moc považujú prípady, ktoré nie sú závislé od vôle zmluvných strán a zmluvné strany ich ani nemôžu ovplyvniť. Jedná sa napríklad o nasledovné udalosti, pričom uvedený zoznam nie je vyčerpávajúci: vojna, mobilizácia, povstanie, prírodné katastrofy (zemetrasenia, cyklóny), požiare, atď. Ak sa plnenie tejto zmluvy stane nemožným do 12 mesiacov od vyskytnutia sa vyššej moci, strana, ktorá sa bude chcieť odvolať na vyššiu moc, požiada druhú stranu o úpravu zmluvy dodatkom. Ak nedôjde k dohode, má strana, ktorá sa odvolala na vyššiu moc, právo odstúpiť od zmluvy.

XIV. Záverečné ustanovenia

1. Zmluvné strany sa dohodli, že ktorákoľvek zo zmluvných strán je oprávnená odstúpiť od tejto zmluvy v prípade, že druhá strana podstatne poruší podmienky v nej zakotvené. Za podstatné porušenie sa považuje okrem prípadov v zmluve výslovne uvedených aj nedodržavanie zmluvne dohodnutých termínov, nespôsobenie zmluvných strán v zmysle dohodnutých podmienok zmluvy, ako aj prípadne neodborný a preukázateľne nekvalitný postup zhotoviteľa pri vykonávaní diela, na ktorý bol zhotoviteľ opakovane písomne upozornený odborným dozorom objednávateľa alebo oprávnenou osobou objednávateľa. Na účely tohto ustanovenia sa pojmom „opakovane“ myslí 2x a viac. Odstúpenie od zmluvy sa netýka riadne splneného čiastkového plnenia, ktoré už bolo odstupujúcou stranou prijaté (napr. podľa zápisu v stavebnom denníku, zisťovacieho protokolu) a zmluvné dojednania týkajúce sa plnenia, od ktorého zmluvné strany neodstúpili, zostávajú v platnosti; záručná doba na prijaté plnenie zhotoviteľa začína plynúť dňom doručenia odstúpenia od zmluvy.
2. V prípade odstúpenia objednávateľa od zmluvy z dôvodov uvedených v bode 1. je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi náklady spojené so zabezpečením konzervácie rozpracovaného diela, ak je nutná, jeho

stráženie a ostatné súvisiace náklady. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v prípade odstúpenia od zmluvy ktoroukoľvek zo zmluvných strán poskytne súčinnosť novému zhotoviteľovi diela až po jeho riadne odovzdanie bez nedorobkov a nedostatkov objednávateľovi a jeho skolaudovanie. Nárok na náhradu škody oprávnenej zmluvnej strany, ktorej vznikla škoda v dôsledku porušenia zmluvy druhou stranou, nie je týmto dotknutý.

3. Zmluvné strany sa zaväzujú ihneď písomne oznámiť druhej strane závažné skutočnosti, ktoré nastali po podpise zmluvy a súvisia s predmetom zmluvy.
 4. Ak objednávateľ, alebo príslušný orgán štátnej správy dá zhotoviteľovi písomný príkaz na dočasné zastavenie všetkých činností súvisiacich s plnením predmetu zmluvy, zhotoviteľ bude povinný tento príkaz rešpektovať a uschovať všetky dodávky na plnenie záväzku. Príkazom na dočasné zastavenie realizácie predmetu zmluvy prestane plynúť lehota na splnenie povinností podľa čl. III bodu 1. Ak bol príkaz na zastavenie realizácie predmetu zmluvy daný v súvislosti s nesprávnym postupom zhotoviteľa, lehota na splnenie povinností podľa čl. III bodu 1. bude plynúť.
 5. Zhotoviteľ bude povinný predložiť na schválenie objednávateľovi a projektantovi materiály a výrobky Pridruženej stavebnej výroby (PSV), ktoré budú použité na končnú úpravu povrchov stien, podláh, stropov a výplne otvorov (malby, nátery, podhlady, obklady, dlažby, resp. okná, dvere a kovania, a podobne) v cenovej úrovni, ktorú zohľadnil v zmluvnom rozpočte.
 6. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že všetky technické, cenové, odborné informácie a iné skutočnosti, o ktorých sa počas plnenia predmetu zmluvy dozvie nebudú poskytnuté tretej osobe bez písomného súhlasu objednávateľa.
 7. Objednávateľ vyhlasuje, že mu nie sú známe v priestore realizácie žiadne prekážky, ktoré by mohli ohroziť bezpečnosť a postup vykonávaných prác a to v zápise z odovzdania a prevzatia staveniska .
 8. Dopĺňať alebo meniť túto zmluvu je možné na základe zmluvnými stranami podpísaných písomných dodatkov, ak v tejto zmluve nie je uvedené inak.
 9. Vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatných súvisiacich predpisov.
 10. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia podľa osobitného predpisu. Na uvedené účely udeľuje zhotoviteľ objednávateľovi súhlas so zverejnením všetkých svojich identifikačných údajov.
 11. Táto zmluva je vyhotovená v piatich rovnopisoch, pričom objednávateľ dostane tri vyhotovenia a zhotoviteľ dve vyhotovenia.
 12. Zmluvné strany prehlasujú, že si zmluvu riadne prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju slobodne, vážne a bez nátlaku podpísali.
14. Prílohami tejto zmluvy sú:
- Príloha č. 1 – Ocenené položkovité výkazy výmer
 - Príloha č. 2 – Harmonogram vecného, časového a finančného plnenia
 - Príloha č. 3 – Projektová dokumentácia
 - Príloha č. 4 – Opis predmetu zákazky podľa časti B.1 súťažných podkladov

Za zhotoviteľa:

V Námestove, dňa 09. 10. 2013

Za objednávateľa:

V Bratislave, dňa 2013

Ing. Ľubor Cmarko
konateľ spoločnosti

Ing. František Imrecze
prezident finančnej správy

Rekapitulácia stavby: Pobočka Daňového úradu Považská Bystrica			
Poradie	Názov	Cena bez DPH	Cena s DPH
1	Celková cena v EUR	0	0
1.I	A. Zateplenie + čiastočná výmena výplní otvorov	0	0
1.II	B. Interier - dipozičné úpravy, maľby, potrebné stavebné úpravy	0	0
1.III	C. Vymenníková stanica	0	0

ID	Poradie	Kod	Nazov	Nazov	Nazov	Jednotkova cena	Mnozstvo	Merna jednotka	Celkova cena	Typ	Popis
174769	1		Celkova hodnota			0	1		0		
175149	1.1.		Celkova cena v EUR bez DPH (JC) / s DPH (CC)			0	12		0		
175150	1.1.1.		A. Zateplenie a plastová výmena výplní otvorov			0	1		0		
175151	1.1.1.1.	HSV	Práce a dodávky HSV			0	1		0		
175152	1.1.1.1.1.		6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie			0	1		0		
175153	1.1.1.1.1.1.		612409991 Zariadenie omliek okolo okien, dverí, podláh, obkladov - detail APO listy + vysilkovanie spoja			0	482	bm	0		
175154	1.1.1.1.1.1.2.		625991208 Zateplovací systém polystyrén + povrchová úprava silikátová omietka hr. 12cm (od ZNP smerom hore)			0	752	m2	0		
175155	1.1.1.1.1.1.3.		625991205 Zateplovací systém polystyrén + povrchová úprava silikátová omietka hr. 8cm - okolo schodiskového priestoru			0	114	m2	0		
175156	1.1.1.1.1.1.4.		625991201 Zateplovací systém polystyrén + povrchová úprava silikátová omietka hr. 4cm - špalety			0	135	m2	0		
175157	1.1.1.1.1.1.5.		625991201.1 Zateplovací systém polystyrén + povrchová úprava silikátová omietka hr. 4cm - vstup			0	12	m2	0		
175158	1.1.1.1.1.1.6.		Zateplovací systém polystyrén + povrchová úprava silikátová omietka hr. 12cm - podhľad konzol na bokoch budovy			0	14	m2	0		
175159	1.1.1.1.1.1.7.	PC	1NP - zateplovací systém polystyrén hr.12cm bez povrchovej úpravy			0	68	m2	0		
175160	1.1.1.1.1.1.8.	PC.1	1NP - zateplovací systém styrodur hr.12cm bez povrchovej úpravy			0	59	m2	0		
175161	1.1.1.1.1.1.9.	PC.2	1NP - zateplovací systém styrodur hr.8cm bez povrchovej úpravy			0	9	m2	0		
175162	1.1.1.1.1.1.10.	PC.3	1NP - zateplovací systém styrodur hr.4cm bez povrchovej úpravy			0	2	m2	0		
175163	1.1.1.1.1.1.11.	PC.4	1NP - Povrchová tenkovrstvová úprava na zateplovací systém mozaiková omietka			0	138	m2	0		
175164	1.1.1.1.1.1.12.	PC.5	Zateplovací systém min. vlna - určený rozsah v zmysle PD PO - hr.12cm			0	29	m2	0		
175165	1.1.1.1.1.1.13.	PC.6	Zateplovací systém min. vlna - určený rozsah v zmysle PD PO - hr.8cm			0	96	m2	0		
175166	1.1.1.1.1.1.14.	PC.7	Zateplovací systém min. vlna - určený rozsah v zmysle PD PO - hr.4cm			0	9	m2	0		
175167	1.1.1.1.1.1.15.	PC.8	Vyrovnanie povrchu do 2cm - armovacia sieťka + lepidlo - pod zrealizovanie zateplenia po vybúraní pôvodného ker. Obkladu fasády			0	9	m2	0		
175168	1.1.1.1.1.1.16.	PC.9	Vonkajšia omietka cementová pod keramický obklad			0	12	m2	0		
175169	1.1.1.1.1.1.17.	PC.10	Zakladacia lišta zateplovacieho systému hr.12cm - D+M			0	88	bm	0		
175170	1.1.1.1.1.1.18.	PC.11	Zakladacia lišta zateplovacieho systému hr.8cm - D+M			0	15	bm	0		
175171	1.1.1.1.1.1.19.	PC.12	Zakladacia lišta zateplovacieho systému hr.4cm - D+M			0	4	bm	0		
175172	1.1.1.1.1.1.20.	625991201B	Zateplovací systém hr.4cm + povrchová úprava predsdadené ŽB rámy (na ktorých držia sňohlomy)			0	274	m2	0		
175173	1.1.1.1.1.1.21.	PC.13	Zateplenie hr.4cm bez povrchovej úpravy - pod klampiarske oplechovanie ŽB rámov			0	71	m2	0		
175174	1.1.1.1.1.1.22.	620991121	Zakryvanie výplní vonkajších otvorov			0	438	m2	0		
175175	1.1.1.1.1.1.23.	PC.14	Styrodur hr. 2cm - okolo okien - D+M			0	112	m2	0		
175176	1.1.1.1.1.1.24.	PC.15	Detail zateplovacieho systému okolo ocelových nosných profilov sňohlamov			0	303	bm	0		
175177	1.1.1.1.1.1.25.	PC.16	Vetracie trubky - PVC DN60, dĺžka 12-15cm - D+M			0	12	ks	0		
175178	1.1.1.1.1.1.26.	PC.17	Krytky na vetracie otvory medzistrešného priestoru - hliník f100			0	12	ks	0		

175179 1.1.1.1.1.1.2.7.	622422111 Vyspravenie povrchu fasády pred realizáciou zateplenia do 10%(hrubá omietka - vyrovnanie po otlkoch)	0	2307 m2	0
175180 1.1.1.1.1.1.2.8.	622451111 Vonkajšia omietka hrubá - vyrovnanie pod zateplovací systém po otlku 100%	0	121 m2	0
175181 1.1.1.1.1.1.2.9.	648952421 Osadenie parapetných dosiek drevených na akúkoľvek cementovú maľtu, š. od 250 do 500 mm	0	22 m	0
175182 1.1.1.1.1.1.3.0.	6119000200 Parapetná doska vnútorná z MDF dosiek	0	22 m	0
175183 1.1.1.1.1.2.	9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie	0	1	0
175184 1.1.1.1.1.2.1.	968072247 Vybúranie kov. rámov okien dvojitých alebo zdvojených plochy do 4m2	0	86 m2	0
175185 1.1.1.1.1.2.2.	978036391 Vybúranie fasádneho keramického obkladu	0	9 m2	0
175186 1.1.1.1.1.2.3.	978015291 Vybúranie vonkajšej omietky pod pôvodným ker. obkladom až po hydroizoláciu	0	9 m2	0
175187 1.1.1.1.1.2.4.	978036391,1 Vybúranie fasádne keramického obkladu - bočné rebrá okolo vstupu	0	12 m2	0
175188 1.1.1.1.1.2.5.	978015291,1 Vybúranie vonkajšej omietky pod pôvodným ker. obkladom	0	12 m2	0
175189 1.1.1.1.1.2.6.	978015221 Otlčenie vonkajších omietok do 10%	0	1480 m2	0
175190 1.1.1.1.1.2.7.	978015291,2 Otlčenie vonkajších omietok 100% - uvažujeme 5% plochy	0	74 m2	0
175191 1.1.1.1.1.2.8.	PC.18 Demontáž hliníkových podhládov	0	1 m2	0
175192 1.1.1.1.1.2.9.	PC.19 Demontáž hliníkových obkladov fasády FeAl	0	25 m2	0
175193 1.1.1.1.1.2.10.	PC.20 Detaily okolo okien - parozábrana, paropriepustná fólia (interiérové a exteriérové tesniace pásy)	0	267 bm	0
175194 1.1.1.1.1.2.11.	979011111 Zvislá doprava sute	0	20 t	0
175195 1.1.1.1.1.2.12.	979081111 Odvoz sute na skládku do 1km	0	20 t	0
175196 1.1.1.1.1.2.13.	979081121 Odvoz sute na skládku ZKD 1km	0	200 t	0
175197 1.1.1.1.1.2.14.	979082111 Vnútrostavenskú dopravu sute do 10m	0	20 t	0
175198 1.1.1.1.1.2.15.	979082121 Vnútrostavenskú dopravu sute ZKD 5m	0	200 t	0
175199 1.1.1.1.1.2.16.	PC.21 Nakladanie sute	0	20 t	0
175200 1.1.1.1.1.2.17.	PC.22 Poplatok za skládku sute	0	20 t	0
175201 1.1.1.1.1.2.18.	941941051 Montáž lešenia ľahkého radového s podlahami šírky nad 1,20 m do 1,50 m a výšky do 24 m	0	1290 m2	0
175202 1.1.1.1.1.2.19.	941941391 Priplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia k cene-1051	0	1290 m2	0
175203 1.1.1.1.1.2.20.	941944851 Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového bez podláh šírky nad 1,20 do 1,50 m a výšky do 24 m	0	1290 m2	0
175204 1.1.1.1.1.2.21.	9419441051,1 Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,20 m do 1,50 m a výšky do 24 m - nad existujúcou strechou susednej budovy	0	400 m2	0
175205 1.1.1.1.1.2.22.	941941391,1 Priplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia k cene-1051 - nad existujúcou strechou susednej budovy	0	400 m2	0
175206 1.1.1.1.1.2.23.	941944851,1 Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového bez podláh šírky nad 1,20 do 1,50 m a výšky do 24 m - nad existujúcou strechou susednej budovy	0	400 m2	0
175207 1.1.1.1.1.2.24.	944944102 Ochranná sieť na lešenie	0	1290 m2	0
175208 1.1.1.1.1.2.25.	952901110 Čistenie vonkajších okien umytím	0	438 m2	0
175209 1.1.1.1.1.2.26.	PC.23 Zarážky na lešenie - v časti vstupu, nad vjazdami do garáží, nad strechou susednej budovy	0	418 bm	0
175210 1.1.1.1.1.2.27.	HZS Práce v HZS bližšie nešpecifikované pomocné a búracie	0	40 hod	0

175211 1.1.1.1.2.28.	HZS-1	Práce v HZS bližšie nešpecifikované odborné	0	40 hod	0
175212 1.1.1.1.3.		98 Presun hmôt HSV	0	1	0
175213 1.1.1.1.3.1.	PSV	999281111 Presun hmôt - opravy a údržba budov	0	44 t	0
175214 1.1.1.2.		Práce a dodávky PSV	0	1	0
175215 1.1.1.2.1.		712 Povlakové krytiny	0	1	0
175216 1.1.1.2.1.1.	PC-24	Zvarovaná fólia - natavenie pásu šírky 50-70cm (podľa potreby) - na poplastovaný plech (rozšírenie strechy z dôvodu zateplenia - vytvorenie dorazu pre zhotovenie zateplenia) a na pôvodnú fóliu	0	138 bm	0
175217 1.1.1.2.1.2.		998712102 presun hmôt povlakovej krytiny	0	1 t	0
175218 1.1.1.2.2.		764 Konštrukcie kľampiarske	0	1	0
175219 1.1.1.2.2.1.		764322230 Oplechovanie z poplastovaného plechu - po obvode strechy rš do 360 mm (rozšírenie strechy kvôli zatepleniu)	0	138 m	0
175220 1.1.1.2.2.2.		764410850 Demontáž oplechovania parapetov	0	180 bm	0
175221 1.1.1.2.2.3.		7643222640 Oplechovanie vrchov prievlakov pre sínolamy RŠ do 450 - poplastovaný plech	0	191 bm	0
175222 1.1.1.2.2.4.		7643222641 Oplechovanie vrchov konzol prievlakov - rozvinutý tvar plechu cca 650/350	0	41 ks	0
175223 1.1.1.2.2.5.		764353840 Demontáž pôvodných žlabov a zvodov	0	14 bm	0
175224 1.1.1.2.2.6.		764352214 Zvod - poplastovaný plech	0	14 bm	0
175225 1.1.1.2.2.7.		764410340 Oplechovanie parapetov z hliníkového Al plechu vrátane rohov rš do 300 mm	0	218 m	0
175226 1.1.1.2.2.8.		998764102 Presun hmôt pre konštrukcie kľampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	0	1 t	0
175227 1.1.1.2.3.		766 Konštrukcie stolárske	0	1	0
175228 1.1.1.2.3.1.		766620001 Montáž okien a zasklených stien drevených	0	226 m	0
175229 1.1.1.2.3.2.		6114161301 P01 - Plastové okno 1450/550 sklopné S - dodávka	0	2 ks	0
175230 1.1.1.2.3.3.		6114161301 P02+P03 - Plastové okno 1450/3000 pevné+OS - dodávka	0	6 ks	0
175231 1.1.1.2.3.4.		6114161301 P04 - Plastové okno 1450/2400 pevné + sklopné(FIX+H) - dodávka	0	2 ks	0
175232 1.1.1.2.3.5.		6114161301 P05 - Plastové okno 650/3300 FIX+OS - dodávka	0	2 ks	0
175233 1.1.1.2.3.6.		6114161301 P06 - Plastové okno 650/3000 FIX+OS - dodávka	0	6 ks	0
175234 1.1.1.2.3.7.		6114161302 P07 - Plastové okno 650/2700 FIX+OS - dodávka	0	2 ks	0
175235 1.1.1.2.3.8.		6114161302 P08+P09 - Plastové okno 1500/1800 OS - dodávka	0	6 ks	0
175236 1.1.1.2.3.9.		6114161302 P10 - Plastové okno 3000/1800 FIX+OS - dodávka	0	2 ks	0
175237 1.1.1.2.3.10.		6114161302 P11 - Plastové okno 1500/1000 sklopné + Mreža - dodávka	0	1 ks	0
175238 1.1.1.2.3.11.		6114161302 P12 - Plastové okno 1400/1200 OS - dodávka	0	1 ks	0
175239 1.1.1.2.3.12.		6114161301 P12 - Plastové okno 1400/1200 FIX+OS - dodávka	0	1 ks	0
175240 1.1.1.2.3.13.	PC-25	H01 - Plastové okno 4250/3100 FIX - D+M	0	1 ks	0
175241 1.1.1.2.3.14.	PC-26	H02 - Plastové okno 1500/3100 FIX - D+M	0	1 ks	0
175242 1.1.1.2.3.15.	PC-27	H03+H04 - Plastové okno 590/3100 FIX - D+M	0	2 ks	0
175243 1.1.1.2.3.16.		998766101 Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	0	4 t	0
175244 1.1.1.2.4.		767 Konštrukcie doplnkové kovové	0	1	0
175245 1.1.1.2.4.1.	PC-28	Demontáž hliníkových lamiel sínolamov šírky 90 + zloženie z fasády	0	2095 bm	0
175246 1.1.1.2.4.2.	PC-29	Výčistenie hliníkových lamiel sínolamov šírky 90 (vrátane všetkej potrebnej manipulácie)	0	2095 bm	0
175247 1.1.1.2.4.3.	PC-30	Spätná montáž hliníkových lamiel sínolamov šírky 92	0	2095 bm	0
175248 1.1.1.2.4.4.	PC-31	Mreža VZT na fasádu 600/350 - hliník - D+M	0	2 ks	0
175249 1.1.1.2.4.5.	PC-32	Demontáž pôvodných oceľových mriežok VZT na fasáde	0	2 ks	0

175250 1.1.1.2.4.6.	PC.33	Demontáž oceľovej mreže na okne 1500/1000	0	1 ks	0
175251 1.1.1.2.4.7.	998767101	presun hmot pre kcie doplnkové kovové	0	1 t	0
175252 1.1.1.2.5.	781	Keramicke obklady	0	1	0
175253 1.1.1.2.5.1.	PC.34	Keramiccky obklad vonkajšij - dodávka	0	13 m2	0
175254 1.1.1.2.5.2.	PC.35	Keramiccky obklad vonkajšij - montáž	0	12 m2	0
175255 1.1.1.2.5.3.	998781101	Presun hmot	0	0,65 t	0
175256 1.1.1.2.6.	783	Nátery	0	1	0
175257 1.1.1.2.6.1.	PC.36	Očistenie nosných oceľových profilov pre osadenie sňolamov - cca 0,42m2/bm	0	220 bm	0
175258 1.1.1.2.6.2.	PC.37	Náter nosných oceľových profilov pre osadenie sňolamov	0	220 bm	0
175259 1.1.1.2.7.	M21	Elektromontáže	0	1	0
175260 1.1.1.2.7.1.	PC.38	Chránička f32 - dodávka	0	141 bm	0
175261 1.1.1.2.7.2.	PC.39	Chránička f32 - montáž	0	141 bm	0
175262 1.1.1.2.7.3.	PC.40	ukotvenie chrániček do fasády - kotvy 41m - D+M	0	141 ks	0
175263 1.1.1.2.7.4.	PC.41	kontrolné krabice bleskozvodu 125 - dodávka	0	8 ks	0
175264 1.1.1.2.7.5.	PC.42	kontrolné krabice bleskozvodu 125 - montáž (osadenie, zapojenie)	0	8 ks	0
175265 1.1.1.2.7.6.	PC.43	bleskozvodový drôt - zvislé trasy - demontáž, spätná montáž, vráhovanie do chráničky	0	141 bm	0
175266 1.1.1.2.7.7.	PC.44	demontáž bleskozvodu ukotveného o atikové plechy (uvoľnenie svoriek, úchyty o atikové plechy)	0	138 bm	0
175267 1.1.1.2.7.8.	PC.45	dodávka svoriek bleskozvodu - úchyty o parapetné plechy (uvažujeme 50% úchyty o plechy - využité pôvodné úchyty, 50% - dodanie nových úchyty)	0	70 ks	0
175268 1.1.1.2.7.9.	PC.46	Spätná montáž - ukotvenie bleskozvodu o atikové plechy (montáž úchyty, spätná montáž drôtu bleskozvodu)	0	138 bm	0
175269 1.1.1.2.7.10.	H2S.2	práce v H2S bližšie nešpecifikované - elektromontér	0	10 hod	0
175270 1.1.1.2.7.11.	KPL	Preremanie bleskozvodu, Revízia, Revízia správa VRN	0	1 kpl	0
175271 1.1.1.3.		Zariadenie staveniska	0	1	0
175272 1.1.1.3.1.		Mimostav. doprava	0	1	0
175273 1.1.1.3.2.		Územné vplyvy	0	1	0
175274 1.1.1.3.3.		Prevádzkové vplyvy	0	1	0
175275 1.1.1.3.4.		Ostatné	0	1	0
175276 1.1.1.3.5.		VRN z rozpočtu	0	1	0
175277 1.1.1.3.6.		B - Interier - dispozičné úpravy, maľby, potrebné stavebné úpravy	0	1	0
175278 1.1.2.	HSV	Práce a dodávky HSV	0	1	0
175279 1.1.2.1.		3 Zvislé a kompletne konstrukcie	0	1	0
175280 1.1.2.1.1.	342254903	Priečky PORFIX hr.150 - 1PP	0	25 m2	0
175281 1.1.2.1.1.1.		Preklady Porfix š.125mm - D+M	0	2 bm	0
175282 1.1.2.1.1.2.	6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	0	1	0
175283 1.1.2.1.2.	PC.1	Armovacia sieťka + lepidlo	0	50 m2	0
175284 1.1.2.1.2.1.	PC.2	Tenkovrstvová omietka	0	50 m2	0
175285 1.1.2.1.2.2.	PC.3	Detaily okolo okien - APO listy, dorobenie omietok do APO list	0	178 bm	0
175286 1.1.2.1.2.3.	PC.4	Omietky špalliet okolo okien	0	35 m2	0
175287 1.1.2.1.2.4.	PC.5	Rohové listy na špalliet okolo novo osadzovaných okien	0	178 bm	0
175288 1.1.2.1.2.5.	PC.6	Vyspravenie omietok, doraz omietok do rohových list - do opravovaných špalliet	0	178 bm	0
175289 1.1.2.1.2.6.			0		0

175290	1.1.2.1.2.7.	PC.7	Výpravenie lepidlom po vyťahaní pôvodnej podlahy PVC - uvažujeme 10% plochy, hrúbky vyspravenia do 3-5cm	0	78 m2	0
175291	1.1.2.1.2.8.	PC.8	Interiérové steny - vstupný vestibul - EPS 2cm + armovacia sieťka, lepidlo	0	14 m2	0
175292	1.1.2.1.2.9.	PC.9	Interiérové steny - tenkovrstvová omietka	0	14 m2	0
175293	1.1.2.1.2.10.	PC.10	Dilatačné lišty - rohy - D+M	0	7 bm	0
175294	1.1.2.1.3.	9	Ostatné konštrukcie a práce-buranie	0	1	0
175295	1.1.2.1.3.1.	PC.11	Vyburanie pôvodných dverí a zárubní	0	6 m2	0
175296	1.1.2.1.3.2.	PC.12	Demontáž pôvodnej PVC podlahy	0	78 m2	0
175297	1.1.2.1.3.3.	PC.13	Očistenie podkladu od lepidla z PVC (zbrúsením, a pod.)	0	78 m2	0
175298	1.1.2.1.3.4.	967031732	Prísekanie ostiená mruvíva	0	2 m2	0
175299	1.1.2.1.3.5.	962031133	Vybúranie priechy murované hr. Do 15cm	0	45 m2	0
175300	1.1.2.1.3.6.	PC.14	Demontáž pôvodného podlahu FeAl	0	78 m2	0
175301	1.1.2.1.3.7.	979011111	Zvislá doprava sute	0	14 t	0
175302	1.1.2.1.3.8.	979081111	Odvoz sute na skládku do 1km	0	14 t	0
175303	1.1.2.1.3.9.	979081121	Odvoz sute na skládku ZKD 1km	0	140 t	0
175304	1.1.2.1.3.10.	979082111	Vnútrostavenskú doprava sute do 10m	0	14 t	0
175305	1.1.2.1.3.11.	979082121	Vnútrostavenskú doprava sute ZKD 5m	0	140 t	0
175306	1.1.2.1.3.12.	PC.15	Nakladanie sute	0	14 t	0
175307	1.1.2.1.3.13.	PC.16	Poplatok za skládku sute	0	14 t	0
175308	1.1.2.1.3.14.	HZS	Práce v HZS bližšie nešpecifikované pomocné a búracie	0	10 hod	0
175309	1.1.2.1.3.15.	HZS.1	Práce v HZS bližšie nešpecifikované odborné	0	10 hod	0
175310	1.1.2.1.3.16.	952901110	Čistenie dverí umytím	0	9 m2	0
175311	1.1.2.1.3.17.	952901111	Výčistenie budov - výška podlažia do 4m	0	78 m2	0
175312	1.1.2.1.4.	99	Presun hmôt HSV	0	1	0
175313	1.1.2.1.4.1.	999281111	Presun hmôt - opravy a údržba budov	0	11 t	0
175314	1.1.2.2.	PSV	Práce a dodávky PSV	0	1	0
175315	1.1.2.2.1.	763	Sadrokartónové konštrukcie	0	1	0
175316	1.1.2.2.1.1.	PC.17	Priečka hr. 125	0	19 m2	0
175317	1.1.2.2.1.2.	PC.18	Kazetový podhlád	0	78 m2	0
175318	1.1.2.2.1.3.	6114143702	Presun hmôt pre sadrokartónové konštrukcie	0	1 t	0
175319	1.1.2.2.2.	766	Konštrukcie stolárske	0	1	0
175320	1.1.2.2.2.1.	PC.19	H5+H6 -Drevené dvere s presklením EI 30/D3-C 1700/2100 - D+M	0	2 ks	0
175321	1.1.2.2.2.2.	998766101	presun hmôt pre kcie doplnkové stolárske	0	0,45 t	0
175322	1.1.2.2.3.	767	Konštrukcie doplnkové kovové	0	1	0
175323	1.1.2.2.3.1.	PC.20	Dvere oceľové 1PP 1500/2000 - D+M	0	1 ks	0
175324	1.1.2.2.3.2.	998767101	presun hmôt pre kcie doplnkové kovové	0	0,1 t	0
175325	1.1.2.2.4.	771	Keramicke dlažby	0	1	0
175326	1.1.2.2.4.1.	MMAT	Sokel z keramickej dlažby v10cm - dodávka	0	9 bm	0
175327	1.1.2.2.4.2.	PC.21	Sokel z keramickej dlažby v10cm - montáž	0	9 bm	0
175328	1.1.2.2.4.3.	998771101	presun hmôt pre keramicke dlažby	0	0,4 t	0
175329	1.1.2.2.5.	775	Podlahy	0	1	0
175330	1.1.2.2.5.1.	PC.22	Samonivelizačná sťierka do hr. Do 7mm	0	78 m2	0
175331	1.1.2.2.5.2.	PC.23	PVC - dodávka (vrátane stratného)	0	83 m2	0
175332	1.1.2.2.5.3.	PC.24	PVC - montáž	0	78 m2	0
175333	1.1.2.2.5.4.	998775101	presun hmôt pre podlahy	0	1 t	0
175334	1.1.2.2.6.	784	Dokončovacie práce - malby	0	1	0

175335	1.1.2.2.7.1.1.1.1.	784432271 Malby na staré omietky, nové omietky aj na sadrokartóny - penetrácia + Zx malba biela	0	234 m ²	0
175336	1.1.2.2.7.1.1.1.2.	M21 Elektromontáže	0	1	0
175337	1.1.2.2.7.1.1.1.3.	KPL Elektromontáže - v zmysle samostatného položkového súpisu	0	1 kpl	0
175338	1.1.2.2.7.1.1.1.1.	HSV Práce a dodávky HSV	0	1	0
175339	1.1.2.2.7.1.1.1.1.	9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	0	1	0
175340	1.1.2.2.7.1.1.1.1.	971033151 Vybúranie otvoru v murive teh. priemeru profilu do 60 mm hr. do 450 mm -0,002 t	0	6 ks	0
175341	1.1.2.2.7.1.1.1.2.	973031616 Vysekánie kapsy pre kľatky a škatule, veľkosti do 100x100x50 mm -0,001 t	0	30 ks	0
175342	1.1.2.2.7.1.1.1.3.	974031121 Vysekávanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hl. 30 mm a š. do 70 mm -0,003 t	0	40 m	0
175343	1.1.2.2.7.1.1.2.	M Práce a dodávky M	0	1	0
175344	1.1.2.2.7.1.2.1.	21-M Elektromontáže	0	1	0
175345	1.1.2.2.7.1.2.1.1.	210010003 Rúrka ohybná elektroinštalčná, uložená pod omietkou, typ 23 - 23 mm	0	30 m	0
175346	1.1.2.2.7.1.2.1.2.	3450702300 I-Rúrka HFX 25 šedá	0	30 m	0
175347	1.1.2.2.7.1.2.1.3.	210010102 Lišta elektroinšt. z PH vč. spojok, ohybov, rohov, bez krabic, uložená pevne typ L 40 pretahovací	0	17 m	0
175348	1.1.2.2.7.1.2.1.4.	3451300101 I-Žlab HMIK 40/40	0	17 m	0
175349	1.1.2.2.7.1.2.1.5.	210010104 Lišta elektroinšt. z PH vč. spojok, ohybov, rohov, bez krabic, uložená pevne typ 50/170	0	6 m	0
175350	1.1.2.2.7.1.2.1.6.	3451302001 I-Žlab parapetný SIQ 50/170, dl.3m	0	2 ks	0
175351	1.1.2.2.7.1.2.1.7.	210010311 Škatuľa odbočná s viečkom, bez zapojenia (1902, KO 68) kruhová	0	24 ks	0
175352	1.1.2.2.7.1.2.1.8.	3450900500 I-Krabica HWAD 65	0	24 ks	0
175353	1.1.2.2.7.1.2.1.9.	210010321 Škatuľa odbočná s viečkom, savorovnicou vč. zapojenia (1903, KR 68) kruhová	0	4 ks	0
175354	1.1.2.2.7.1.2.1.10.	3450900501 I-Krabica HWAD 65 +svorkovnica 6304-10-Kryt HWAD/RHD65	0	4 ks	0
175355	1.1.2.2.7.1.2.1.11.	210010333 Škatuľa pre listový rozvod	0	10 ks	0
175356	1.1.2.2.7.1.2.1.12.	3450903200 I-Krabica SLB-D	0	10 ks	0
175357	1.1.2.2.7.1.2.1.13.	210020001 Háč pre voľné uloženie kábla z pásky 30 x 3 mm	0	30 ks	0
175358	1.1.2.2.7.1.2.1.14.	4240000100 kablovy držiak zväzkový s hmoždinkou	0	30 ks	0
175359	1.1.2.2.7.1.2.1.15.	210100001 Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 2,5 mm ²	0	12 ks	0
175360	1.1.2.2.7.1.2.1.16.	210110041 Spínač polozapustený a zapustený vč. zapojenia jednofázový - radenie 1	0	4 ks	0
175361	1.1.2.2.7.1.2.1.17.	3450202870 Prístroj spínača 3558-A01340 1,150	0	4 ks	0
175362	1.1.2.2.7.1.2.1.18.	3450203660 Kryt kolisky, radenie 1,6,7,1/0 3558A-A651 B biela	0	4 ks	0
175363	1.1.2.2.7.1.2.1.19.	3450204890 Jednorámček 3901A-B10 B biela	0	4 ks	0
175364	1.1.2.2.7.1.2.1.20.	210110043 Spínač polozapustený a zapustený vč. zapojenia sériový prep.stried. - radenie 5 A	0	2 ks	0
175365	1.1.2.2.7.1.2.1.21.	3450203120 Prepínač 5 s krytom kolisky 3558A-A05340 BW biela	0	2 ks	0
175366	1.1.2.2.7.1.2.1.22.	3450204890 Jednorámček 3901A-B10 B biela	0	2 ks	0
175367	1.1.2.2.7.1.2.1.23.	210111011 Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená vč. zapojenia 10/16 A 250 V ZP + Z	0	8 ks	0
175368	1.1.2.2.7.1.2.1.24.	3450365330 Jednozásuvka s krytom bez cloniek 5518A-A2349 B biela	0	8 ks	0
175369	1.1.2.2.7.1.2.1.25.	210111012 Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená, 10/16 A 250 V ZP + Z Z zapojenie	0	12 ks	0

175370	1.1.2.2.7.1.2.1.2.6.	3450323400 Zásuvka 5513C-2357 B1 kompl.	0	12 ks	0
175371	1.1.2.2.7.1.2.1.2.7.	210120401 Istič vzduchový vč. zapojenia jedno pólový do 25 A bez krytu (UV-IJM-PO)	0	4 ks	0
175372	1.1.2.2.7.1.2.1.2.8.	3580760010 Istič LPN 10B/1 OEZ	0	2 ks	0
175373	1.1.2.2.7.1.2.1.2.9.	3580760429 Prúdový chránič OIJ-16C/1N/0.03AC kombinácia prúdového chrániča a ističa OEZ	0	2 ks	0
175374	1.1.2.2.7.1.2.1.30.	210201045 Svetidlo žiarivkové - typ 231 62 20 - 4 x 20 W, strop né, vaničkové	0	20 ks	0
175375	1.1.2.2.7.1.2.1.31.	3470312600 Trubica TL/D18/827 Super 80	0	80 ks	0
175376	1.1.2.2.7.1.2.1.32.	34803191700 Svetidlo prísadené CLASSIC ASN T8 LB 4x18, EB-A2 (OM/S)	0	20 Kus	0
175377	1.1.2.2.7.1.2.1.33.	3481200700 Starter PHILIPS 4-22W S 2	0	80 ks	0
175378	1.1.2.2.7.1.2.1.34.	210810045 Silový kábel 750 - 1000 V /mm ² / pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 3x1.5	0	95 m	0
175379	1.1.2.2.7.1.2.1.35.	3411401801 Bezhalogenový kábel N2XH-J 3x1,5	0	90 m	0
175380	1.1.2.2.7.1.2.1.36.	3411401899 Bezhalogenový kábel N2XH-O 3x1,5	0	5 m	0
175381	1.1.2.2.7.1.2.1.37.	210810046 Silový kábel 750 - 1000 V /mm ² / pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 3x2.5	0	60 m	0
175382	1.1.2.2.7.1.2.1.38.	3411400110 Bezhalogenový kábel N2XH-J 3x2,5	0	60 m	0
175383	1.1.2.2.7.1.2.1.39.	Podružný materiál	0	1	0
175384	1.1.2.2.7.1.2.1.40.	Podiel pridružených výkonov	0	1	0
175385	1.1.2.2.7.1.2.2.	Montáže oznam. a zabezp. zariadení	0	1	0
175386	1.1.2.2.7.1.2.2.1.	220280222 Káble bytové SYKFY 10 x 2 x 0,5 uložené v rúrkach, listách, bez odvieča zavieč. krabic	0	630 m	0
175387	1.1.2.2.7.1.2.2.2.	3410300800 Kábel oznamovací medený Datové káble UTP 4x2x0,52	0	630 m	0
175388	1.1.2.2.7.1.2.2.3.	220500841 Montáž zásuvky datovej, zapojenie pripovenie zásuvky na krabicu datova zásuvka vstavaná, 2xRJ45, tienená, cat 5e	0	8 ks	0
175389	1.1.2.2.7.1.2.2.4.	PC1	0	8 ks	0
175390	1.1.2.2.7.1.2.2.5.	Podružný materiál	0	1	0
175391	1.1.2.2.7.1.2.2.6.	Podiel pridružených výkonov	0	1	0
175392	1.1.2.2.7.1.3.	Ostatné	0	1	0
175393	1.1.2.2.7.1.3.1.	Revízie	0	12 hod	0
175394	1.1.2.2.7.1.3.2.	Demontáže	0	8 hod	0
175395	1.1.2.3.	VRN	0	1	0
175396	1.1.2.3.1.	Zariadenie staveniska	0	1	0
175397	1.1.2.3.2.	Mimostav. doprava	0	1	0
175398	1.1.2.3.3.	Územné vplyvy	0	1	0
175399	1.1.2.3.4.	Prevádzkové vplyvy	0	1	0
175400	1.1.2.3.5.	Ostatné	0	1	0
175401	1.1.2.3.6.	VRN z rozpočtu	0	1	0
175402	1.1.3.	C - Výmenníková starica	0	0	0
175403	1.1.3.1.	PRÁCE A DODÁVKY PSV	0	1	0
175404	1.1.3.1.1.	713 - Izolácie tepelné	0	1	0
175405	1.1.3.1.1.1.	713411111 Montáž tep. izolácie potrubia 1x pásmi alebo rohož. prípev. oceľovým drôtom	0	4 m2	0
175406	1.1.3.1.1.2.	6315A2003 Pás z minerál.vlny NOBASIL LSP - 50 kg/m ³ - hr.40 mm	0	4 m2	0
175407	1.1.3.1.1.3.	713463214 Montáž tep. izol. potrubia rúrk. puzdrami s Al fóliou a Al páskou 1x D nad 15cm	0	93 m	0
175408	1.1.3.1.1.4.	6315A2541 Skruž izoláčna Nobasil KPS 041 AluR hr.40mm vnútorný priemer 43mm dl.1000mm	0	60 m	0

175409 1.1.3.1.1.5.	6315A2545	Skrúž izoláčna Nobasil KPS 041 AluR hr.40mm vnútorný priemer 77mm dl.1000mm	0	33 m	0
175410 1.1.3.1.2.	D3	722 - Vnútorný vodovod	0	1	0
175411 1.1.3.1.2.1.		722130213 Potrubie vod. z ocel. rúrok závit. pozink. 11353 DN 25	0	2 m	0
175412 1.1.3.1.3.	D4	724 - Strojné vybavenie	0	1	0
175413 1.1.3.1.3.1.		724149102 Montáž čerpadla vodovodného ponorného s výkonom do 108 l/min bez potrubia a príslušenstva	0	1 kus	0
175414 1.1.3.1.3.2.	4262B0102	Čerpadlo TM 32/7	0	1 kus	0
175415 1.1.3.1.4.	D5	732 - Strojovne	0	1	0
175416 1.1.3.1.4.1.	7320001PC	OST Systherm SYMPATIK VNV 200 CH/30 PWH, 300 AKU	0	1 kpl	0
175417 1.1.3.1.4.2.		732199100 Montáž orientačných štítkov	0	7 súbor	0
175418 1.1.3.1.4.3.		423940050 Tabuľa orient.	0	7 kus	0
175419 1.1.3.1.4.4.		732391903 Spätná montáž nádob a nádrží po oprave do 1000 l	0	1 súbor	0
175420 1.1.3.1.4.5.	732999904PC	Demontážne práce v rozsahu podľa TS a vykr.č.1 - Vykurovanie	0	1 kpl	0
175421 1.1.3.1.5.	D6	733 - Rozvod potrubia	0	1	0
175422 1.1.3.1.5.1.		733111116 Potrubie z rúrok záv. bezoš. bežných v kotolni, stroj. DN 32	0	60 m	0
175423 1.1.3.1.5.2.		733121222 Potrubie z rúrok hlad. bezošých v kotolni a stroj. pr. 76/3,2	0	33 m	0
175424 1.1.3.1.5.3.		733124121 Zhotovenie rúrk. prechodov z rúrok chladných kovaním 65/32	0	2 kus	0
175425 1.1.3.1.5.4.		733191925 Opr. ocel. závit. potrubia, navarenie odbočky DN 25	0	3 kus	0
175426 1.1.3.1.5.5.		733191926 Opr. ocel. závit. potrubia, navarenie odbočky DN 32	0	5 kus	0
175427 1.1.3.1.5.6.		733194922 Opr. ocel. hlad. potrubia, navarenie odbočky pr. 76/3,2	0	2 kus	0
175428 1.1.3.1.5.7.	733999904PC	Tlaková skúška	0	1 kpl	0
175429 1.1.3.1.5.8.		733999905 Nepredvídané práce pri realizácii	0	10 hod	0
175430 1.1.3.1.6.	D7	734 - Armatúry	0	1	0
175431 1.1.3.1.6.1.		734209102 Montáž armatúr s jedným závitom G 3/8	0	2 kus	0
175432 1.1.3.1.6.2.	#NUM!	Ventil merací pre STRÖMAX-GM, priamy - 1028309	0	2 kus	0
175433 1.1.3.1.6.3.		734209115 Montáž armatúr s dvoma závitmi G 1	0	1 kus	0
175434 1.1.3.1.6.4.	4228A0604	Klapka spätná YORK VRY 25 - 05.64.025	0	1 kus	0
175435 1.1.3.1.6.5.		734209116 Montáž armatúr s dvoma závitmi G 5/4	0	1 kus	0
175436 1.1.3.1.6.6.	4228A0605	Klapka spätná YORK VRY 32 - 05.64.032	0	1 kus	0
175437 1.1.3.1.6.7.		734209118 Montáž armatúr s dvoma závitmi G 2	0	1 kus	0
175438 1.1.3.1.6.8.		4,225E+109 Ventil regulačný 4217 GM STRÖMAX-GM - 2"- 1421706	0	1 kus	0
175439 1.1.3.1.6.9.	4054A0100PC	734209125 Montáž armatúr s tromi závitmi G 1	0	1 kus	0
175440 1.1.3.1.6.10.		Termostatický plniaci ventil ESBE typ VTC 312/55 st.	0	1 kus	0
175441 1.1.3.1.6.11.		734291123 Kohút plniaci a vypúšťací G 1/2 PN 10 do 110°C závitový	0	6 kus	0
175442 1.1.3.1.6.12.		734292715 Kohút guľový priamy G 1 PN 42 do 185°C vnútorný závit	0	5 kus	0
175443 1.1.3.1.6.13.		734292716 Kohút guľový priamy G 1 1/4 PN 42 do 185°C vnútorný závit	0	2 kus	0
175444 1.1.3.1.6.14.		734421130 Kohút guľový priamy G 2 1/2 PN 42 do 185°C vnútorný závit	0	1 kus	0
175445 1.1.3.1.6.15.		734421130 Tlakový deformácie so spodným prípojom 03313 pr. 160	0	1 kus	0
175446 1.1.3.1.6.16.		734424912 Príslušenstvo tlakomerov, kohúty čapové K70-181-716 M 20x1,5	0	1 kus	0
175447 1.1.3.1.6.17.		734424933 Príslušenstvo tlakomerov, prípojky tlakomerov DN 15	0	1 kus	0
175448 1.1.3.1.6.18.		734494121 Ost. meracie armat. navarky metr. závit. M 20x1,5 dl. 220mm	0	1 kus	0
175449 1.1.3.1.6.19.		734494213 Ostatné meracie armatúry, navarky s rúrk. závitom G 1/2	0	6 kus	0
175450 1.1.3.1.7.	D8	783 - Nátery	0	1	0
175451 1.1.3.1.7.1.		783424140 Nátery synt. kov. potrubia do DN 50mm dvojnás. a základ.	0	60 m	0
175452 1.1.3.1.7.2.		783425150 Nátery synt. kov. potrubia do DN 100mm dvojnás. a základ.	0	33 m	0
175453 1.1.3.2.	D9	PRÁCE A DODÁVKY M	0	1	0
175454 1.1.3.2.1.	D10	M21 - 155 Elektromontáže	0	1	0

175455 1.1.3.2.1.1.	210PC	Služobné napojenie rozvádzača	0	1 kpl	0
175456 1.1.3.2.2.	D11	M24 - 158 Montáž VZT zariadení a sušiarňí	0	1	0
175457 1.1.3.2.2.1.	4291D1300	2400102116 Montáž : Ventilátor axiálny	0	1 kus	0
175458 1.1.3.2.2.2.	4291D1300	Ventilátor axiálny typ AW 250E4	0	1 kus	0
175459 1.1.3.2.2.3.	240071256	Montáž : Mriežka 425x125	0	2 kus	0
175460 1.1.3.2.2.4.	429730640	Mriežka stenová 425x125	0	2 kus	0
175461 1.1.3.2.3.	D12	M48 - Periodické prevádzkové revízie	0	1	0
175462 1.1.3.2.3.1.	480203001	Skúška tesnosti tlak. nádob stabilných o obsahu do 0,2 m3	0	1 kus	0
175463 1.1.3.2.3.2.	489990011	Vykurovacía skúška	0	24 hod	0
175464 1.1.3.2.3.3.	489990012	Vypustenie a napustenie systému	0	1 kpl	0
175465 1.1.3.2.3.4.	489990017	Poplatok za spustenie VS do prevádzky	0	1 kpl	0
175466 1.1.3.3.		VRN	0	1	0
175467 1.1.3.3.1.		Zariadenie staveniska	0	1	0
175468 1.1.3.3.2.		Mimostav. doprava	0	1	0
175469 1.1.3.3.3.		Územné vplyvy	0	1	0
175470 1.1.3.3.4.		Prevádzkové vplyvy	0	1	0
175471 1.1.3.3.5.		Ostatné	0	1	0
175472 1.1.3.3.6.		VRN z rozpočtu	0	1	0
175473 1.2.		Lehota výstavby vyjadrená v dňoch odo dňa odovzdania a prevzatia staveniska dodávateľovi	0	1 deň	0

VYHLÁSENIE UCHÁDZAČA

Vyhlasujeme, že súhlasíme s podmienkami podlimitnej zákazky: „**Rekonštrukcia pobočky Daňového úradu v Považskej Bystrici**“

ako aj s obchodnými podmienkami dodania predmetu zákazky, ktoré určil verejný obstarávateľ vo výzve na predkladanie ponúk a v súťažných podkladoch.

1. Vyhlasujeme, že všetky predložené doklady a údaje uvedené v ponuke sú pravdivé a úplné.
2. Vyhlasujeme, že predkladáme iba jednu ponuku a nie sme v tom istom postupe zadávania zákazky členom skupiny dodávateľov, ktorá predkladá ponuku.
3. Vyhlasujeme, že dávame písomný súhlas k tomu, že doklady, ktoré poskytujeme v súvislosti s týmto verejným obstarávaním, môže verejný obstarávateľ spracovávať podľa zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
4. Vyhlasujeme, že v súlade s § 20 zákona o verejnom obstarávaní dávame písomný súhlas k tomu, aby kópia našej ponuky bola poskytnutá Úradu pre verejné obstarávanie v zmysle § 9 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní na zverejnenie podľa § 112 písm. q) zákona o verejnom obstarávaní.

Dátum: 09. 10. 2013

Podpis:

Ing. Ľubor Cmarko
konateľ spoločnosti

FURMET GROUP, s. r. o.

Miestneho priemyslu 1028

029 01 Námestovo

Tel.: 042 / 44 509 51

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu

Žilina, oddiel: Sro, vl. č. 55502/L

IČO: 36294144, DIČ: 2020109575

----- stavebná spoločnosť -----

Korešpondenčná adresa:

FURMET GROUP, s. r. o.

Stred 47/7

017 01 Považská Bystrica

Zoznam strojového vybavenia firmy FURMET GROUP, s. r. o.

Firma FURMET GROUP, s. r. o., má k dispozícii na uskutočnenie stavebných prác nasledovné vybavenie:

- doprava materiálu (vlastné autá): FIAT DUCATO 1
FIAT DUCATO 2
PEUGEOT BOXER

- vlastné lešenie - GRAF

- technické vybavenie (vlastný majetok):

rezačka na asfalt, vrtacie a sekacie kladivo TE-7-C, vrtacie kladivo TE 16, uťahovač, el. kladivo EKK 20-G3, elektro centrála, miešačka Power Tec 140L/230V, naftový agregát Gryp 40, odvlhčovač vzduchu Master – DH 44, vibračný pech BT 65/4

V Námestove dňa: 09. 10. 2013

Ing. Eubor Cmarko
konateľ

FAX: [REDACTED]
e-mail: s [REDACTED]

UniCredit Bank,a.s.,Pov.Bystrica
č.ú.: [REDACTED]

IČO: 36 294 144
IČ DPH: SK2020109575

FURMET GROUP, s. r. o.

Miestneho priemyslu 1028

029 01 Námestovo

Tel.: 042 / 44 509 51

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu

Žilina, oddiel: Sro, vl. č. 55502/L

IČO: 36294144, DIČ: 2020109575

----- stavebná spoločnosť -----

Korešpondenčná adresa:

FURMET GROUP, s. r. o.

Stred 47/7

017 01 Považská Bystrica

Opis zabezpečenia požadovaných stavebných prác

Spoločnosť **FURMET GROUP, s. r. o.**, Miestneho priemyslu 1028, 029 01 Námestovo, zastúpená: Ing. Ľubor Cmarko, konateľ, ako uchádzač v súťaži na predmet zákazky:

„Rekonštrukcia pobočky Daňového úradu v Považskej Bystrici“

plánuje zabezpečiť požadované stavebné práce svojimi zamestnancami a zároveň aj živnostníkmi, s ktorými má uzatvorené zmluvy o dielo na výkon prác v potrebnom počte v zmysle harmonogramu prác.

Malými nákladnými autami budeme dopravovať stavebný materiál, z toho dôvodu, že ho nie je možné skladovať voľne. Tento materiál bude dovážaný denne, ktorý sa spracuje.

Pracovníci, ktorý budú pracovať na stavbe, budú mať všetky školenia, t. zn. BOZP, ako aj odborné zaškolenia na zateplenie a ostatné požadované práce.

V Námestove dňa: 09. 10. 2013

Ing. Ľubor Cmarko
konateľ

FAX: 042/44 509 59
e-mail: sekretariat@furmetgroup.sk

UniCredit Bank,a.s.,Pov.Bystrica IČO: 36 294 144
č.ú. 662 914 8018/1111 IČ DPH: SK 2020109575

FURMET GROUP, s. r. o.

Miestneho priemyslu 1028

029 01 Námestovo

Tel.: 042 / 44 509 51

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu

Žilina, oddiel: Sro, vl. č. 55502/L

IČO: 36294144, DIČ: 2020109575

----- stavebná spoločnosť -----

Korešpondenčná adresa:

FURMET GROUP, s. r. o.

Stred 47/7

017 01 Považská Bystrica

Čestné prehlásenie

Spoločnosť FURMET GROUP, s. r. o., so sídlom Miestneho priemyslu 1028, 029 01 Námestovo, IČO: 36 294 144, týmto čestne prehlasuje, že plánuje zabezpečovať plnenie predmetu obstarávania subdodávkami.

Percentuálny podiel subdodávok:

10 %

Zoznam subdodávateľov:

ELASTIC, s. r. o.

Kapitána Nálepku 810

019 01 Ilava

IČO: 36329185

IČ DPH: SK2020117000

- dodávateľ plastových okien

a zároveň **čestne vyhlasuje**, že každý subdodávateľ spĺňa alebo najneskôr v čase plnenia bude spĺňať podmienky podľa § 26 ods. 1

V Námestove dňa: 09. 10. 2013

Ing. Lubor Cmarko
konateľ

FAX: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

UniCredit Bank,as.,Pov.Bystrica

č.ú.: [REDACTED]

IČO: 36 294 144

IČ DPH: SK2020109575

[REDACTED]

[REDACTED]